
BU 05 bis BU 07
Anf März bis
Ende April

BU 04 bis Kreu-
zung Rheinstraße
Mitte August bis
Ende September

Kreuzung Plonweg bis
Ausleitungsbauwerk 
Ende Juli bis Mitte 
Oktober

BU 11 bis Kreuzung
Rheinstr. / Plonweg
Mitte Juli bis 
Ende September

BU 08 bis BU 11
Mitte Juni bis 
Anfang August

BU 07 bis BU 08
Mitte April bis
Mitte Juni

Ab Rheinstraße 
BU 10 bis BU 09
fertiggestellt, 
Herstellung Schotterweg
bis Mitte April

Zukünftiger Standort des
Regulierungsbauwerks

Zukünftiger Standort des
Ausleitungsbauwerks

Bauzeiten Druckleitungs- und Kabelbau Burkheim in 2024

Stand April 2024

BU 09

BU 10BU 10

BU 11

BU 04

BU 03

BU 02

BU 07

BU 06

BU 05

BU 08

BU 01BU 

BU 01 bis BU 03
fertiggestellt

Straßenbauarbeiten
Ende März bis Mitte 
April
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