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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENT-
WURFSVERFASSER
1.1 Angaben zum Antragsteller

Trager des Vorhabens ist der
Landkreis Zollernalbkreis
Hirschbergstralie 29
72336 Balingen.
Ansprechpartner ist:
Landratsamt Zollernalbkreis — Abfallwirtschaftsamt
HirschbergstralRe 29
72336 Balingen

Herr Friedrich Scholte-Reh

Telefon: +49 7433 92 1320
Fax: +49 7433 92 1666
E-Mail: abfall@zollernalbkreis.de.
1.2 Angaben zum Entwurfsverfasser

Verfasser der vorliegenden Antragsunterlagen ist die Sweco GmbH
Sweco GmbH
Jakob-Anstatt-StralRe 2
55130 Mainz.

Ansprechpartner ist:

Herr Heiko Téhne

Telefon: +49 6131 98283 30
Fax: +49 6131 98283 25
E-Mail: heiko.toehne@sweco-gmbh.de.
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

1.3 Erstellung und Fortschreibung

Dieser vorlaufige Qualitditsmanagementplan Geotechnik (mineralische Baustoffe) wurde am 03.03.2019
aufgestellt und wird vor Baubeginn mit allen Projektbeteiligten abgestimmt. Der vorlaufige Qualitatsma-
nagementplan beriicksichtigt die projektbezogenen aktuellen Planungsunterlagen.

Mit der BaumalRnahme darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung der Genehmigungsbehdrde
zu diesem vorlaufigen Qualitdtsmanagementplan vorliegt.

Im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Ubersichtlichkeit werden zukiinftige Anderungen gegeniiber der
letzten vorherigen Fassung des Qualititsmanagementplanes rot markiert.

Der Qualitatsmanagementplan ist nach den Grundsatzen des Qualitdtsmanagements Kapitel E 5-1 der
GDA — Empfehlung des Arbeitskreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauweise — der Deutschen Gesell-
schaft fir Geotechnik e.V. — fortzuschreiben. Die Anforderungen der Standardqualitatstiberwachung Ar-
beitsgruppe Fremdprifer im AK GWS, herausgegeben von der BAM

e Anlage 3 — Muster flr Arbeitsanweisungen

e Anlage 4.1 - SQU-KDB

e Anlage 4.5 - SQU-GT-FT

e Anlage 4.6 — SQU-RSB

e Anlage 4.7 — SQU-BGK

¢ Anlage 5 — Musterbericht zur Qualitatsiberwachung
sind in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.
Weiterhin sind die Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards BQS 8-1 ,Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte
und Bauteile in Basis- und Oberflachenabdichtungssystemen von Deponien® sowie die Vorgaben der
der DepV 2017 Anhang 1 Kap. 2.1 (allgemeine Anforderungen), Nr. 2.1.1 (besondere Anforderungen an
den Stand der Technik) und Nr. 2.3 (besondere Anforderungen an das Oberflachenabdichtungssystem)
bindend und einzuhalten.
Der Qualitatsmanagementplan soll die speziellen Elemente des Qualitdtsmanagements sowie die Ver-
antwortlichkeiten, sachlichen Mittel und Tatigkeiten so festlegen, dass die fir das Abdichtungssystem

genannten Qualitaitsmerkmale und Qualitatsanforderungen eingehalten werden.

Das bauausfiihrende Unternehmen setzt alle Nachunternehmer vom Inhalt dieses vorlaufigen Qualitats-
managementplanes in Kenntnis.
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Vor dem generellen Ausfiihrungsbeginn bestatigen alle Projektbeteiligten, dass sie dem vorlaufigen
Qualitatsmanagementplan zustimmen. Diese Zustimmung wird nachfolgend dokumentiert:

Nr.

Datum

Projektbeteiligter / Unternehmen

QMP erhalten
(Unterschrift)

1

Auftraggeber (Deponiebetreiber)

Herr Scholte-Reh
Landratsamt Zollernalbkreis - Abfallwirtschaftsamt

Planung / Bauoberleitung

Herr Tohne
Sweco GmbH

ortliche Bautiberwachung und SiGe-Koordinator

N.N.
Sweco GmbH

Genehmigungs- und Aufsichtsbehdrde

Herr Fauser
Regierungsprasidium Tubingen

Fremdprifer Geotechnik

N.N.

Fremdprifer Geokunststoff

N.N.

Auftragnehmer / bauausfihrendes Unternehmen

N.N.

Eigenprifung Geotechnik

N.N.

Eigenprufung / Eigenltiberwachung Geokunststoff

N.N.

10

Eigenprufung / Eigenliberwachung Rohre,
Schachte, Bauteile
N.N.
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Dieser Qualitatsmanagementplan wird projektbezogen fortgeschrieben, wenn sich aus Vorgaben der
Genehmigungsbehdérde oder einem geénderten Bauablauf Anderungen in der Ausfiihrung oder der Bau-
stoffe ergeben. Diese Fortschreibung wird nachfolgend dokumentiert:

Nr. Datum Fortschreibungsinhalt Verteiler

1.4 Vorbemerkungen

Der Landkreis Zollernalbkreis betreibt die Deponie Albstadt - Schénbuch derzeit als DK -0,5 — Deponie
zur Entsorgung von Bdden und entsprechend zugeordneten Abfallen. Das Deponiegelande mit dem De-
poniekorper befindet sich auf einer fur die Errichtung und den Betrieb einer Deponie planfestgestellten
Flache.

Zur Gewahrleistung der Entsorgungssicherheit im Kreisgebiet des Zollernalbkreises sollen im noch nicht
belegten Erweiterungsbereich des Deponiestandortes zwei neue Deponieabschnitte mit dem Ausbau als
DK 0 — und als DK | — Deponieabschnitt in einzelnen Abschnitten hergerichtet und betrieben werden.

Die geplante weitere Deponierung soll auch in dem Bdschungsbereich des angrenzenden bestehenden
Deponiekdrpers erfolgen, sodass diese beiden Deponieabschnitte wahrend des Ausbaus und des weite-
ren Betriebes zum Teil den vorhandenen DK -0,5 - Deponiekdrper Uberdecken.

Im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des Deponieabschnitts sind auch vorhandene
infrastrukturelle Einrichtungen herzustellen. Auch diese MalRnahmen sind Bestandteil des Qualitatsma-
nagements.

Dieser Qualitatsmanagementplan beinhaltet die Vorgaben fir alle durchzufiihrenden Arbeiten im Rah-
men der MalRnahmenrealisierung und gilt fir die MalRnahmen.

Basisabdichtungssystem gemaf den Vorgaben der DepV fiir Deponieklasse DK | in Bereichen
des Deponieabschnitts DK 1.1 bis DK |.3 der Deponie Albstadt - Schénbuch

Herstellung der zugehérigen infrastrukturellen Einrichtungen

Anschlisse an das bestehende Abdichtungssysteme
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Dieser Qualitatsmanagementplan ist projektbezogen fiir die vorgenannte MaBnahme und beinhaltet
bzw. bezieht sich auf die Fertigung und den Einbau von:

Kunststoffdichtungsbahnen

geotextile Schutzvliese

geotextile Trenn- und Filtervliese

Geogitter

gL indRF

Rohre, Schachte und Bauteile aus PEHD

Der Qualitatsmanagementplan ist nach den Grundsétzen des Qualitditsmanagements Kapitel E 5-1 der
GDA - Empfehlungen des Arbeitskreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauwerke — der Deutschen Ge-
sellschaft fur Geotechnik e.V. — aufgestellt.

Der Qualitatsmanagementplan beschreibt die projektbezogenen Qualitatssicherungs- und Qualitdtsma-
nagementmafnahmen bei der Eigenprifung, der Eigenkontrolle, der értlichen Bauliberwachung, der
Fremdpriifung und der behérdlichen Uberwachung. Der Qualititsmanagementplan beinhaltet die spezi-
ellen Elemente des Qualitdtsmanagements sowie die Verantwortlichkeiten, Zustéandigkeiten, sachlichen
Mittel und Tatigkeiten mit Beschreibung aller Malinahmen der Qualitéatssicherung vom Rohstoff bis zum
jeweils fertigen System.

Durch das Qualitatsmanagement soll die fach- und anforderungsgerechte Ausfihrung und damit die mit
der Planung beabsichtigte Wirksamkeit und Funktion der einzusetzenden Materialien und Komponenten
sichergestellt werden. AuRerdem sollen hierdurch die in den Vorschriften festgelegten Qualitdtsmerk-
male fur die Erstellung der Abdichtungssysteme und der zugehdrigen baulichen Komponenten sicher im
Rahmen der Baumal3nahme eingehalten werden.

Der Qualitatsmanagementplan ist nach dem Stand der Technik aufgestellt worden, jedoch entbindet er
den Auftragnehmer nicht von seiner Eigenverantwortlichkeit fur die zu erbringende fachgerechte Leis-
tung gemaf Anforderungsprofil.

Bei eventuell aufgetretenen Mangeln kann sich der Auftragnehmer nicht auf die durchgefiihrten Quali-
tatssicherungsmaflinahmen durch den vom Auftraggeber beauftragten Sachverstandigen berufen, bzw.
auf erbrachte Leistungen gemaR Qualitdtsmanagementplan verweisen.

Der Einsatz von Erdbaustoffen, Werkstoffen, Produkten und Bauelementen darf nur erfolgen, wenn die
materialspezifische und die funktionelle Eignung projektbezogen nachgewiesen wurden und von dem
Fremdprifer eine férmliche Freigabe erfolgt ist.

Der Standardqualitétssicherungsplan GT-FT und die Muster — Arbeitsanweisungen der BAM (Anlage 3
der ,Richtlinie fur Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdpriifenden Stelle
beim Einbau von Kunststoffkomponenten und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen® vom
Februar 2009) sind zu beachten.

Die Vorgaben der BQS 9-1 ,Qualitdtsmanagement — Fremdprufung beim Einbau mineralischer Bau-
stoffe in Deponieabdichtungssysteme® ist analog fur den Bereich Geokunststoffe zu beachten und bin-
dend.

Alle ProbeschweilRungen, Eigenprifungen, Werksprifungen, Unterlagenerstellung fiir die Fremdprifung

und dergleichen sind entsprechend den Vorgaben des Qualitdtsmanagementplans durchzuftihren und
nicht gesondert zu vergutender Leistungsbestandteil der bauausfihrenden Firma.
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Die fremdprufende Stelle muss gemaR DepV 2017 Anhang 1 Kap. 2.1 nach DIN EN I1SO / IEC 17020:
2012-07 (Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die
Inspektionen durchfiihren) als Inspektionsstelle fir die Fremdpriifung im Deponiebau und nach DIN EN
ISO / IEC 17025: 2005-08, 2. Berichtigung 2007-05 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von
Priuf- und Kalibrierlaboratorien) als Priflaboratorium akkreditiert sein. Spezielle Priifungen kénnen vom
Fremdprifer an eine unabhangige Institution vergeben werden, die fir diese Prufungen akkreditiert ist.
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2 Grundlagen

2 Grundlagen

2.1 Bauvorhaben

Der vorhandene Untergrund kann im Grof3teil des Flachenbereiches grundsatzlich als ausreichend trag-
fahig eingestuft werden. Es ist vorgesehen, den uberlagernden Boden vollstandig abzutragen und die
Profilierung in der Basis erst ab der oberen Horizontgrenze des anstehenden Festgesteins durchzufih-
ren. Der gesamte Untergrund einschlief3lich der anschlieRenden Bdschungen auf dem vorhandenen De-
poniekorper entsprechend nicht den Vorgaben an eine geologische Barriere, sodass diese als techni-
sche Barriere nachgeriistet werden muss.

Die Bdschungsneigungen sind bis etwa 1 : 2,5 in den Randbereichen herzustellen, in der Basis werden
die Mindestvorgaben der DepV hinsichtlich der einzuhaltenden Mindestquergefélle und Mindestlangsge-
falle nach Abschluss der Setzungen eingehalten. Eine Vorprofilierung besteht in diesem Bereich noch
nicht. Auf das herzustellende Planum ist ein Dichtungssystem mit folgendem Aufbau herzustellen (Auf-

bau von oben nach unten):

Komponentenzuord-
nung

Komponente

Spezifikation

Witterungs- und Frostschutz-
schicht

Schichtdicke = 0,50 m gemessen
senkrecht zur Béschungsneigung
ausreichende Filterstabilitat zur Ent-
wasserungsschicht

ggf. geotextile Trennlage

BAM — Zulassung mit Flachenge-
wicht = 400 g/m?

mineralische Entwasserungs-
schicht

Schichtstarke = 0,30 m bis 0,50 m
gemessen senkrecht zur Bo-
schungsneigung

ausreichende Filterstabilitat zur
Schutzschicht

ggf. geotextile Trennlage

BAM — Zulassung mit Flachenge-
wicht =400 g/m?

mineralische Schutzschicht

Schichtdicke = 0,15 m gemessen
senkrecht zur Béschungsneigung
ausreichende Filterstabilitat zur Ent-
wasserungsschicht

geotextile Schutzschicht

BAM — Zulassung mit Flachenge-
wicht = 1.200 g/m?

Dichtungskomponente

Kunststoffdichtungsbahn

BAM - Zulassung

geotechnische Barriere

BQS 1-0 und BQS 2-1
Schichtdicke = 0,50 m gemessen
senkrecht zur Bdschungsneigung

Auflager

Abgrenzung zu Deponat

Nachweis der Filterstabilitat

Das geotextile Trennvlies zur Abgrenzung zum Deponat wird bei keiner ausreichenden Filterstabilitat
zwischen mineralischer Entwasserungsschicht und der mineralischen Dichtungsschicht (geologische
und geotechnische Barriere) und bei keiner ausreichenden Filterstabilitéat zwischen der mineralischen
Entwésserungsschicht und der Witterungs- und Frostschutzschicht eingebaut.
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2 Grundlagen

2.2

Genereller Bezug

Grundlage fur den hier vorliegenden Qualitatsmanagementplan ist die Genehmigungsplanung fir den
Ausbau und Betrieb einer DK | — und DK 0 — Deponie und Restverfiillung der DK -0,5 — Deponie.

Als genereller Bezug ist die Deponieverordnung DepV in der aktuell glltigen Fassung anzusehen.

Auf folgenden Unterlagen basiert dieser QMP:

Planfeststellungsantrag zum Ausbau und Betrieb einer DK | — und einer DK 0 — Deponie und Rest-
verfullung der DK -0,5 - Deponie; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

vorlaufige QMP Geotechnik und Geokunststoff mit Stand Juni 2019 fir das Basisabdichtungssystem
und das Oberflachenabdichtungssystem; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

2019

vorlaufige Standsicherheitsnachweise aus dem Planfeststellungsantrag Juni 2019 firr das Basisab-
dichtungssystem und das Oberflachenabdichtungssystem; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni

Vorlaufige Setzungsberechnungen / Setzungsprognosen aus dem Planfeststellungsantrag Juni
2019; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

2.3

Angewandte Richtlinien und Normen

Folgende Richtlinien und Normen sind im Rahmen dieses Qualitdtsmanagementplanes bindend:

Ubergeordnete Richtlinien, neuester Fassung

Grundsatze des Qualitditsmanagements Kapitel E 5-1 der GDA — Empfehlungen des Arbeits-
kreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauwerke — der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik
e.V.

Abfallwirtschaftsfakten 14 (AwF 14)

bundeseinheitliche Qualitatsstandards BQS fiir Komponenten der Abdichtungssysteme

BAM — Richtlinie fir die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom-
binationsdichtung fur Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fur Abdichtungen von Alt-
lasten

BAM — Richtlinie fuir die Zulassung von Geogitter

BAM — Richtlinie tber die Zulassung von geotextilen Schutz- und Trennlagen

BQS 8-1 — Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Oberflachenabdich-
tungssystemen von Deponien

SKZ/TUV-LGA Giiterichtlinie Rohre, Schachte und Bauteile auf Deponien
Empfehlung der Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (BAM) fur die Anforderun-

gen an die Qualifikation und die Aufgaben eines Fachbetriebes fur den Einbau von Kunststoff-
komponenten (z.B. glltige AKGwS-Urkunde)
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Richtlinie der Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung (BAM) fir die Anforderungen
an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprifenden Stelle

Technische Anforderungen und Empfehlungen fur Deponieabdichtungssysteme - Konkretisie-
rungen und Empfehlungen zur Deponieverordnung, LANUV — Arbeitsblatt 13.

DIN, neueste Fassung

DIN 8074 und DIN 8075 — Rohre aus PEHD, Mal3e, chemische Widerstandsfahigkeit

DIN EN ISO 14632 — extrudierte Tafeln aus Polyethylen (PEHD), Anforderungen und Prifver-
fahren

DIN 16961 Teil 1 und Teil 2 — Rohre und Formstiicke aus thermoplastischen Kunststoffen mit
profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache, Massa, technische Lieferbedingungen

DIN 16963 — Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte

DIN EN ISO 1872-1 — Polyethylen (PE)-Formmassen, Bezeichnungssystem und Basis fir
Spezifikationen

DIN EN ISO 9863-1 — Schichtdicken

DIN EN ISO 9864 — Flachenmassen

DIN EN 29073-3 — Zugfestigkeiten

DIN EN ISO 12236 — Stempeldurchdruckkraft

DIN EN ISO 12956 — charakteristische Offnungsweite bei Geotextilien

DIN EN 805 — Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile auRerhalb
von Gebauden

DIN EN 1610 — Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und Abwasserkanélen
DIN EN 10 204 — Arten von Prifbescheinigungen (Herstellernachweise)
DIN 18 200 — Uberwachung (Giiteiiberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten

DIN 19667 — Dranung von Deponien.

DVS-Richtlinien und Normen, neuester Fassung

DVS 2201, Teil 1 — Priifung von Halbzeugen aus Thermoplasten
DVS 2201, Teil 2 — Priifung von Halbzeugen aus Thermoplasten, Schweil3eignung
DVS 2202-1 — Fehler an Schweil3verbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen

DVS 2203-1 - Prufungen von Schweil3verbindungen an Tafeln und Rohren aus thermo-plasti-
schen Kunststoffen
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DVS 2203-2 — Prufungen von Schweillverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen,
Zugversuch

DVS 2203-5 — Prifungen von Schweildverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermo-plasti-
schen Kunststoffen, technologischer Biegeversuch

DVS 2203-6 — Priifen von Fugeverbindungen aus polymeren Werkstoffen, Scher- und Schal-
versuche

DVS 2203-6 Beiblatt 1 — Priifen von Flgeverbindungen aus polymeren Werkstoffen, Torsions-
scher- und Radialschalversuch fiir Heizwendel- und HeizelementmuffenschweiRverbindung

DVS 2205 — Prifung von Behéltern und Apparaten aus Thermoplasten
DVS 2206 — Prufung von Bauteilen und Konstruktionen aus thermoplastischen Kunststoffen

DVS 2207-1 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen, Heizelementschwei3en von
Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PEHD

DVS 2207-4 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen, Warmgasextrusionsschweif3en
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PEHD; Verfahren und Anforderungen

DVS 2207-6 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen, Schweil3en von PE - Mantel-
rohren; Rohre und Rohrleitungsteile

DVS 2208-1 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen; Maschinen und Gerate fir das
HeizelementschweilRen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln

DVS 2211 — Schweifen von thermoplastischen Kunststoffen; SchweiRzuséatze; Kennzeich-
nung, Anforderungen, Prifungen

DVS 2212-1 — Prufung von Kunststoffschweil3ern; Prifgruppe 1 und Il
DVS 2225-1 — Fugen von Dichtungsbahnen
DVS 2225-2 — Flgen von Dichtungsbahnen, Prifungen

DVS 2225-3 — Fugen von Dichtungsbahnen, Anforderungen an Schweilimaschinen und
Schweil3gerate

DVS 2225-4 — Schweifl3en von Dichtungsbahnen Abdichten von Deponien und Altlasten
DVS 2226-2 — Prifen von Fugeverbindungen an Dichtungsbahnen; Zugscherversuch

DVS 2226-3 — Prifen von Fugeverbindungen an Dichtungsbahnen; Schalversuch.

Bundeseinheitliche Qualitatsstandards

Grundsatzlich gelten sdmtliche Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards, insbesondere

BQS Nr. 8-1 — Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Oberflachenab-
dichtungssystemen von Deponien
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BQS Nr. 9-1 — Qualitaitsmanagement — Fremdprifung beim Einbau mineralischer Baustoffe in
Deponieabdichtungssystemen

SKZ / TUV - LGA Giterichtlinie Rohre, Schachte und Bauteile auf Deponien.

GDA - Richtlinien

GDA E 2-01 ,Geotechnische Planungen fiir Deponien®

GDA E 2-06 ,Grundsétze der Abfallmechanik*

GDA E 2-07 ,Nachweis der Gleitsicherheit von Abdichtungssystemen*

GDA E 2-16 ,Setzungs- und Verformungsmessungen*

GDA E 5-1 ,Grundsatze des Qualitdtsmanagements®

GDA E 5-2 ,Qualitatsiberwachung fir mineralische Oberflachen- und Basisabdichtungen®

GDA E 5-6 ,Qualitatsiberwachung bei mineralischen Entwasserungsschichten®.

Standardqualitatssicherungspléane

Richtlinie fir die Anforderungen an Fachbetriebe fiir den Einbau von Kunststoffdichtungsbah-
nen, weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen

Richtlinie fir die Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprifenden
Stelle fur Kunststoffkomponenten im Deponiebau sowie Anlage 1 und 2

Anlage 3 — Muster fir Arbeitsanweisungen

Anlage 4.1 — SQU-KDB ,Herstellen, Einbauen und Uberbauen der Kunststoffdichtungsbahnen
(KDB)*

Anlage 4.4 — SQU-GT-S ,Herstellen, Einbauen und Uberbauen der Geotextilien zum Schiitzen
(GT-9)"

Anlage 4.5 — SQU-GT-FT ,Herstellen, Einbauen und Uberbauen der Geotextilien zum Filtern
und Trennen (GT-FT)“

Anlage 4.6 — SQU-RSB ,Herstellen und Einbauen der Rohre, Schachte und Bauteile aus PE
und PP (RSB)"

Anlage 4.7 — SQU-BGK ,Herstellen, Einbauen und Uberbauen der Bewehrungsgitter aus
Kunststoff (BGK)*

Anlage 5 — Musterbericht zur Qualitatsiiberwachung.
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2.4 Nachweis der Eignung

Fur alle zum Einsatz kommenden Materialien sind von dem bauausfiihrenden Unternehmen alle gefor-
derten Unterlagen zum Eignungsnachweis vorzulegen. Die jeweils gultigen abfallrechtlichen und depo-
niespezifischen Anforderungen sind hierbei zu beriicksichtigen.

Der Einsatz der vom bauausfihrenden Unternehmen vorgesehenen Materialien darf erst erfolgen, wenn
durch die BOL nach vorheriger Zustimmung der FP und ggf. der 6BU eine férmliche Freigabe erfolgt ist.

Die férmliche Freigabe erfordert die Vorlage der vollstandigen Eignungsnachweise durch das bauaus-
fiihrende Unternehmen und, soweit vorhanden, die Identifikation der Lieferware durch die Uberwa-
chungsinstitutionen vor Ort oder im Herstellerwerk. Die vollstandigen Eignungsnachweise werden durch
die Fremdprufung geprift und eine Freigabeempfehlung ausgesprochen.

2.5 Standsicherheits- und Verformungsnachweis

Fur alle herzustellenden Dichtungssysteme sind Standsicherheits- und Verformungsnachweise gemaf
GDA - Empfehlung E 2-7 oder vergleichbar unter Berticksichtigung aller maRgebenden Lastfélle ein-
schlie3lich Prifstatik von dem bauausfiihrenden Unternehmen zu erstellen und rechtzeitig vor dem je-
weiligen Baubeginn der BOL zur Freigabe vorzulegen. Die Standsicherheits- und Verformungsnach-
weise sind projektspezifisch auf Basis konkret ermittelter Boden- und Materialkennwerte zu erstellen.

Die Scherparameter in den Verbundfugen sind durch direkte Scherversuche im Scherkasten von min-
destens 30cm x 30cm Kantenlange zu ermitteln. Es sind nur Scherkasten mit vertikal verschieblich ge-
fihrtem oberen Rahmen einzusetzen. Die Scherversuche sind mit mindestens 3 Auflaststufen je Gleit-
fuge durchzufuhren.

Die Schergeschwindigkeiten sind in Abhangigkeit der Materialien zu wahlen.

Folgende Richtwerte fur Vorschubgeschwindigkeiten werden abhangig von den Reibparametern geman
GDA E 3-8 empfohlen :

Geokunststoff - Geokunststoff v =10 mm/h bis 60 mm/h
Geokunststoff — nicht bindiger Erdstoff v = 10 mm/h bis 60 mm/h
Geotextil — bindiger Erdstoff v =10 mm/h
Kunststoffdichtungsbahn — bindiger Erdstoff v = 0,3 mm/h bis 1,0 mm/h.

Alle maR3geblichen Parameter der Versuchsdurchfiihrung missen aus den Laborberichten hervorgehen.
Die fur die durchzufihrenden Standsicherheitsnachweise zugrunde zulegenden Scherparameter sind in
Bezug auf die Laborwerte je nach Anzahl der durchgefuhrten Versuche mit Teilsicherheitsfaktoren zu
belegen.

Die Einhaltung der angesetzten bzw. ermittelten Materialeigenschaften ist durch die Qualitatssicherung
und das Qualitdtsmanagement im Rahmen dieses QMP durch die FP zu prifen und zu Uberwachen.

Alle erdstatischen Berechnungen einschliel3lich der Nachweise der Standsicherheit fir Béschungen und
das Abdichtungssystem sind von einem anerkannten Prifsachverstandigen aufstellen zu lassen. Die
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Anerkennung des Prifsachverstandigen ist durch das bauausfiihrende Unternehmen tber den Auftrag-
geber der zustandigen Genehmigungsbehérde vorzulegen. Weiterhin ist der Genehmigungsbehérde
eine Bescheinigung des Prifsachverstandigen vorzulegen, dass die Unterlagen und Berechnungen zu
den erdstatischen Nachweisen vollstandig und richtig sind sowie dem Stand der Technik entsprechen.
Die Vorlage dieser positiven Priifbescheinigung ist Voraussetzung fur die Errichtung des Versuchsfeldes

Alle Nachweise missen spatestens 4 Wochen vor Beginn der Dichtungsarbeiten bzw. bei Beginn der
Realisierung des Versuchsfeldes vorliegen.

2.6 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die einschlagigen Vorschriften zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sind fur alle Baumafnahmen auf der Deponie bindend. Insbesondere wird auf die besonderen Gefahren
beim Maschinen- und Gerateeinsatz in Boschungsbereichen sowie bei Arbeiten auf Deponien hingewie-

sen.

Fur die BaumaRnahmen gelten die Vorgaben der Baustellenverordnung und der DGUV — Regel 101-
004 (BGR 128).

Der Arbeits- und Gesundheitsschutzplan fiir die Baumaf3nahme ist bindend und einzuhalten.
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3 Verantwortlichkeiten

Die fir die einzelnen Aufgaben im Rahmen der Qualitatssicherung und des Qualitditsmanagements ver-
antwortlichen Personen und deren Stellvertreter sind rechtzeitig vor Beginn der Bauausfihrung zu be-
nennen. Anderungen der fur die Eigenprifung verantwortlichen Personen sind umgehend und unaufge-
fordert der Fremdpriifung schriftlich mitzuteilen.

Nachfolgend sind die im Projekt Beteiligten mit ihren Zustandigkeiten aufgefuhrt:

e Auftraggeber / Bauherr: Landratsamt Zollernalbkreis — Abfallwirtschaftsamt
Hirschbergstralie 29
72336 Balingen

o Fachbehorde: Regierungspréasidium Tibingen
Postfach 2666
72016 Tubingen
«  Bauoberleitung (BOL): Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — Stral3e 2
55130 Mainz
+  ortliche Bautiberwachung des AG: Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — Stral3e 2
55130 Mainz
e Planer des AG: Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — StraRe 2
55130 Mainz
e Fremdprifung Geotechnik noch nicht benannt
(FP-B):
e Fremdprifung Geokunststoff noch nicht benannt
(FP-K):
e Auftragnehmer (AN) / noch nicht benannt
bauausfihrende Firma:
o Eigenprifung Geotechnik: noch nicht benannt
. Hersteller Kunststoffdichtungsbahn: noch nicht benannt
. Hersteller geotextile Schutzvliese: noch nicht benannt
o Hersteller geotextile Trenn- und Filtervliese | noch nicht benannt
. Hersteller Geogitter: noch nicht benannt
. Hersteller Rohre: noch nicht benannt
. Hersteller Schachte und Bauteile: noch nicht benannt

Die Zusténdigkeit fur die fach- und anforderungsgerechte Leistung bleibt ausschlie3lich beim Auftrag-
nehmer.

Der durchgehenden Eigenkontrolle und deren Dokumentation kommt neben der fachgerechten Ausfiih-
rung aller Arbeiten die entscheidende Bedeutung zu.

Die Fremdprufung prift die Eigenprufungsunterlagen des bauausfiihrenden Unternehmens in Zusam-
menarbeit und terminlicher Abstimmung mit der ortlichen Baulberwachung des AG und ergénzt sie
durch zusétzliche Untersuchungen und Prufungen. Der Umfang der Fremdprifung wird in diesem Quali-
tatsmanagementplan festgelegt.

0931-18-005 ¢ 200101_Toe-QMP-BAS-Geokunststoff-DK-I_Deponie-Schoenbuch.docx Seite 18 www.sweco-gmbh.de



SWECO ﬁ Ll
Q‘Z“ Zollernalbkreis

3 Verantwortlichkeiten

Die Uberbauung der einzelnen Lagen wird durch die ortliche Bautiberwachung des AG nur im Rahmen
deren Aufgabe beaufsichtigt. Die Uberpriifung und fachtechnische Kontrolle erfolgt durch die Eigen- und
die Fremdprufung.

Der Einbau der zuvor genannten Baustoffe wird ebenfalls durch die &rtliche Bauliberwachung des AG
terminlich, organisatorisch und im Hinblick auf die Ausfihrungsplanung beaufsichtigt und durch die
Fremdprifung fachtechnisch tberprift. Die Abnahme einzelner Teilflachen und Teilleistungen erfolgt
jeweils durch die zustandige Behoérde. Die Freigabe einzelner Teilflachen erfolgt in Vertretung der Be-
hoérde durch den Fremdpriifer Geotechnik und / oder Fremdprifer Geokunststoff. Die jeweiligen Priifbe-
richte (Vermerke) mit den Teilfreigaben der Fremdprifung sind Voraussetzung fir die Abnahme.

Die Uberwachungstéatigkeit (Eigenpriifung und Fremdpriifung) ist wahrend der Errichtung der einzelnen
Elemente des Abdichtungssystems so aufeinander abzustimmen, dass mindestens ein verantwortlicher
Prifer bei relevanten Tatigkeiten arbeitstagig vor Ort auf der Baustelle ist. An den Baustellenbespre-
chungen soll nach Erfordernis ein verantwortlicher Vertreter der Eigenprifung sowie der Fremdprifung
teilnehmen.

Der Fremdprtfer fasst nach Abschluss der Arbeiten die MaRhahmen und Ergebnisse der Eigen- und
Fremdprifung beztiglich der Herstellung, Lieferung und Einbau aller qualitéatsiberwachten minerali-
schen Baumaterialien in einem ,Bericht zur Qualitatssicherung” zusammen.

Die Fremdprifung legt einen zusammenfassenden Bericht zu den eingebauten mineralischen Baustof-
fen vor.

Aufgabenverteilung, Abnahmen

Die Eigenprifung (EP) ist fur die Kontrolle und Dokumentation der Material- und Einbauparameter vor
und wahrend des Einbaues der Materialien zusténdig. Die Eigenprifung wird von der beauftragten Bau-
firma als Fachkraft beauftragt. In den Aufgabenbereich der Eigenprifung féllt auch die Steuerung und
Optimierung des Einbauvorganges sowie die Einhaltung der Mafl3gaben in Bezug auf die Materialanfor-
derungen, etc. und die Konservierung der Einbauqualitat bis zur Fertigstellung des Oberflachenabdich-
tungssystems.

Die Eigenprifung hat zudem folgende detaillierte Aufgaben — Beratung der bauausfihrenden Firma hin-
sichtlich der Optimierung der Bauablaufe, Beratung im erforderlichen Umfang hinsichtlich der Einhaltung
der bescheidsrelevanten Einbaukennwerte. Die von der bauausfihrenden Firma zu liefernden minerali-
schen Baustoffe sind hinsichtlich ihrer Eignung zu prifen und zu bewerten, hierzu sind entsprechende
Eignungsnachweise von der Eigenprifung und ergdnzend vom Lieferanten vorzulegen.

Dartber hinaus ist die Eigenprifung von der bauausfihrenden Firma in dem Umfang zu beteiligen, wie
es zur Steuerung und Optimierung der Ablaufe bei Aufbereitung bzw. Vergutung sowie beim Einbau der
Baumaterialien und Baustoffe erforderlich ist. Alle Malinahmen der Eigenprifung sind zu dokumentie-
ren.

Die Fremdprufung (FP) Uberprift vor und beim Einbau der Komponenten die Einhaltung der Materialan-
forderungen sowie die Einbauanforderungen der Materialien. Sie unterstutzt die BaumafRnahme zum
Zwecke einer optimalen Errichtung und Durchfiihrung — in wichtigen Fallen in Absprache mit der zustén-
digen Behdrde, den Fachbehdrden und dem Planer — bei Bedarf durch fachtechnische und ausfiih-
rungsbedingte Vorschlage bezogen auf die mineralischen Baustoffe.

Die FP empfiehlt auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse der EP und in Absprache mit der
Bauoberleitung die Freigabe der einzelnen Teilbauabschnitte zum Uberbauen. Ausnahmen von dieser
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Regelung sind nur durch die ausdrtickliche Zustimmung der FP zulassig. Die Baufirma hat in diesem
Fall die volle Verantwortung fiir nachtraglich festgestellte Mangel zu tragen.

Die Aufgabe der Fremdprifung besteht nicht nur in der Durchfiihrung von Versuchen nach einem vorge-
gebenen Prifplan und Prifraster, sondern auch im kritischen Verfolgen des Baugeschehens sowie im
vorausschauenden Mitwirken bei der Qualitatslenkung und bei den Freigaben. Die verantwortlichen Per-
sonen der Fremdprifung missen zusatzlich zum Verstandnis des Bauablaufs in der Lage sein, die kom-
plexen fachlichen, bauvertraglichen und genehmigungsrechtlichen Zusammenhange des Baugesche-
hens zu erkennen und hierfir bei der Bearbeitung geniigend Zeit einplanen.

Die Vorgaben der BQS 9-1 sind fur die Durchflihrung der Aufgaben der Fremdpriifung verbindlich, ein
Abweichen hiervon ist grundsatzlich nicht zulassig.

Die fremdprifende Stelle und der Leistungsumfang der Fremdprifung sind mit der Genehmigungsbe-
horde abzustimmen. Dariber hinaus hat die fremdprifende Stelle die geforderten Akkreditierungs -
Nachweise geman DepV 2017 vorzulegen.

Die Bauoberleitung (BOL) stellt den Kontakt zwischen der Fremdprifung, dem Bauherrn und den zu-
standigen Fachbehérden her. lhr unterliegt die zeitliche Koordination und die technisch sinnvolle Ab-
wicklung der Baumafinahme.

Der Bauoberleitung hat weitere folgende detaillierte Aufgaben: Aufsicht Gber die ortliche Bautiberwa-
chung, Koordination der fachlich Beteiligten, Aufstellen, fortschreiben und Uberwachen des Zeitplans,
Abnahme von Leistungen, einmaliges Priifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihren-
den Objekt und Mitwirken bei deren Freigaben, Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferun-
gen unter Mitwirkung der 6rtlichen Baulberwachung und anderer an der Planung Beteiligter, Feststellen
von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift (iber das Ergebnis der Abnahme, Uberwachung der Priifun-
gen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage, Antrag auf behordliche Abnahme
und Teilnahme hieran sowie Zusammenstellung und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs mit
Bestandsunterlagen und Wartungsvorschriften.

Die ortliche Bauiiberwachung des Auftraggebers (6BU) beaufsichtigt terminlich, organisatorisch und im
Hinblick auf die fachgerechte Ausfihrung, den Vorgaben der Ausfilhrungsplanung und den Vorgaben
des Genehmigungsbescheides die Ausfiihrung der Baumalinahme.

Die ortliche Bautiberwachung hat weitere folgende detaillierte Aufgaben: Mitwirken beim Einweisen des
bauausfiihrenden Unternehmens in die Baumalnahme, Durchflihrung oder Veranlassung von Kontroll-
prifungen, Uberwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel,
Dokumentation des Bauablaufs, Mitwirken bei behérdlichen Abnahmen, Mitwirken bei der Abnahme von
Leistungen und Lieferungen sowie Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage.

Der Bauherr (AG) wirkt bei der Koordination der am Bau beteiligten Firmen, Planungs- und Fachbiiros
mit. Er koordiniert die gegebenenfalls von ihm beigestellten Materialstrome.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination wird durch einen vom AG beauftragten Dritten
wahrgenommen. Verantwortung und Aufgaben entsprechen den Vorgaben aus der Baustellenverord-
nung und der DGUV 101-004 (BGR 128).

Die einschlagigen Vorschriften zur Gewahrleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind
generell fur Tiefbauarbeiten sowie beziglich der besonderen Gefahren beim Maschineneinsatz in Hang-
lagen und bei Arbeiten auf Deponien zu beachten und vollumfanglich einzuhalten. Die diesbezigliche
Verantwortung liegt bei dem bauausfiihrenden Unternehmen.
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Sonstige Vorgaben

Fur die Aktualisierung des Qualitaitsmanagementplans ist das Fremdprifungsbiro (FP) verantwortlich.
Entsprechend den Vorgaben der BQS 9-1 obliegt der Fremdpriufung auch die Prufung des vorlaufigen
QMP und der technischen Ausschreibungsunterlagen vor der Veréffentlichung der Ausschreibung.

Die Bauoberleitung (BOL) erstellt vor Beginn der Baumafinahme ein Organigramm, aus dem Anschrif-

ten, Telefonnummern, Weisungsbefugnisse und Informationsflisse zwischen den Beteiligten ersichtlich
sind. Die Beteiligten haben fiir den Fall inrer Abwesenheit eine verantwortliche, qualifizierte Vertretung

zu benennen.

Besondere Koordinationsaufgaben werden von der BOL wahrgenommen. Hierzu gehort auch die Orga-
nisation der Baubesprechungen.

Die Verantwortung fir die fachgerechte Ausfiihrung des Abdichtungssystems liegt ausschlieRlich bei der
ausfuhrenden Baufirma (AN). Sie hat alle Arbeiten selbststéandig derart zu koordinieren, dass keine Still-
standzeiten oder Behinderungen eintreten. Dies gilt insbesondere fir die Gewerke mit Schnittstellen zu
anderen Bauteilen und die Koordination mit dem Deponiebetrieb.

Bei der Herstellung und bei den Priifungen der Bauelemente fiir das Dichtungsbauwerk sind die in den
folgenden Abschnitten genannten Vorgaben und Regelwerke zu beachten.

Fur die Organisation und ggf. Beauftragung von zusatzlichen erforderlichen Leistungen, wie etwa
weiterer Fachgutachten z.B. auf Anforderung durch die FP, ist der Bauherr (AG) verantwortlich.

Freigaben zum Weiterbau/Uberbau bediirfen einer gemeinsamen schriftlichen Protokollierung durch die
an der Prifung Beteiligten. Mit der Aufbringung der Folgeschichten darf erst begonnen werden, wenn
die Freigabe vorliegt. Fir die vereinfachte Weiterleitung der Prifergebnisse wird das Freigabeprotokoll
gemal Anlage zu diesem QMP verwendet.

Fur die Uberwachungen vor Ort diirfen nur qualifizierte Fachkrafte mit einschlagiger Erfahrung einge-
setzt werden.

Fur die Fremdprifung vor Ort zeichnet der Projektingenieur der beauftragten Prifinstitution verantwort-
lich. Die Probenahme muss von einem qualifizierten Mitarbeiter (Baustoffpriifer oder vergleichbare Qua-
lifikation) des beauftragten Fremdpriifinstitutes selbst durchgefiihrt werden. Die mit den Prifungen vor
Ort beauftragten Mitarbeiter sowie der Projektleiter und sein Stellvertreter sind durch den AG vor Baube-
ginn der Genehmigungsbehorde mitzuteilen. Die anforderungsgemafe Qualifikation der Prifinstitution
ist nachzuweisen.

Der AN bzw. dessen EP sowie die FP missen unverziglich prifen, ob die Stoffparameter den zugrunde
gelegten Nachweisen entsprechen.

Verantwortlich fur die Einhaltung ist der jeweilige Prifer (EP und FP).

Bei der Fertigstellung einer Teilfliche stellt die EP der Baufirma unmittelbar die eigenen Prifergebnisse
der FP zur Verfigung. Auf dieser Grundlage pruft diese die jeweilige Teilflache und tbergibt
abschliel3end alle Protokolle und Daten der zustandigen Genehmigungsbehdrde. Die ortliche Bauuber-
wachung (6BU) wird Uber die Ergebnisse informiert.

Abnahmen nach Abfallrecht erfolgen durch die zustandige Behérde, wobei die vollstandig dokumentier-
ten Untersuchungen der EP und der FP zu bertcksichtigen sind.

Die Freigaben nach Abfallrecht von im QMP festgelegten Teilleistungen kénnen von der Behdrde dem
jeweiligen Fremdprufer (FP) Gbertragen werden.
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Verfugt die FP oder die zustandige Behdrde, dass Nacharbeiten oder Sanierungen eines Teilabschnittes
erforderlich sind, werden die EP und tiber die ortliche Bauiiberwachung (6BU) die Projektverantwortli-
chen sofort informiert. Nacharbeiten bzw. Sanierungen sind durch den AN sofort zu veranlassen. Fir
Nacharbeiten oder Sanierungen hat die EP der FP vor der jeweiligen Ausfiihrung ein Konzept vorzule-
gen. Hierin sind MaRnahmen, welche zu einer ordnungsgeméaRen Herstellung des Dichtungssystems
erforderlich sind, qualitativ und quantitativ zu beschreiben.

Wahrend der Baumal3nahmen besteht fur alle Beteiligten eine Informationspflicht unmittelbar nach Ein-
tritt von besonderen Ereignissen oder nach Auftreten neuer Randbedingungen gegentber der 6BU.
Diese setzt bei Erfordernis sofort die weiteren Beteiligten in Kenntnis.

Besondere Ereignisse oder geanderte Randbedingungen im o0.g. Sinne sind z.B. Stillstand oder Wieder-
aufnahme von Bauarbeiten, Verzug gegentiber dem Bauzeitenplan, besondere Witterungsverhéaltnisse
oder der Wechsel / die Vertretung eines Projektverantwortlichen.

Abweichungen von oben beschriebener Vorgehensweise sind nach Absprache mit allen Beteiligten
maoglich und schriftlich in einer Ergédnzung des QMP zu fixieren.

Durch die FP ist der Nachweis der Einhaltung der bescheidsrelevanten Anforderungskriterien und des
Standes der Technik gemafR den Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards (BQS) fur die Bauelemente
und fur das Gesamtsystem gegeniiber der Genehmigungsbehdérde nachzuweisen.

Zur abfallrechtlichen Schlussabnahme sind die Gesamtdokumentation und die Gesamtbewertung der
Baumafinahme durch die FP der Fachbehdrde vorzulegen.

In den Zustimmungserklarungen (Freigaben, Abnahmen) sind jeweils die planméaRige Ausfihrung von

Teilleistungen und vom Gesamtbauwerk sowie die Einhaltung der Anforderungen des QMP zu bestati-
gen.
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4 Qualitatssicherung und Qualitditsmanagement

41 Probenahme

Die Probenahmen sind generell so zu gestalten, dass die Material- und Einbauparameter des unter-
suchten Materials oder Bauteiles reprasentativ erfasst werden. Es ist, soweit organoleptisch erkennbar,
die Schwankungsbreite der Untersuchungsparameter zu erfassen. Der in den nachfolgenden Tabellen
aufgefiihrte Beprobungsumfang ist eine Mindestangabe. Bei begriindetem Verdacht auf kleinrAumige
Inhomogenitaten muss das Untersuchungsraster ggf. verdichtet werden.

Die bei der Beprobung von Bauteilen der Dichtungskomponenten auftretenden Beschadigungen sind
durch das bauausfiihrende Unternehmen wieder ordnungsgemaf zu sanieren.

Die Probenahme fiir Materialien erfolgt nach LAGA PN 98 und entsprechend den Vorgaben der DepV,
die Vorgaben des QMP sind diesbeziiglich umzusetzen.

4.2 Versuchsfeld

Fur die Herstellung des Dichtungssystems wird im Vorfeld der eigentlichen Realisierung jeweils ein Ver-
suchsfeld hergestellt. Das Versuchsfeld beinhaltet den gesamten Aufbau des

Basisabdichtungssystems entsprechend den Vorgaben der DepV fiir DK | und Ausfiihrungsplanung
fir den Ausbau des Deponieabschnittes DK I.

Unter Baustellenbedingungen ist die Herstellbarkeit des gesamten Abdichtungssystems in der ebenen
Flache und der Boschung durch Ausfihrung eines Versuchsfeldes nachzuweisen. Der Herstellungspro-
zess und der Gerateeinsatz sind im Einzelnen festzulegen und abschlieRend durch die Eigenprifung in
einer Arbeitsanweisung zu dokumentieren. Fir die ausgewahlten Materialien zur Herstellung der techni-
schen Barriere und der mineralischen Abdichtungskomponente ist anhand von Eignungsprifungen
nachzuweisen, dass die Anforderungen nach DepV erfullt werden. Die Ergebnisse sind durch die Eigen-
prufung der Fremdprifung und mit dessen Stellungnahme der Genehmigungsbehdrde vorzulegen.

Rechtzeitig vor der Herstellung des jeweiligen Versuchsfeldes ist durch die Eigenprufung ein Konzept
zur Herstellung des jeweiligen Versuchsfeldes zu erarbeiten, der Fremdprifung zur Prifung und Frei-
gabe vorzulegen und bei Bedarf Korrekturen und Ergédnzungen einzuarbeiten. Das Konzept beinhaltet
die Darstellung der ortlichen Lage, eingesetzte Materialien, Maschinen, Gerate, Personal und eine Be-
schreibung der Herstellung und der durchzufiihrenden Untersuchungen. Das Baukonzept des Versuchs-
feldes ist der Genehmigungsbehdrde mindestens 8 Arbeitstage vor der geplanten Bauausfiihrung vorzu-
legen. Die Herstellung des Versuchsfeldes ist der Genehmigungsbehdrde so rechtzeitig bekanntzuge-
ben, dass eine Teilnahme von Vertretern der Genehmigungsbehérde mdaglich ist.

Die Lage des jeweiligen Versuchsfeldes muss so gewahlt werden, dass die ungunstigsten Verhaltnisse

im gesamten Bauabschnitt abgedeckt sind und Ubergangsbereiche von signifikant unterschiedlichen
Neigungsverhaltnissen integriert werden.
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Das Versuchsfeld ist entsprechend den Vorgaben der DepV, der BAM, der jeweiligen BQS und den je-
weiligen Eignungsbeurteilungen herzustellen. Die Herstellung des Versuchsfeldes erfolgt mit allen Kom-
ponenten, die dem Dichtungssystem zugehdéren. Das Versuchsfeld muss folgende Mindestabmessun-
gen aufweisen:

[
oL s T

E: :: 1 e %rﬂﬁeltﬁ%- EE 5m - EIEZF?EE -

Bischung 1 &
I

—wt—— L, —>

¥
I3

— L

=¥ m
Bg: Geratebreite

La: Beschleunigungs- und Verzégerungsstrecke

Die erforderlichen Abmessungen des Versuchsfeldes werden entsprechend den 6értlichen Gegebenhei-
ten in Abstimmung mit der Genehmigungsbehérde und den Fremdprufern verbindlich festgelegt. Das
Versuchsfeld darf jedoch nicht kleiner als 8,0 m x 10,0 m je Teilbereich der flachen und steilen Bo-
schungsbereiche sein.

Die Systemkomponenten mussen unter Baustellenbedingungen so verarbeitet werden kdénnen, dass sie
die in den material- und projektbezogenen Eignungsnachweisen zugrunde gelegten Leistungen mit aus-
reichender Sicherheit im eingebauten Zustand erbringen. Die Herstellbarkeit der Systemkomponenten
und des Abdichtungssystems ist vor Errichtung des Abdichtungssystems unter Baustellenbedingungen
durch Ausfihrung jeweils eines Versuchsfeldes nachzuweisen.

Die Eignung der Schutzkomponenten ist zudem im Versuchsfeld durch einen Uberfahrversuch nachzu-
weisen.

Auf ein Versuchsfeld kann nur verzichtet werden, wenn die grundsétzliche Herstellbarkeit unter Baustel-
lenbedingungen durch andere Nachweise belegt werden kann.
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Mit dem Bau des Versuchsfeldes ist der Nachweis der Herstellbarkeit entsprechend dem Nachweis der
Einhaltung des Stands der Technik gemaR Nr. 2.1.1 und Nr. 2.1.2 Anhang 1 DepV zu vervollstandigen.
Folgende Faktoren sind hierbei zu untersuchen:

Herstellungsvoraussetzungen

Handhabbarkeit und Fehlerempfindlichkeit des Herstellungsverfahrens

Empfindlichkeit der Systemkomponenten gegeniiber Einbaubeanspruchungen

Prufbarkeit der Qualitdtsmerkmale

Nachbesserungsmaglichkeiten und Reparierbarkeit.

Die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen sind durch die Fremdprifung in einem Bericht darzu-
stellen und der Genehmigungsbehérde in zweifacher Ausfertigung zur Prifung und Zustimmung vorzu-
legen.

Auf Basis der bei der Realisierung des Versuchsfeldes festgestellten Ergebnisse wird dieser Qualitats-
managementplan fortgeschrieben.

Von der bauausfiihrenden Firma / dem Auftragnehmer ist auf Grundlage der Ergebnisse aus dem jewei-
ligen Versuchsfeld ein umfassendes Einbaukonzept fir das gesamte Dichtungssystem aufzustellen und
vorzulegen.

Vor Beginn der Verlege- und Schweil3arbeiten werden die fur die BaumafRnahme vorgesehenen
SchweiBmaschinen ,SchweiRgerate und die sonstigen verwendeten Geréate sowie die vorgesehenen
Prifeinrichtungen im Rahmen einer Verfahrensprufung durch den Verleger vor Ort gepriift. Diese Ver-
fahrensprufung findet im Beisein des Fremdprifers statt.

Eine mogliche Integration des Versuchsfeldes in das herzustellende Abdichtungssystem wird vor Ort
beurteilt und der zustandigen Behdorde rechtzeitig mitgeteilt. Das Versuchsfeld kann, soweit es die An-
forderungen erflllt, Bestandteil des Abdichtungssystems werden. In diesem Fall hat der Fremdprifer
eine entsprechende Stellungnahme zu verfassen und die Freigabe durch die Genehmigungsbehdrde
einzuholen.

Das Versuchsfeld ist vor Baubeginn im Beisein der Fremdprufer fir polymere Bauteile und fur minerali-
sche Baustoffe mit allen Komponenten des jeweiligen Dichtungssystems herzustellen.

Bei der Herstellung des Versuchsfeld sind die Anforderungen der GDA — Empfehlung E 3-5 sowie die
Anforderungen des gemeinsamen Merkblattes des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt (LfU) und des
Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein — Westfalen (LANUV) ,Mineralische
Deponieabdichtungen (LfU — Deponie — Info — Merkblatt 1 und LANUV — Arbeitsblatt 6, Stand 2009) zu
beachten.

Mit der Herstellung der Versuchsfelder sollen die Eignung der Realisierung, der Einsatz der Maschinen
und Gerate und die Vorgaben beim Einbau der einzelnen Komponenten gepruft und Vorgaben fir die
eigentliche Bauabwicklung definiert werden.

Die Lage und Grol3e des Versuchsfeldes sowie der Umfang der durchzufiihrenden Prifungen und Do-

kumentationen ist nach Festlegung der einzusetzenden Materialien durch die FP in Abstimmung mit der
Fachbehorde festzulegen. Der QMP ist diesbeziiglich fortzuschreiben.
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Aufbauend auf die im Versuchsfeldbau ermittelten Erfahrungen, Kennwerte, Rezepturen und Einbaukri-
terien ist eine Verfahrens- und Einbauanweisung durch die Fremdprifung aufzustellen und der Geneh-
migungsbehdérde, zusammen mit dem vom FP erstellten Untersuchungsbericht vor Beginn der Dich-
tungsarbeiten zur Zustimmung vorzulegen. Die Dichtungsarbeiten dirfen erst nach Vorlage der Zustim-
mung durch die Genehmigungsbehdrde durchgefiihrt werden.

Eine mdgliche Integration des Versuchsfeldes in das herzustellende Abdichtungssystem wird vor Ort
beurteilt und der zustandigen Behorde rechtzeitig mitgeteilt. Die Fremdprifung legt hierzu einen umfas-
senden Bericht und eine entsprechende Empfehlung schriftlich vor.

Ergebnisse der Fremdprifung

Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprufers dokumentiert. Die Freigaben er-
folgen vorbehaltlich der Laborergebnisse an den Schweil3nahtproben.

Die endgultigen Bestandsplane werden schnellstméglich nach Abschluss der Arbeiten dem Fremdprtfer
Ubergeben und von diesem Uberpriift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichts zur Qualitatssiche-
rung.

4.3 Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)

4.3.1 Zulassung der Kunststoffdichtungsbahn

Die verwendeten Kunststoffdichtungsbahnen missen eine Zulassung gemaf der ,Richtlinie fir die Zu-
lassung von Kunststoffdichtungsbahnen fir Deponieabdichtungen® der Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und —priufung (BAM) besitzen.

Es ist der Einbau einer beidseitig strukturierten KDB mit einer Mindestdicke von 2,5 mm erforderlich.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne der Zulassung auf der Baustelle hergestellt, wenn es nachge-
wiesenermalien von einer erfahrenen und mit qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geréaten und
Maschinen ausreichend ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Nur unter dieser Voraussetzung kann
die BAM-Zulassung als Nachweis der Eignung der Dichtungsbahn herangezogen werden. Die Anforde-
rungen werden in der Empfehlung der BAM ,Fachbetrieb fur den Einbau von Kunststoffkomponenten in
Deponieabdichtungssystemen® beschrieben.

Der Nachweis der erforderlichen Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung ist z.B. durch die Anerken-
nung als Fachbetrieb durch eine Gutetiberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes zu flhren. Der
Fachbetrieb muss daher (iber eine giiltige Uberwachungsurkunde verfiigen und wahrend des gesamten
Bauprojekts der Gutetiberwachung unterliegen.

Der Einbau der Dichtungsbahnen wird durch den Fachbauleiter des Verlegers betreut. Fir die Eigen-
kontrolle auf der Baustelle ist eine Fachkraft, z.B. der Vorarbeiter des Verlegers zustandig. Diese Perso-
nen mussen entsprechende Erfahrungen nachweisen, sind vor Beginn der Arbeiten zu benennen und
missen der Empfehlung der BAM ,Fachbetrieb fir den Einbau von Kunststoffkomponenten in Deponie-
abdichtungssystemen® entsprechen.

Der Fremdprufer prift die Eigentiberwachungsunterlagen des Herstellers und die Eigenkontrolle des

Fachbetriebes in terminlicher Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Bauiberwachung des AG und
ergénzt sie durch zusatzliche Untersuchungen und Prifungen.
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Die Fremdprifung wird u.a. auf Basis der DVS 2225-4 und der BAM-Richtlinie vorgenommen. Die fir
die Baustellenprufungen erforderlichen Gerate werden vom Verleger zur Verfliigung gestellt. Bei den
Prufungen leistet er eine angemessene Hilfe. Der Fremdprufer fasst nach Abschluss der Arbeiten die
MafRnahmen und Ergebnisse der Eigeniiberwachung, der Eigenkontrolle und der Fremdprifung in ei-
nem Abschlussbericht zusammen.

Zur temporéaren Abdeckung von Bdden verwendete Dichtungsbahnen unterliegen nicht dieser Qualitats-
sicherung.

4.3.2 Eignungsnachweise

Es werden beidseitig strukturierte Dichtungsbahnen mit der Produktbezeichnung:

noch nicht benannt

des Herstellers:

noch nicht benannt

eingesetzt. Die Mindestdicke betragt 2,5 mm ohne Berlicksichtigung von etwaigen Oberflachen-struktu-
ren.

Zur temporaren Abdeckung von Béden verwendete Dichtungsbahnen unterliegen nicht dieser Qualitats-
sicherung.

Als Eignungsnachweis fur die Dichtungsbahnen liegt der Zulassungsschein der BAM, Berlin,
Zulassungsnummer :

noch nicht benannt

vor.

Die BAM — Zulassung muss einschliellich aller Anlagen auf der Baustelle vorliegen.
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Folgende Eignungsnachweise sind durch das bauausfiihrende Unternehmen fristgerecht vorzulegen:

Laiall

Q‘Z Zollernalbkreis

Kunststoffdichtungsbahn

vorzulegen bis

Hersteller:

Bezeichnung:

Struktur: beidseitig strukturiert
Mindestdicke: 2,5 mm

Rohstoff: PE-HD

4 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der KDB

Eignungsnachweis Zulassungsschein der BAM

4 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der KDB

Fremduberwachungsvertrag fiir die Bahnenherstellung

2 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der KDB

Fremduberwachungsbericht fir die KDB, Zeitraum entsprechend des
Produktionszeitpunktes der gelieferten Rollen

2 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der KDB

Abnahmeprufzeugnisse 3.1 fir die Formmassenlieferungen nach EN
10204 fur die angelieferten Rollen

bei Lieferung

CE-Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle

bei Lieferung

Begleitdokument gemaf DIN EN 13493

bei Lieferung

QS-Zeugnisse Uber die Eigentiberwachung des Bahnenherstellers
entsprechend der Vorgaben des BAM-Zulassungsscheines

bei Lieferung

Lieferscheine aller angelieferten Rollen

bei Lieferung

QS-Nachweise Uber die Eigenliberwachung der Produktion der
Schweil3zuséatze (Draht oder Granulat)

bei Lieferung

vorlaufiger Verlegeplan KDB

2 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der KDB

Personeller Eignungsnachweis, z.B. Schweil3erzeugnisse nach DVS

2 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der KDB

Geratetechnischer Eignungsnachweis nach DVS, Liste der zum Ein-
satz kommenden Schweilfmaschinen und Geréte

2 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der KDB

4.3.3 Herstellung der Dichtungsbahnen

Die Dichtungsbahnen werden gemald BAM - Zulassung ohne werkseitige Vorkonfektion gefertigt. Die
Fertigungslangen werden im Einzelfall auf die Baustellenabmessungen abgestimmt, um den Anteil an
Quernéhten zu minimieren.

Die Dichtungsbahnen werden projektbezogen in einer Einheit oder in zusammenhéngenden Einheiten
von mindestens 10.000 m2 gefertigt. Sie sollen entsprechend dem Bauablauf in zusammenhé&ngender
Liefermenge zur Baustelle geliefert werden.

Im Rahmen der projektbezogenen Eigenprifung werden vom Hersteller gemaf den Vorgaben der BAM
— Zulassungen folgende Eigenschaften normgerecht geprift und dokumentiert:
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laufende Kontrollen bei der Produktion
e Aullere Beschaffenheit (DIN 16726)
e Dicke, automatische Dickenkontrolle (DIN 53370)
e Eigenschaften im Zugversuch (DIN EN 1SO 527-3) in und senkrecht zur Produktionsrichtung

e Warmlagerungsverhalten (DIN 53377) (Schrumpf / 120° C, 1 Stunde) in und senkrecht zur
Produktionsrichtung

e Schmelzindex an der Dichtungsbahn (DIN EN ISO 1133)
¢ Dichte an der Dichtungsbahn (DIN ISO 1183-1)
e RuRgehalt (DIN EN ISO 11358) (nur bei Ru3zumischung wahrend der Herstellung)

e Homogenitat der RuRverteilung (ASTM D 5596-94) (nur bei RuRzumischung wahrend der Her-
stellung)

e Kantengradheit und Planlage (DIN 16726); Prufung erst beim Ausrollen der Dichtungsbahnen
auf der Baustelle.

Bei Dichtungsbahnen mit aufgesprihter Oberflachenstruktur sind die flachenbezogene Masse, die
Dichte sowie der Schmelzindex des aufgesprihten Materials zu prifen.

Die Ergebnisse der Eigenuberwachung werden zusammen mit den mafRgebenden Produktionsdaten
entsprechend dem in den BAM — Zulassungen vorgegebenen Prifraster, vorzugsweise fiir jede Dich-
tungsbahn in einem Abnahmeprifzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 dokumentiert.

Die Dichtungsbahnen werden vom Hersteller fortlaufend so gekennzeichnet (Rollennummern), dass
diese den Lieferscheinen und den Abnahmeprifzeugnissen zuzuordnen sind. Die Abnahmeprifzeug-
nisse sind der Fremdpriifung zusammen mit den Lieferscheinen vor, spatestens jedoch bei Lieferung
der Dichtungsbahnen zur Baustelle schriftlich zu Gbergeben.

Die Ergebnisse der Eigentiberwachung werden durch den Fremdprifer geprift und durch Kontrollpri-
fungen erganzt:

434 Identifikationsprifung / Fremdprifung KDB
Folgende Kontrollpriifungen sind als Identifikationsprufung durchzufiihren:
Kontrollprifungen etwa alle 5.000 m2

e Warmlagerungsverhalten (DIN 53377) (Schrumpf / 120° C, 1 Stunde) in und senkrecht zur
Produktionsrichtung

Kontrollprifungen etwa alle 10.000 m2

e Dicke, automatische Dickenkontrolle (DIN 53370)
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e Eigenschaften im Zugversuch (DIN EN ISO 527-3) in und senkrecht zur Produktionsrichtung
e Schmelzindex an der Dichtungsbahn (DIN EN 1SO 1133)
e Dichte an der Dichtungsbahn (DIN ISO 1183-1).

Bei kleineren Flachen ist jede Kontrollprifung mindestens einmal durchzufihren.

Die Proben fir die Kontrollprifungen werden vom Fremdpriifer auf der Baustelle an den angelieferten
Rollen enthommen.

Die fachtechnische Freigabe jeder Lieferung zum Einbau erfolgt durch einen Freigabevermerk der
Fremdprifung mit dem Vorbehalt, dass beim Verlegen keine Méngel (z.B. &ulRere Beschaffenheit, Kan-
tengradheit, Planlage) festgestellt werden.

Die Freigabe erfolgt durch einen entsprechenden Vermerk des Fremdprifers auf dem Lieferschein oder
durch einen separaten Freigabevermerk. Zusatzlich wird die Freigabe im Baustellenbericht und in der
zusammenfassenden Dokumentation des Fremdprifers dokumentiert.

435 Liefern und Lagern

Die Dichtungsbahnen sind in einer Liefereinheit oder in Liefermengen von mindestens 5.000 m? zu lie-
fern. Die gelieferten Dichtungsbahnen missen aus zusammenhéangenden Produktionseinheiten stam-
men.

Die Transport- und Lageranweisungen sind als Anlage zum BAM - Zulassungsschein der Dichtungsbah-
nen vom Hersteller beschrieben und sind Bestandteil der qualitatslenkenden MaRnahmen auf der Bau-
stelle. Der ordnungsgemafe Transport und die vorgeschriebene Lagerung der Dichtungsbahnen sind
durch die Eigenkontrolle des Verlegers sicherzustellen.

Der Transport der KDB - Rollen bis zur Baustelle darf nur unter Beachtung der Transportanweisungen
des Herstellers erfolgen. Gleiches gilt auch fir die Handhabung auf der Baustelle. Die Handhabung auf
der Baustelle darf nur durch den Verlegefachbetrieb oder durch vom Verlegefachbetrieb unterwiesenes
Personal mit einem geeigneten Transportgeschirr (z.B. Hebetraverse) erfolgen, um eine Beschadigung
der KDB - Rollen auszuschlieRen.

Die Fremdprufung uberpruft bei und nach der Lieferung die Kennzeichnung der Dichtungsbahnrollen,
den Anlieferungszustand sowie die fachgerechte Lagerung auf der Baustelle.

Die Herstellung, der Betrieb und der Rickbau der Lagerflachen fir die Dichtungsbahnrollen erfolgt
durch den Auftragnehmer und sind eine Nebenleistung.

4.3.6 Schweil3zusatze

Fur die beim Warmgasextrusionsschweilen verwendeten Schweilzusétze sind vor Beginn der Verlege-
arbeiten entsprechende Herstellernachweise (Abnahmeprifzeugnisse nach DIN EN 10204-3.1) vorzule-
gen. Diese vorgelegten Nachweise werden vom Fremdprufer vor Arbeitsbeginn kontrolliert.

Zusétzlich entnimmt der Fremdprifer aus den SchweiR3zuséatzen mindestens jeweils eine Probe fir Kon-

trollprifungen. An diesen Proben werden im Labor Dichte und Schmelzindex normgerecht ermittelt und
dokumentiert.
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Erst nach Vorlage der Ergebnisse aus den Kontrollpriifungen erfolgt die Freigabe fiir die weiteren Arbei-
ten durch den Fremdprifer.

4.3.7 Oberflache der unterlagernden Schicht / Auflager KDB

Vor dem Verlegen der Dichtungsbahnen wird die hergestellte Oberflache der unterlagernden Schicht,
auf der die Dichtungsbahnen verlegt werden sollen, durch den Fremdprufer kontrolliert und fur den
nachfolgenden Einbau der Dichtungsbahnen freigegeben.

Die Oberflache der geosynthetischen Tondichtungsbahn muss fur den Einbau der KDB frei von Fremd-
stoffen sein.

Die KDB sind am gleichen Tag mit den Dranelementen und mit der nachfolgenden mineralischen
Schicht (Rekultivierung) mit einer Mindestdicke von 0,3 m zu Gberbauen um eine ausreichende Auflast
fur die GTD zu gewahrleisten. Der Einbau der nachfolgenden Schichten darf nur erfolgen, wenn die
Kunststoffdichtungsbahnen wellenfrei und vollflachig auf den Tondichtungsbahnen aufliegen.

Die Radien in den Kehlen, BoschungsfiiRen und an den Béschungskdpfen sowie im Bereich von Aus-
rundungen mussen den Vorgaben der DVS — Richtlinie DVS 2225-4 entsprechen.

4.3.8 Verlegen der Dichtungsbahnen

Vor Verlegen der Dichtungsbahnen wird die Verlege - Oberflache in Teilfreigaben durch die értliche
Bauuberwachung des AG und die Fremdpriifung (polymere Bauteile und / oder mineralische Baustoffe)
unter Mitwirkung des Verlegefachbetriebes freigegeben. Bei der Vorbereitung des Planums sind die An-
forderungen der BAM - Richtlinie zu berlcksichtigen.

Eine Freigabe kann nur erteilt werden, wenn u.a. folgende Kriterien erfullt werden:

e das Verlegen der Dichtungsbhahnen erfolgt nach den Vorschriften des Herstellers der Dich-
tungsbahnen mit geeigneten Geraten. Es sind spezielle Hebetraversen zu verwenden. Bei lan-
gen und steilen Boschungen sind Vorrichtungen zum kontrollierten Abrollen der Dichtungsbah-
nen einzusetzen.

¢ hinsichtlich der Wetterbedingungen, unter denen die Dichtungsbahnen verlegt werden durfen,
sind die Anforderungen der BAM - Richtlinie und der DVS 2225-4 zu beachten.

¢ beim Ausrollen werden die Dichtungsbahnen durch den Verlegefachbetrieb auf aul3ere Be-
schaffenheit, Kantengeradheit, Planlage und mechanische Beschadigungen kontrolliert. Dies
wird von der Fremdprufung tUberpruft. Im Zweifelsfall entscheidet die Fremdprifung, ob die
Dichtungsbahn eingebaut wird.

e die Dichtungsbahnen sind an die zu Uberdeckende Aussparung anzupassen, sodass eine
VerschweiRung mit den bereits verlegten Dichtungsbahnen mdglich ist.

e die Dichtungsbahnen werden mit der fiir die fachgerechte SchweiRung notwendigen Uberlap-
pung verlegt und durch Auflasten, z.B. Sandsécke, in ihrer Lage gegen Wind- und Sturmein-
wirkung gesichert.

e ein direktes Befahren der Dichtungsbahnen mit Fahrzeugen und Baugeraten darf nicht erfol-
gen. Mechanische Beschadigungen durch Werkzeuge und Baugeréte sind zu vermeiden.
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Die Dichtungsbahnen werden nach einem Verlegeplan eingebaut. Dieser Verlegeplan wird vom Fach-
verleger unter Bertcksichtigung des geplanten Bauablaufes und der projektspezifischen Gegebenheiten
erstellt. Der Verlegeplan wird spatestens 14 Tage vor Beginn der Verlegearbeiten mit den Projektbetei-
ligten abgestimmt und durch den Fremdpriifer zur Ausfiihrung freigegeben. Anderungen in dem Verle-
geplan sind mit der drtlichen Baulberwachung des AG und der Fremdprifung abzustimmen.

Der Verlegeplan ist fir die Arbeiten auf der Baustelle verbindlich. Im Verlegeplan sind die Lage und die
Richtung der Dichtungsbahnen auf der abzudichtenden Flache darzustellen. Alle Schweil3nahte sowie
Ausbauenden sind nach Lage und Héhe detailliert einzumessen. Es ist der zeitliche Ablauf der Verle-
gung anzugeben. Im Verlegeplan ist auch die Unterteilung der Bauabschnitte einzutragen.

Bei der Verlegeplanung ist darauf zu achten, dass mdglichst wenige Schwei3nahte erforderlich sind und
dass weitestgehend Uberlappungsnéhte mit einem Priifkanal hergestellt werden koénnen. Weiterhin sol-

len moglichst keine Schweil3ndhte in den Entwasserungstiefpunkten bzw. in deren Nahe hergestellt wer-
den.

Der Verlegeplan ist durch den Fremdprifer Geokunststoffe zu prifen und bei nachgewiesener Eighung
freizugeben. Die sich aus dieser Priifung gegebenenfalls fiir die Verlegeplanung ergebenen Anderungen
sind bei der Bauausfiihrung umzusetzen. Der gepriifte Verlegeplan ist der zustéandigen Genehmigungs-
behdrde rechtzeitig vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.

Bei der Bauausfuhrung wird der Verlegeplan arbeitstaglich durch den Verleger fortgeschrieben. Die
Fortschreibung mit Dokumentation der Verlegearbeiten wird im Rahmen der Fremdprifung zeitnah
Uberpruft.

Der beauftragte Fachbetrieb fiir die Verlegung der Kunststoffdichtungsbahnen muss die Anforderungen
der BAM ,Richtlinie fir die Anforderungen an Fachbetriebe fiir den Einbau von Kunststoffdichtungsbah-
nen, weiteren Geokunststoffen und Kunststoffteilen in Deponieabdichtungssystemen® erfillen.

4.3.9 SchweilR3en der Dichtungsbahnen

Die Dichtungsbahnen werden ausschlie3lich durch Schweil3en miteinander verbunden. Diese Arbeiten
erfolgen nach Richtlinie DVS 2225-4 unter besonderer Beriicksichtigung der giltigen BAM - Zulassung
und von hierfir eigens geschultem Personal. Die Qualifikation der Schweil3er ist durch Vorlage eines
Prifungszeugnisses nach Richtlinie DVS 2212-3 nachzuweisen. Dieses wird durch den Fremdpriifer ge-
prift.

Die eingesetzten Schweil3gerate mussen den Anforderungen der DVS-Richtlinie DVS 2225 Teil 3 ent-
sprechen, insbesondere ist die Regelbarkeit der wichtigsten Schwei3parameter, z.B. Warmgastempera-
tur, Extrudertemperatur, Andruck und Vorschubgeschwindigkeit nachzuweisen.

Bei der fachgerechten Ausfuhrung der Schweil3arbeiten sind witterungsbedingte Einschrankungen ein-
zuhalten:

e bei Luft- und Umgebungstemperaturen unter + 5 °C darf nicht geschweif3t werden
e bei Windgeschwindigkeiten ab 8 m/sec. darf nicht geschweil3t werden

e Feuchtigkeit im Bereich der Schwei3nahte ist restlos zu beseitigen, z.B. durch Heil3luftgerate
oder andere geeignete Methoden.
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Sofern von den genannten witterungsbedingten Einschrankungen abgewichen werden soll, sind diese
mit der Fremdprifung vorher zu klaren bzw. abzustimmen.

Der AN hat MaBnahmen zu treffen, dass das anfallende Tagwasser im Bereich des abzudichtenden De-
ponieabschnittes so abgeleitet werden kann, dass die Bauarbeiten beginnen kénnen, bzw. nicht ins Sto-
cken geraten.

Zu Beginn der Verlegearbeiten der Dichtungsbahnen werden anhand von Probeschwei3ungen die
Funktion der SchweiBmaschinen und Schweil3gerate sowie deren Handhabung durch den Fremdprufer
gepruft. Dieses kann auch im Rahmen der Herstellung des Versuchsfeldes erfolgen. Bei einem Aus-
tausch der Schweimaschinen und SchweiRgeréte ist eine erneute Uberpriifung erforderlich. Der Aus-
tausch ist dem Fremdprifer rechtzeitig vom Fachverleger anzuzeigen.

Vor Beginn und nach Beendigung der Schweil3arbeiten werden mit den jeweils eingesetzten Geréaten
und Maschinen arbeitstaglich Probeschweilungen durchgefihrt. Anhand dieser Probeschweil3ungen
werden die Verfahrensparameter tberprift und falls erforderlich den Witterungsbedingungen angepasst.

Die ProbeschweiRungen nach Beendigung der Schweil3arbeiten kdnnen entfallen, wenn aus dem Ende
der letzten Naht eine Probe entnommen werden kann. Zusatzliche Probeschweil3ungen werden bei
maRgeblicher Anderung der Witterungsbedingungen (z.B. Temperaturanderungen mehr als 10 °C) oder
bei langeren Arbeitsunterbrechungen (z.B. bei mehr als 4 Stunden Unterbrechung) in Abstimmung mit
der Fremdprifung durchgefihrt.

Die Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen sowie die Schwei3parameter werden vom Verlege-
fachbetrieb in Schweil3protokollen nach DVS 2225-4 festgehalten. Beim maschinellen Schweil3en wer-
den wahrend des Schweil3ens die malRgeblichen SchweiRbedingungen von der Schweimaschine
selbst erfasst und dokumentiert.

Die Schwei3protokolle sind arbeitstaglich zu fihren und der Fremdprifung arbeitstaglich vorzulegen.
Sie werden von der Fremdprifung kontrolliert und gegengezeichnet. Diese werden durch die Fremdpri-
fung kontrolliert und gegengezeichnet.

Samtliche Schweilindhte und Reparaturstellen sind fortlaufend zu nummerieren. Dieses muss zeithah

zu den Schweil3arbeiten erfolgen. Diese Dokumente sind ebenfalls in dem vom Fachverleger fortzu-
schreibendem Verlegeplan zu dokumentieren.

4.3.10 Prifung der Schweil3ndhte

Die Prufungen an den Schwei3néhten erfolgen nach DVS 2225-4. Die Schwei3néhte werden im Rah-
men der Eigenkontrolle durchgehend und im Rahmen der Fremdprifung stichprobenartig auf &uf3ere
Beschaffenheit, Abmessungen, Dichtigkeit und Festigkeit geprift.

Vor dem Beginn der Verlegearbeiten der Dichtungsbahnen werden die Prifgerate und Prifmittel sowie
deren Handhabung durch den Fremdprtfer kontrolliert.

Alle Ergebnisse der Eigenkontrolle werden in Priifprotokollen dokumentiert. Diese sind der Fremdpri-
fung arbeitstaglich vorzulegen. Sie werden von der Fremdprufung kontrolliert und gegengezeichnet.

4.3.10.1 AuRere Beschaffenheit

Die auliere Beschaffenheit wird im Rahmen der Eigenkontrolle des Verlegers und durch den Fremdpri-
fer durchgehend durch Inaugenscheinnahme gepruft.
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Die Kriterien fur zulassige UnregelmaRigkeiten, z.B. beim Nahtverlauf, bei der Wulstbildung sowie bei
Kerben und Riefen werden vor Beginn der MalBnahme anhand einer Musterschweif3ung festgelegt.

Im Rahmen der Fremdprifung erfolgen Stichprobenprifungen, in begriindeten Einzelféllen auch durch-
gehende Priifungen.

4.3.10.2 Nahtabmessungen

Die Schweilinahtabmessungen werden im Rahmen der Eigenkontrolle vornehmlich anhand der Probe-
schweilungen sowie jeweils am Anfang und Ende jeder Naht durch den Verlegefachbetrieb kontrolliert
und dokumentiert.

Eine Uberpriifung der Nahtabmessungen der Uberlappungsnéhte mit Priifkanal (insbesondere der Naht-
dicke) erfolgt systematisch an den Nahten mittels Ultraschall (im Abstand von etwa 5 — 10 m, an min-
destens 5 Messstellen je Naht).

Im Rahmen der Fremdpriifung werden die Nahtabmessungen der Auftragsnéhte und der Uberlappungs-
nahte mit dem Prifkanal stichprobenartig mit mechanischen Priifmitteln an den Probenahmen vor Ort
und / oder den Probenahmen fiir die Laborpriifungen ermittelt. An den Uberlappungsnéahten mit Priifka-
nal werden die Nahtdicken systematisch mittels Ultraschall im Abstand von etwa 10 m (mindestens 3
Messstellen je Naht) ermittelt.

4.3.10.3 Nahtdichtigkeit

Alle Nahte werden durchgehend zerstorungsfrei auf Dichtigkeit geprift. Diese durchgehende Dichtig-
keitsprufung wird durch den Verlegefachbetrieb im Rahmen der Eigenkontrolle méglichst unter Aufsicht
der Fremdprufung durchgefihrt. Die Art der zerstérungsfreien Dichtigkeitsprifung wird auf die Nahtform
abgestimmt und ist entsprechend der DVS 2225-4 durchzufihren.

Die Uberlappungsnahte mit Priifkanal werden mit Druckluft, die Auftragsnahte mit Vakuum geprift. In
besonderen Fallen kénnen in Abstimmung mit der Fremdprifung die Auftragsnahte, die nicht mit Va-
kuum geprift werden kénnen und entsprechend vorbereitet sind, auch mit elektrischer Hochspannung
gepruft werden.

Fur die Prufung mit Druckluft sind Prifgerate einzusetzen, mit denen der zeitliche Druckverlauf doku-
mentiert wird.

Die Prufergebnisse werden vom Verlegefachbetrieb protokolliert und von der Fremdprifung kontrolliert
und gegengezeichnet.

4.3.10.4 Nahtfestigkeit

Eine qualitative Priifung der Nahtfestigkeit auf der Baustelle erfolgt im Rahmen der Eigenkontrolle durch
den Verlegefachbetrieb im Rahmen der ProbeschweiRungen oder an den Probenahmen aus Nahtan-
fang und Nahtende.

Eine quantitative Ermittlung der Festigkeit erfolgt durch normgerechte Kurzzeitzug- und Kurzzeitschal-
versuche (Laborpriifungen) im Rahmen der Fremdprufung. Diese Prifungen werden an mindestens
25 % der Proben durchgefuhrt, die im Rahmen der Eigenkontrolle gepriift wurden. An jeder Proben-
ahme werden jeweils 1 Zugscherversuch nach DVS 2226-2 und 6 Schéalversuche nach DVS 2226-3
durchgefuhrt.
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Die Proben fir die Fremdprifung werden vorzugsweise aus den arbeitstaglichen ProbeschweiRungen
durch den Verlegefachbetrieb vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten bzw. aus den Probenah-
men aus Nahtanfang und Nahtende entnommen, gekennzeichnet und arbeitstaglich der Fremdprufung
Ubergeben. Nur in Ausnahmefallen, z.B. wenn die ProbeschweiRungen keine ausreichende Nahtqualitat
oder die Nahte Unregelmafigkeiten in gréRerem Umfang aufweisen, werden Zusatzproben aus den
Néahten entnommen. Die Prifergebnisse der Fremdprifung missen schnellstmdglich, im Regelfall spa-
testens 2 Arbeitstage nach Ubergabe der Proben, vorliegen.

4.3.11 Nachbesserungsarbeiten

Werden bei Kontrollprifungen Fehler und Mangel festgestellt, sind diese in Abstimmung mit der ortli-
chen Baulberwachung des AG und der Fremdpriifung entsprechend der Richtlinie DVS 2225-4 zu be-
seitigen und im Rahmen der Eigenkontrolle und Fremdprifung zu prifen.

4.3.12 Konstruktive Einzelheiten

Alle konstruktiven Einzelheiten werden entsprechend den vom Auftraggeber freigegebenen Ausfiih-
rungszeichnungen ausgefiihrt. Anderungen gegeniiber diesen Planen sind vom Auftragnehmer (AN) mit
der drtlichen Bautiberwachung des AG und der Fremdprifung vor Ausfuhrung abzustimmen.

Die Bauausfiihrung wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine gepruft. Fir die
Priifung der SchweiRnéhte gelten die zuvor gemachten Ausfiihrungen in sinngemaRer Ubertragung. Die
endgultige Ausfuhrung wird vom Verlegefachbetrieb in Bestandsplanen zur Verlegung der Dichtungs-
bahnen festgehalten.

4.3.13 Teilfreigaben

Vor Einbau der nachfolgenden Schichten oberhalb der Dichtungsbahnen missen die eingebauten Dich-
tungsbahnen einschliellich aller konstruktiven Einzelheiten in Teilflachen durch die Fremdprifung frei-
gegeben sein. Fur diese Teilfreigaben missen neben den Herstellernachweisen zur Fertigung der Dich-
tungsbahnen und Schwei3zusatze folgende Unterlagen vorliegen:

e Bestandsplane zu den Teilflachen (Skizzen mit notwendigen Angaben)

Bestandsplane zu den konstruktiven Einzelheiten (Skizzen mit notwendigen Angaben)

Schweil3protokolle und Prifprotokolle des Verlegers

Protokolle der Nahtpriifung des Verlegefachbetriebes

Ergebnisse der Fremdprifung.

Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdpriifers dokumentiert. Die Freigaben er-
folgen vorbehaltlich der Laborergebnisse an den Schweil3nahtproben.

Die endgultigen Bestandsplane werden schnellstmdglich nach Abschluss der Arbeiten dem Fremdprufer

Ubergeben und von diesem Uberprift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichts zur Qualitatssiche-
rung.
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4.3.14 Uberbauung der Dichtungsbahnen

Die KDB sind am gleichen Tag mit den Dranelementen und mit der nachfolgenden mineralischen
Schicht (Rekultivierung) mit einer Mindestdicke von 0,3 m zu Gberbauen um eine ausreichende Auflast
fur die GTD zu gewahrleisten. Der Einbau der nachfolgenden Schichten darf nur erfolgen, wenn die
Kunststoffdichtungsbahnen wellenfrei und vollflachig auf den Tondichtungsbahnen aufliegen.

Die Oberflache der Dichtungsbahnen muss vor dem Einbau der nachfolgenden Schichten besenrein ge-
saubert sein. Storstoffe, Steine, harte Erdklumpen und sonstige Verunreinigungen mussen vollsténdig
beseitigt werden.

Geotextile Schutzlagen und Dranelemente, die unmittelbar auf den Dichtungsbahnen zu verlegen sind,
mussen vom Fachverleger eingebaut werden. Die Dichtungsbahnen mussen dabei vollflachig auf der
aufliegen. Dieses wird im Rahmen der Fremdpriifung kontrolliert. Aufwerfungen und Uberwiirfe sowie
Falten mussen saniert werden, die Sanierungen sind mit der Fremdprifung abzustimmen und zu doku-
mentieren.

Das direkte Befahren der Dichtungsbahnen mit Fahrzeugen und Baugeréten ist nicht zulassig.

Der Einbau der weiter aufbauenden mineralischen Schichten, der geotextilen Schutzlagen bzw. der Dra-
nelemente erfolgt nur, wenn diese und die Dichtungsbahnen weitgehend wellenfrei und die Dichtungs-
bahnen entsprechend vollflachig auf dem Planum aufliegen. Die weiter aufbauenden mineralischen
Schichten werden ausschlieflich im Vor — Kopf — Verfahren eingebaut. Flr Kettenfahrzeuge ist eine
Uberfahrhéhe von mindestens 0,3 m und fiir bereifte Fahrzeuge eine Uberfahrthéhe von mindestens 0,7
m einzuhalten. Die im Rahmen des Versuchsfeldes ermittelten Erkenntnisse sind hierbei zu bertcksich-
tigen. Das Flachengewicht fur die Kettenfahrzeuge wird im Rahmen der Erstellung des Versuchsfeldes
festgelegt.

Die nachfolgenden mineralischen Schichten sind bis in eine Hohe von mind. 0,3 m mit dem Bagger im
Vor-Kopf-Verfahren aufzubringen. Ein Einschieben mit der Raupe unmittelbar auf den Dranelementen
ist nicht zulassig.

Das direkte Befahren der Geotextilien und der Dranelement mit Fahrzeugen und Baugeraten ist nicht
zulassig.

Der Einbau der weiter aufbauenden mineralischen Schichten wird vom Fremdprifer im Rahmen der
Baustellentermine kontrolliert.

Beim Prifen der Schichtdicken der weiter aufbauenden mineralischen Schichten oberhalb der Dich-

tungsbahnen sind Messmittel und Messverfahren so zu wahlen, dass eine mechanische Beschadigung
der verlegten Dichtungsbahnen sicher ausgeschlossen ist.

4.3.15 Bestandsplan

Der Bestandsplan ist spatestens 4 Wochen nach Abschluss der Verlegearbeiten der Dichtungsbahnen
dem Fremdprifer zur Priifung vorzulegen. In diesem Bestandsplan sind auch alle kunststofftechnischen
/ konstruktiven Einzelheiten darzustellen.

Der Bestandsplan wird Teil des Berichtes zur Qualitétssicherung, der vom Fremdprufer erstellt wird.

0931-18-005 « 200101_Toe-QMP-BAS-Geokunststoff-DK-I_Deponie-Schoenbuch.docx Seite 36 www.sweco-gmbh.de



SWECO % Agiall

Q’Z Zollernalbkreis

4 Qualitatssicherung und Qualitdtsmanagement

4.3.16 Zusammenstellung der Aufgaben und Prifungen

Folgende Aufgaben und Prifungen sind im Rahmen der Qualitatssicherung durchzufihren:

Aufgaben / Prufungen Prifvorschrift

Prufumfang

Bericht zur Qualitdtssicherung

BAM - Zulassung

Prifung der Eignungsnachweise
Eignungsbeurteilung

Verbundparameter fir die angrenzenden Schichten

Herstellung der Dichtungsbahnen

Priifung der Herstellerunterlagen auf Vollstandigkeit und Ubereinstimmung
Kontrollpriifungen an den Dichtungsbahnen

- Warmlagerungsverhalten DIN 53377

- Dicke DIN 53370

- Eigenschaften im Zugversuch langs und quer DIN EN ISO 527-3
- Schmelzindex DIN EN ISO 1133

- Dichte DIN EN ISO 1183-1
Freigabe der Dichtungsbahnen durch einen Freigabevermerk

alle 5.000 m?

alle 10.000 m2
alle 10.000 m2
alle 10.000 m2
alle 10.000 m2
jede Lieferung

projektspezifischer Standsicherheitsnachweis fiir Gesamtsystem

Lieferung und Lagerung der Dichtungsbahnen
- Kennzeichnung

- Anlieferungszustand

- Lagerungszustand

jede Rolle
jede Rolle
jede Rolle

SchweilRzusétze fur das Warmgasextrusionsschweil3en
Prifung der Herstellernachweise auf Vollstandigkeit und Inhalt

jedes Gebinde

- Prifung und Freigabe des Verlegeplanes vor Verlegebeginn
- Prifung und Fortschreibung des Verlegeplanes
- Prufung der verlegten Dichtungsbahnen durch Inaugenscheinnahme
auf Fertigungsméngel (Beschaffenheit, Planlage, Kantengradheit)
auf mechanische Beschadigungen
- Prufung der Schweil3protokolle auf Inhalt und Vollsténdigkeit
- Prufung der Prifprotokolle auf Inhalt und Vollstandigkeit
- Prifen der aulReren Beschaffenheit DVS 2225-4
- Prufen der Nahtabmessungen DVS 2225-4
Auftragsnéhte (Stichproben)
Uberlappungsnahte mit Ultraschall (systematisch Abstand 10m)
- Prufung der Nahtdichtigkeit
- Beaufsichtigung der Prifungen im Rahmen der Eigenkontrolle

- Prufung der Nahtfestigkeit im Labor DVS 2225-4
Zugscherversuche DVS 2226-2
Schélversuche DVS 2226-3

Kontrollprifungen an den Schweil3zusatzen im Labor jede Art des
DIN EN ISO 1133 Zusatzes

- Schmelzindex DIN EN ISO 1183-1

- Dichte

Versuchsfeld und Verfahrensprifung

- Begleitung des Versuchsfelds durchgehend

- Verfahrenspriifung an Schweildmaschinen, Schweil3geraten usw. alle

- Prufen der Nachweise fur die Schweil3fachkrafte alle

- Bericht zum Versuchsfeld und zur Verfahrenspriifung

Einbau der Dichtungsbahnen

- Prifung und Freigabe der Stiitzschichten alle Flachen

verlegetaglich

jede Rolle
jede Rolle
alle
alle
jede Naht

jede Naht
jede Naht
durchgehend
durchgehend

téaglich 2 Proben
je Gerat *
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- Prifung der Nachbesserungen durchgehend
- Prufung der konstruktiven Einzelheiten durchgehend
Uberbauung der Dichtungsbahnen mit mineralischen Schichten

- Prufung der Sauberkeit der Oberflache der Dichtungsbahnen durchgehend
- Prufung der Auflage der Dichtungsbahnen auf der Stutzschicht durchgehend
- Prufung der Glattlage der Dichtungsbahnen auf aufliegenden Geotextilien durchgehend
- Begleitung der Schirfe zur Prifung der Glattlage durchgehend
Teilfreigaben

- Bestandspléne zu den Teilflachen

- Bestandsplane zu den konstruktiven Einzelheiten

- Ergebnisse der Prufungen

Prifumfang fur Zugscherversuche und Schalversuche taglich mindestens 2 Proben je Gerét und je

Schweil3er sowie Schweilverfahren mind.25 % aller Proben

4.4 Geotextilien (Trenn- und Filtervliese)

44.1 Zulassung Geotextilien

Als Geotextilien werden ausschlie3lich mechanisch verfestigte Vliesstoffe aus Synthesefasern einge-
setzt. Der Einbau der geotextilen Schutzvliese erfolgt als Schutzlagen auf der Dichtungsbahn. Die ge-
otextilen Trennvliese werden zur Gewahrleistung der Filterstabilitat zwischen unterschiedlichen Boden-

materialien eingesetzt.

Fir die zu verwendenden geotextile Trenn- und Filtervliese ist eine BAM — Zulassung vorzulegen.

Die gleichbleibende Qualitat ist nach DIN 18200 mit Eigen- und Fremdprufung nachzuweisen. Die Ei-

genprifung ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Einhaltung der fiir
das Erzeugnis festgelegten Anforderungen. Die Fremdpriifung ist durch Uberwachungsgemeinschaften,
amtliche Materialpriifanstalten und sonstige anerkannte Priifstellen durchzufuhren.

Der Hersteller muss ein zertifiziertes und zum Zeitpunkt der Lieferung gultiges Qualitdtsmanagement-
system gemaf DIN EN I1SO 9001 nachweisen.

4.4.2 Eignungsnachweise

Es ist die Verwendung der folgenden Schutzvliesqualitaten vorgesehen:

Produktbezeichnung noch nicht benannt

BAM - Zulassung noch nicht benannt

noch nicht benannt
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Produktbezeichnung noch nicht benannt

noch nicht benannt

Folgende Eignungsnachweise sind durch das bauausfilhrende Unternehmen fristgerecht vorzulegen:

Geotextilien: Schiitzen, Trennen, Filtern

vorzulegen bis:

Hersteller:
Bezeichnung:
Flachengewicht:
Rohstoff:

4 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

Eignungsnachweis: BAM-Zulassung

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

Fremduberwachungsvertrag fur die Herstellung der Geotextilien

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

Zeitraum entsprechend des Produktionszeitraumes der gelieferten
Rollen

Fremduberwachungsberichte fur die Geotextilien nach BAM-Richtlinie,

bei Anlieferung

Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 fiir die betreffenden
Formmasselieferungen entsprechend der gelieferten Materialien

bei Anlieferung

QS-Zeugnisse Uber die Eigentuiberwachung der Herstellung der Ge-
otextilien entsprechend der Vorgaben der BAM-Zulassungsscheine

bei Anlieferung

CE-Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle

bei Anlieferung

Begleitdokument gemaf DIN EN 13252

bei Anlieferung

Lieferscheine aller angelieferten Materialien (Komponenten)

bei Anlieferung

Schutzwirksamkeitsnachweis
nach Bam-Richtlinie, GDA-Empfehlung

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

(nur fur Schutzvliese)

Verlege- und Einbauanweisung fir die Geotextilien

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

4.4.3 Eigenprifung Hersteller

Fur die Herstellung der Geotextilien, deren Eigenkontrolle durch die werkseigene Qualitatsabteilung und
die Fremdprufung der Produktion gelten die Herstellerangaben und Produktbeschreibungen sowie gege-
benenfalls die Anforderungen in dem jeweiligen gultigen Zulassungsschein der BAM, Berlin

Der Hersteller der zur Verarbeitung gelangenden Geotextilien hat im Rahmen der Eigenkontrolle im
Werk die einwandfreie Qualitat des Rohstoffs und der gelieferten Geotextil — Rollen in Form von Werks-
zeugnissen nach DIN EN 10204-2.3 die mechanisch — physikalischen Kennwerte zu dokumentieren und
der Fremdpriifung zu Ubergeben.
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Der Geotextilhersteller muss einen giiltigen Uberwachungsvertrag mit einer amtlich anerkannten Priifan-
stalt abgeschlossen haben. Die Fremdprifung muss seit mehr als 2 Jahren bestehen.

Rohstoff und Faserherstellung
Als Rohstoff fiir die Faserherstellung ist eine Polypropylen — Formmasse einzusetzen.
Herstellung der Geotextilien

Bei der Produktion der Vliesstoffe gelten die Angaben des Herstellers und dessen Malinahmen zur
Qualitatssicherung und zum Qualitdtsmanagement.

Schutzvliese missen Uber einen Metalldetektor gefahren werden.
Jede Rolle ist mit Etikett und Rollennummer zu versehen. Die Ergebnisse der Eigenprifung werden zu-
sammen mit den maf3gebenden Produktionsdaten fir jede Rolle in tbersichtlicher Zusammenstellung in
einem Werksprifzeugnis nach DIN EN 10204-2.3 dokumentiert.
Die Prifzeugnisse sind zusammen mit den Lieferscheinen, auf denen die Rollennummern vermerkt
sind, spatestens bei Lieferung auf der Baustelle an die Fremdprifung oder an die 6rtliche Bautiberwa-
chung des AG zu Ubergeben.
Chemische Bestandigkeit
Die Eignung der hergestellten Geotextile fiir den Einsatz im Deponiebau ist nachzuweisen.
Die chemische Bestandigkeit ist entsprechend der Richtlinie der Bundesanstalt fir Materialforschung
und Materialprifung BAM, Berlin ,Anforderung an die Schutzschicht fir die Dichtungsbahnen in der
Kombinationsdichtung“ nachzuweisen:

¢ hochkonzentrierte fliissige Medien

e verdlunnte flissige Medien und Eluate

e Gase.

Dartber hinaus ist vom Hersteller der Schutzvliese unter anderem der Schutzwirksamkeitsnachweis ge-
man dem zur Ausfiihrung freigegebenen Aufbaus des Abdichtungssystems zu erbringen.

Durch Prifzeugnisse anerkannter Prifanstalten ist im Einzelnen zu belegen, dass die gestellten Anfor-
derungen erfillt sind.
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4.4.4 Identifikationsprifung / Fremdprufung Geotextilien

Die Ergebnisse der Eigentiberwachung werden durch den Fremdprufer geprift und durch die folgenden
Kontrollprifungen erganzt:

e  Masse pro Flacheneinheit (DIN EN I1SO 9864) mind. alle 5.000 m2
e Dicke (DIN EN ISO 9863-1 Prufdruck 2 kPa) mind. alle 5.000 m?
e  Zugfestigkeit (DIN EN 29073-3) mind. alle 5.000 m2
e  Dehnung bei Zugfestigkeit (DIN EN 29073-3) mind. alle 5.000 m2
e  Stempeldurchdriickkraft (DIN EN ISO 12236) mind. alle 5.000 mz,

Zusatzlich bei Trenn- und Filtervliesen:

e wirksame Offnungsweite einmal pro Projekt.
Die Proben fir die Kontrollprifungen werden vom FP-K auf der Baustelle enthommen.
4.4.5 Liefern und Lagern Geotextile

Die Geotextilien werden ausschlie3lich nach den Angaben des Herstellers transportiert und gelagert.
Diese Vorschriften sind Bestandteil jeder Lieferung, fur die Einhaltung ist die bauausfiihrende Firma ver-
antwortlich.

Die Lagerung der Rollen hat fachgerecht auf einem ebenen und trockenen Untergrund zu erfolgen. Die
angelieferten Geotextil — Rollen werden von der értlichen Bautberwachung des AG und der Fremdpri-
fung auf auRere Beschadigungen tberpruft.

Eine Uberpriifung auf Kennzeichnung der Rollen, Anlieferzustand sowie fachgerechter Lagerung erfolgt
stichprobenartig durch die Fremdprifung. Anhand des Lieferscheins werden die Rollennummern mit den
Werkszeugnissen der Qualitatssicherung des Herstellers verglichen.

Die Verpackungs- und Transportfolie darf erst unmittelbar vor dem Verlegen des Vliesstoffes entfernt
werden.

4.4.6 Verlegung der Geotextilien

Die Geotextilien werden von dem gleichen Verlegefachbetrieb unter Aufsicht der Fremdprifung einge-
baut. Beim Ausrollen und Auslegen der Geotextilien ist eine Uberlappung von mindestens 300 mm
Breite vorzusehen und einzuhalten. Gegen unbeabsichtigte Lageabweichungen werden die Uberlappun-
gen oberflachlich durch Heftung mit dem Warmgas-Handschweil3gerat thermisch verbunden. Werden
die Geotextile nicht thermisch verbunden, so ist eine Uberlappung von mind. 500 mm einzuhalten. Im
Ubrigen ist die Verlegeanleitung des Herstellers zu beachten.

Es sollte ein Vor-Kopf-Einbau vorgesehen werden. Das direkte Befahren der Geotextilien ist nicht ge-
stattet. Beim Aufbringen der oberhalb der Geotextilien einzubauenden Schichten ist so vorzugehen,
dass keine Uberfaltungen und Verschiebungen der Geotextilien auftreten. Fiir bereifte Baufahrzeuge ist
eine Uberfahrhéhe von mindestens 0,7 m, fiir Kettenfahrzeuge eine von mindestens 0,3 m einzuhalten.
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Die Herstellung der Durchdringungen erfolgt gemaR den Angaben des Herstellers und der Eignungsbe-
urteilung.

Das Verlegen der Geotextilien erfolgt nach den Vorschriften des Herstellers der Geotextilien mit geeig-
netem Gerat.

Beim Ausrollen werden die Geotextilien durch den Verleger und den Fremdprifer auf dul3ere Beschaf-
fenheit, Planlage und mechanische Beschadigungen kontrolliert.

Werden an einem Geotextil Fertigungsmangel oder mechanische Beschadigungen in grolierem Umfang
festgestellt, muss dieses Geotextil riickgebaut werden. Bei kleineren mechanischen Beschadigungen
entscheidet der Fremdprifer nach Untersuchung der Beschadigung, ob ein Einbau dieser Geotextilien
zugelassen werden kann. Dieser Sachverhalt ist durch die Fremdprifung zu dokumentieren.

Bis zum Aufbringen der dartiber befindlichen Schichten sind die Geotextilien gegen Windsog zu sichern.
Der Einbau wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine Uberprift.

Hilfsmittel, die zur Einbaukontrolle bzw. zur Bestimmung der Einbauschichtstarke dienen, dirfen bei der

Benutzung die Bentonitmatte und die Kunststoffdichtungsbahn nicht beschadigen. Der Einsatz von
Fluchtstangen oder vergleichbaren Gegenstanden ist nicht gestattet.

4.4.7 Nachbesserungsarbeiten

Werden bei Kontrollprifungen und beim Ausrollen Fehler und Méngel festgestellt, sind diese in Abstim-
mung mit der drtlichen Bauliberwachung des AG und der Fremdprifung entsprechend riickzubauen und
durch neue unbeschadigte Geotextilien zu ersetzen.

Lokal begrenzte Bereiche mit mechanischen Beschadigungen werden in Abstimmung mit der Fremdpri-
fung herausgeschnitten und durch neue Geotextilien ersetzt.

Alle durchgefuhrten Nachbesserungsarbeiten sind durch die Fremdprifung zu dokumentieren.

448 Konstruktive Einzelheiten

Alle konstruktiven Einzelheiten werden entsprechend den vom Auftraggeber freigegebenen Ausfih-
rungszeichnungen unter Berticksichtigung der Einbauvorschriften des Herstellers der Geotextilien aus-
gefiihrt. Anderungen gegeniiber diesen Planen sind vom Auftragnehmer (AN) mit der 6rtlichen Bauiiber-
wachung des AG und der Fremdprufung vor Ausfuihrung abzustimmen.

Die Bauausfiihrung wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine gepruft.
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4.4.9 Teilfreigaben

Vor Einbau der nachfolgenden Schichten oberhalb der geotextilen Schutzlagen missen die eingebauten
Geotextilien einschlieBlich aller konstruktiven Einzelheiten in Teilflachen durch die Fremdprifung freige-
geben sein. Fir diese Teilfreigaben missen neben den Herstellernachweisen folgende Unterlagen vor-

liegen:

e Bestandsplane zu den Teilflachen (Skizzen mit notwendigen Angaben)

e Bestandsplane zu den konstruktiven Einzelheiten (Skizzen mit notwendigen Angaben)

e Ergebnisse der Fremdprufung.

Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprifers dokumentiert.

Die endgultigen Bestandsplane werden schnellstmoglich nach Abschluss der Arbeiten dem Fremdprifer
Ubergeben und von diesem uberprift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichts zur Qualitatssiche-

rung.

4.4.10 Zusammenstellung der Aufgaben und Prifungen

Folgende Aufgaben und Priifungen sind im Rahmen der Qualitatssicherung durchzufuhren:

Aufgaben / Priifungen Prifvorschrift

Prifumfang

Bericht zur Qualitatssicherung

BAM - Zulassung

Prifung der Eignungsnachweise

Eignungsbeurteilung

- hydraulische und mechanische Filterstabilitat

- mechanische Schutzwirkung fir die Dichtungsbahnen
- Verbundparameter fiir die angrenzenden Schichten

Herstellung der Dranelemente

Prifung der Herstellerunterlagen auf Vollstandigkeit und Ubereinstimmung
Kontrollpriifungen an den Drénelemente

- Schichtdicken der Vliese DIN EN ISO 9863-1
- Flachenmassen der Vliese DIN EN ISO 9864

- Zugfestigkeit DIN EN 29073-3

- Dehnung bei Zugfestigkeit DIN EN 29073-3

- Stempeldurchdruckkraft DIN EN ISO 12236
- charakteristische Offnungsweite DIN EN ISO 12956

alle 5.000 mz
alle 5.000 mz
alle 5.000 mz
alle 5.000 mz
alle 5.000 mz
1 x pro Projekt

projektspezifischer Standsicherheitsnachweis fur Gesamtsystem

Lieferung und Lagerung der Dranelemente

- Kennzeichnung jede Rolle
- Anlieferungszustand jede Rolle
- Lagerungszustand jede Rolle

Versuchsfeld
- Begleitung des Versuchsfeld
- Bericht zum Versuchsfeld
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Folgende detaillierte Aufgaben und Prifungen sind fir die Herstellung und Verlegung von Geotextilien

vorgesehen :

Nr. | Prif- Parameter Prufverfahren Anforderung Prufraster Prufung | Prifung
zeit- durch durch
punkt EP FP

6.1 | Anliefe- | Lieferscheine, Werk- | Prifung auf Voll- nach Datenblatt, LV, Zu- | jede Liefe- K P
rung spriifzeugnisse, standigkeit und lassungsschein, EN rung

Projektbezogen- 10204-3.1 B
heit, Identifikation
Beschaffenheit Inaugenschein- Keine Transportfehler, jede Liefe- P U
nahme intakte Verpackung, ord- | rung
nungsgemaie Kenn-
zeichnung
Transport- und Lage- | Inaugenschein- Lagerplatz anforde- jede Liefe- P U
rung nahme rungsgerecht, Transport- | rung
art fachgerecht
6.2 | Einbau | Planlage; Struktur, Inaugenschein- Lage nahezu plan, keine | Freigabefla- P P
Sauberkeit nahme, messend Knicke, Wellen, Falten, | che, arbeits-
Verzerrungen. Oberfla- | taglich
chenstruktur nach Gleit-
sicherheitsnachweis
Geotextilien: Inaugenschein- Ubereinstimmung mit Jede Ein- K K
Identitéat gemar Her- | nahme Lieferdokumenten baucharge
stellerbezeichnung
Anordnung nach Ge- | Inaugenschein- Einbauvorschrift, Verle- | jedes Dran- P U
fallerichtung bzw. nahme, messend geplan element,
Verlegeplan Stichproben
Inaugenschein- > 0,5 m ohne Fixierung | jede Uberlap- | P P
Uberlappung nahme, messend = 0,3 mit Fixierung pung
(SchweifRen oder Kle-
ben)
AufRere Beschaffen- | Inaugenschein- Unversehrtheit. Jedes Ge- P P
heit, Geotextil nahme, otextil
AuRere Beschaffen- | Inaugenschein- Unversehrtheit. Ausgrabun- P P
heit, Kunststoffdich- | nahme gen, Testfeld
tungsbahn
6.3 | Uber- Einbau Entwasse- Inaugenschein- Einbau unverziglich erste Einbau- | P P
bauung | rungsschicht / Bo- nahme, messend nach Freigabe, keine schicht

denschicht Verschieb-ungen / Ver-
zerrungen und Uberfal-
tungen des Geotextils;
kein direktes Befahren
Bau-strallen 2 0,7 m,
Einbau ,Vor-Kopf*
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4.5 Bewehrungsgitter aus Kunststoff

45.1 Zulassung Bewehrungsgitter aus Kunststoff

Es werden ausschlieBlich gelegte Geogitter aus gestreckten, monolithischen und strukturierten Polyes-
ter — Flachstaben (PET) mit verschweil3ten Knotenpunkten zugelassen. Es dirfen ausschlie3lich nur
Geogitter mit einer gultigen BAM — Zulassung verwendet werden.

Die Geogitter sind zur Bodenbewehrung im Bereich von Steilbdschungen zur Abtragung von Lasten im
Bdschungsabdichtungssystem sowie den Einbau von bewehrter Erde vorgesehen.

Die gleichbleibende Qualitat ist nach DIN 18200 mit Eigen- und Fremdiberwachung nachzuweisen. Die
Eigeniiberwachung ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Einhaltung
der fur das Erzeugnis festgelegten Anforderungen. Die Fremdiiberwachung ist durch Uberwachungsge-
meinschaften, amtliche Materialprifanstalten und sonstige anerkannte Prifstellen durchzufuhren.

Der Hersteller muss ein zertifiziertes und zum Zeitpunkt der Lieferung gultiges Qualitdtsmanagement-
system gemalf3 DIN EN ISO 9001 nachweisen.

45.2 Eignungsnachweise

Es ist die Verwendung der folgenden Geogitterqualitaten vorgesehen:

Produktbezeichnung noch nicht benannt

BAM — Zulassung noch nicht benannt

noch nicht benannt
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Folgende Eignungsnachweise sind durch das bauausfiihrende Unternehmen fristgerecht vorzulegen :

Geogitter vorzulegen bis
Hersteller: _

. . 4 Wochen vor Baubeginn
Bezeichnung: Verl der BGK

.. eriegun er
Hochstzugkraft: gung
Eignungsnachweis Zulassungsschein der BAM 4 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der BGK

Fremdiberwachungsvertrag 2 Wochen vor Baubeginn

Verlegung der BGK

Fremduberwachungsbericht, Zeitraum entsprechend des Produktions- | 2 wochen vor Baubeginn
zeitpunktes der gelieferten Rollen Verlegung der BGK

Abnahmeprufzeugnisse 3.1 fir die Formmassenlieferungen nach EN

10204 fur die angelieferten Rollen bei Lieferung

CE-Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle bei Lieferung

Begleitdokument gemaf DIN EN 13493 bei Lieferung

QS-Zeugnisse Uber die Eigentiberwachung des Bahnenherstellers

entsprechend der Vorgaben des BAM-Zulassungsscheines bei Lieferung

Lieferscheine aller angelieferten Rollen bei Lieferung

QS-Nachweise Uber die Eigentiberwachung der Produktion der

Schweil3zusatze (Draht oder Granulat) bei Lieferung

Einbauanweisung 2 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der BGK

Personeller Eignungsnachweis 2 Wochen vor Baubeginn
Verlegung der BGK

Geratetechnischer Eignungsnachweis nach DVS, Liste der zum Ein- | 2 Wochen vor Baubeginn
satz kommenden Gerate Verlegung der BGK

Nachweise der Rohstoffhersteller

Fur die Herstellung der Flachstabe und Geogitter, deren Eigenkontrolle durch die werkseigene Quali-
tatsabteilung sowie die Fremdiberwachung der Produktion gelten die Herstellerangaben und Produkt-
beschreibungen.

Der Hersteller der zur Verarbeitung gelangenden Geogitter hat im Rahmen der Eigenkontrolle im Werk
die einwandfreie Qualitat des Rohstoffs und der gelieferten Geogitter — Rollen in Form von Werkszeug-
nissen nach DIN EN 10204-2.3 die mechanisch — physikalischen Kennwerte zu dokumentieren und der
Fremduberwachung zu Ubergeben.

Der Geogitterhersteller muss einen giiltigen Uberwachungsvertrag mit einer amtlich anerkannten
Prufanstalt abgeschlossen haben. Die Fremdiberwachung muss seit mehr als 2 Jahren bestehen.

Rohstoff und Faserherstellung

Als Rohstoff fur die Flachstabherstellung ist Polyester einzusetzen.
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Herstellung der Geogitter

Bei der Produktion der Geogitter gelten die Angaben des Herstellers und dessen Malnahmen zur Quali-
tatssicherung und zum Qualitdtsmanagement entsprechend der BAM - Zulassung.

Jede Rolle ist mit Etikett und Rollennummer zu versehen. Die Ergebnisse der Eigeniberwachung wer-
den zusammen mit den maRgebenden Produktionsdaten fiir jede Rolle in tbersichtlicher Zusammen-
stellung in einem Werkspriifzeugnis nach DIN EN 10204-2.3 dokumentiert.

Die Prufzeugnisse sind zusammen mit den Lieferscheinen, auf denen die Rollennummern vermerkt
sind, spatestens bei Lieferung auf der Baustelle an die Fremdiberwachung oder an die értliche Bau-
Uberwachung des AG zu ibergeben.

Bestandigkeit der Geogitter
Die Eignung der hergestellten Geogitter fir den Einsatz im Deponiebau ist nachzuweisen.

Durch Prifzeugnisse anerkannter Prifanstalten ist im Einzelnen zu belegen, dass die gestellten Anfor-
derungen erfillt sind.

45.3 Lieferung und Lagerung der Geogitter

Die Geogitter werden ausschliel3lich nach den Angaben des Herstellers transportiert und gelagert. Diese
Vorschriften sind Bestandteil jeder Lieferung, fiir die Einhaltung ist die bauausfiihrende Firma verant-
wortlich.

Die Lagerung der Rollen hat fachgerecht auf einem ebenen und trockenen Untergrund zu erfolgen. Die
angelieferten Geogitter — Rollen werden von der 6rtlichen Baulberwachung des AG und der Fremduber-
wachung auf &uRere Beschadigungen tberprift.

Eine Uberpriifung auf Kennzeichnung der Rollen, Anlieferzustand sowie fachgerechter Lagerung erfolgt
stichprobenartig durch die Fremdiberwachung. Anhand des Lieferscheins werden die Rollennummern
mit den Werkszeugnissen der Qualitatssicherung und des Qualitatsmanagements des Herstellers vergli-
chen.

Die Verpackungs- und Transportfolie darf erst unmittelbar vor dem Verlegen des Geogitters entfernt
werden.

45.4 Verlegung der Geogitter

Entsprechend den Vorgaben durch die bodenmechanischen Berechnungen und den Verlegeanleitungen
des Herstellers werden die Geogitter unter Aufsicht der drtlichen Baulberwachung des AG und / oder
der Fremduberwachung eingebaut. Ein direktes Befahren der Geogitter mit Fahrzeugen und Baugeréat
darf nicht erfolgen. Beim Ausrollen und Auslegen der Geogitter ist eine Uberlappung entsprechend der
bodenmechanischen Anforderungen und den Herstellerangaben vorzusehen und einzuhalten. Gegen
unbeabsichtigte Lageabweichungen werden die Uberlappungen oberflachlich durch Windsicherung fi-
xiert. Im Ubrigen ist die Verlegeanleitung des Herstellers zu beachten.

Bis zum Aufbringen der dariiber befindlichen Schichten sind die Geogitter gegen Windsog zu sichern.

Es sollte ein Vor-Kopf-Einbau vorgesehen werden. Beim Aufbringen der nachfolgenden Schichten ist so
vorzugehen, dass keine Uberfaltungen und Verschiebungen der Geogitter auftreten.
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Der Einbau wird durch die 6rtliche Bauliberwachung des AG beaufsichtigt und von der Fremdiberwa-
chung Uberprift.

Hilfsmittel, die zur Einbaukontrolle bzw. zur Bestimmung der Einbauschichtstarke dienen, durfen bei der
Benutzung die Geogitter nicht beschadigen.

455 Nachbesserungsarbeiten

Werden bei Kontrollprifungen und beim Ausrollen Fehler und Mangel festgestellt, sind diese in Abstim-
mung mit der drtlichen Bauliberwachung des AG und der Fremdprifung entsprechend riickzubauen und
durch neue unbeschédigte Geogitter zu ersetzen.

Alle durchgefuhrten Nachbesserungsarbeiten sind durch die Fremdprufung zu dokumentieren.

45.6 Konstruktive Einzelheiten

Alle konstruktiven Einzelheiten werden entsprechend den vom Auftraggeber freigegebenen Ausfiih-
rungszeichnungen, der gepriften statischen Berechnung und unter Berlicksichtigung der Einbauvor-
schriften des Herstellers der Geogitter ausgefiihrt. Anderungen gegeniiber diesen Planen und stati-
schen Vorgaben sind vom Auftragnehmer (AN) mit der 6rtlichen Bauliberwachung des AG und der
Fremdpriifung vor Ausfiihrung abzustimmen. Haben diese Anderungen Auswirkungen auf die Standsi-
cherheit, missen die statischen Berechnungen neu angepasst und durch einen Prifstatiker gepruft wer-
den.

Die Bauausfiihrung wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine gepruft.

45.7 Teilfreigaben
Vor Einbau der nachfolgenden Schichten oberhalb der Geogitter miissen die eingebauten Geogitter ein-
schlieBlich aller konstruktiven Einzelheiten mit Ausfihrung der Einbindungen in Teilflachen durch die
Fremdprifung freigegeben sein. Fir diese Teilfreigaben missen neben den Herstellernachweisen fol-
gende Unterlagen vorliegen:

e Bestandspléne zu den Teilflachen (Skizzen mit notwendigen Angaben)

e Bestandsplane zu den konstruktiven Einzelheiten (Skizzen mit notwendigen Angaben)

e Ergebnisse der Fremdprifung.
Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprufers dokumentiert.
Die endgultigen Bestandsplane werden schnellstmdglich nach Abschluss der Arbeiten dem Fremdprifer

Ubergeben und von diesem uberprift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichts zur Qualitatssiche-
rung.
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45.8 Zusammenstellung der Aufgaben und Prifungen

Folgende Aufgaben und Prifungen sind im Rahmen der Qualitatssicherung durchzufihren:

Aufgaben / Prifungen Prifvorschrift Prifumfang

Bericht zur Qualittssicherung

Prufung der Eignungsnachweise

Herstellung der Dranelemente
Priifung der Herstellerunterlagen auf Vollstéandigkeit und Ubereinstimmung

projektspezifischer Standsicherheitsnachweis flir Gesamtsystem

Lieferung und Lagerung der Geogitter

- Kennzeichnung jede Rolle
- Anlieferungszustand jede Rolle
- Lagerungszustand jede Rolle

Versuchsfeld
- Begleitung des Versuchsfeld
- Bericht zum Versuchsfeld

Teilfreigaben

- Bestandsplane zu den Teilflachen

- Bestandsplane zu den konstruktiven Einzelheiten
- Ergebnisse der Prifungen

4.6 Rohre und Rohrleitungsteile aus PEHD

4.6.1 Herstellung und Eighnungsnachweise

Art und Umfang der werkseitigen Eigentiberwachung beim Herstellen der Rohre, Rohrleitungsteile,
sonstigen Halbzeuge, Schweil3zusétze und Bauteile sind auf der Grundlage der zuvor aufgefiihrten Nor-
men und Richtlinien durchzufiihren. Die Vorgaben und Regelungen der BQS Nr. 8-1 und der SKZ — TUV
— LGA Giterichtlinie sind bindend und einzuhalten.

Die gleichbleibende Qualitat ist nach DIN 18200 mit Eigen- und Fremdprufung nachzuweisen. Die Ei-
genprifung ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Einhaltung der fiir
das Erzeugnis festgelegten Anforderungen. Die Fremdpriifung ist durch Uberwachungsgemeinschaften,
amtliche Materialpriifanstalten und sonstige anerkannte Prifstellen durchzuflihren.

Der Hersteller muss ein zertifiziertes und zum Zeitpunkt der Lieferung gultiges Qualititsmanagement-
system gemaf DIN EN I1SO 9001 nachweisen.

Rohre und Rohrleitungsteile

Es sind ausschlie3lich genormte Rohre und Rohrleitungsteile sowie SchweiRzusétze gemal DVS 2211
zu verwenden. Die bauausfiihrenden Fachfirmen miissen dieses vor Baubeginn bestatigen.

Abnahmeprifzeugnisse nach DIN EN 10204 — 3.1 sind fir solche Rohre und Rohrleitungsteile vorzule-
gen, fuir die in den statischen Nachweisen spezielle Werkstoffkennwerte berticksichtigt wurden. In den
zugehdrigen Abnahmepriifzeugnissen ist der Werkstoff anzugeben.

Den Lieferscheinen sind die Werkzeugnisse mit den vollstandigen Angaben zu der Formmasse des je-
weiligen Erzeugnisses beizuheften.
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Bauteile

Fur die Bauteile sind ausschlieBlich Halbzeuge und SchweiRzuséatze zu verwenden, fiir die beim Bauteil-
hersteller Werkszeugnisse nach DIN EN 10204 — 2.2 vorliegen. Der Bauteilhersteller prift diese Unterla-
gen im Rahmen der Eigentiberwachung und bestatigt in seinen Werksprifzeugnissen nach DIN EN
10204 — 2.3 oder in seinen Abnahmepriifzeugnissen nach DIN EN 10204 — 3.1 zur Bauteilfertigung,
dass normgerecht gefertigte Halbzeuge und Schweil3zusatze verwendet wurden. Jedem Bauteil muss
eindeutig Art und Umfang der verwendeten Rohstoffe zuzuordnen sein. Fiir die Einhaltung der gleich-
bleibenden Qualitat ist der Verarbeiter durch die entsprechende Auswahl der Einzelteile als auch durch
seine werksinterne Qualitatssicherung verantwortlich.

Die bei der Fertigung der Bauteile erforderlichen Schweil3arbeiten diirfen nur von KunststoffschweiRern
mit gultiger Prifbescheinigung nach DVS 2212 — 1 ausgefiihrt werden. Die Arbeiten sind nach dem
Stand der Technik unter Berlcksichtigung der entsprechenden DVS — Richtlinien auszufiihren. Die Qua-
litat der SchweilRverbindungen ist im Rahmen der Eigenlberwachung zu priufen. Auf diese Prifungen ist
im betreffenden Werks- und Abnahmeprifzeugnis hinzuweisen. Ferner sind sie ebendort zu dokumen-
tieren.

Vor Beginn der Fertigung sind vom Bauteilhersteller Fertigungsplane / Werkszeichnungen mit Abmes-
sungen, Detailangaben und Angaben der vorgesehenen Schweil3nahtformen und Schweil3verfahren
vorzulegen.

Die Fertigungsplane / Werkszeichnungen missen von der Bauoberleitung und der Fremdpriifung fach-
technisch freigegeben werden. Erst nach dieser Freigabe darf mit der Fertigung begonnen werden.

In Einzelféllen kann es erforderlich sein, dass vor Beginn bzw. im Rahmen der Fertigung in Abstimmung
mit der Fremdprifung ProbeschweiRungen gefertigt werden. An diesen Probeschweilungen wir durch
die Fremdprifung die Nahtqualitéat Gberprift. Weiter werden an diesen ProbeschweiRungen die Beurtei-
lungskriterien fur die visuelle Prifung der Schweil3néhte an den Schachtbauteilen festgelegt.

Es durfen nur Einzelteile gleicher Werkstoffe miteinander verschweil3t werden. Die Verschweil3barkeit

ergibt sich aus dem theoretischen Verhalten der Schmelze, dass fir den Verarbeiter durch den jeweili-
gen MFR — Wert gekennzeichnet ist. Der Verarbeiter hat bereits bei der Planung die aufeinander abge-
stimmte Auswahl der Halbzeuge und des passenden Schweil3zusatzes zu treffen.

Die Fremdpriifung behélt sich dariiber hinaus vor, im Rahmen der Uberpriifungen der Manahmen der
Eigeniiberwachung stichprobenartige Kontrollen an ProbeschweiRungen, die wahrend der Fertigung
hergestellt wurden, vorzunehmen.

Im Rahmen der Eigentberwachung sind die Schweil3bedingungen und Ergebnisse der Schweil3nahtpri-
fungen zu protokollieren. Dieses ist im Werks- oder Abnahmeprifzeugnis fur die Bauteile zu bestatigen.

Die Schweil3arbeiten missen sich zu den Probeschweiungen sowie zu den Schweil3- und Prifproto-
kollen, Werks- bzw. Abnahmeprifzeugnissen und Fertigungsplanen / Werkszeichnungen zuordnen las-
sen.

Samtliche Einzelteile der Bauteile sind spannungsfrei einzubauen.

Keine der endglltigen Schwei3nahte darf etwa aus optischen Griinden spannend nachgearbeitet wer-

den. Anderenfalls konnten durch diese Bearbeitung Kerbspannungen eingebracht und Spannungsriss-
bildungen geférdert werden.
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Den Lieferscheinen sind die Werkzeugnisse mit den vollstandigen Angaben zu der Formmasse des je-
weiligen Erzeugnisses beizuheften.

Nachweise der Rohstoffhersteller

Fur die Herstellung der Rohre und Bauteile, deren Eigenkontrolle durch die werkseigene Qualitatsabtei-
lung sowie die Fremdprufung der Produktion gelten die Herstellerangaben und Produktbeschreibungen
und gegebenenfalls die Anforderungen in der jeweiligen giltigen Zulassung.

Der Hersteller der zur Verarbeitung gelangenden Rohstoffe hat im Rahmen der Eigenkontrolle im Werk
die einwandfreie Qualitdt des Rohstoffs von Werkszeugnissen nach DIN EN 10204-2.3 die mechanisch
— physikalischen Kennwerte zu dokumentieren und der Fremdprifung zu tGbergeben.

Der Rohstoffhersteller muss einen giiltigen Uberwachungsvertrag mit einer amtlich anerkannten Priifan-
stalt abgeschlossen haben. Die Fremdprifung muss seit mehr als 2 Jahren bestehen.

4.6.2 Nachweise des ausfiihrenden Unternehmens

Das auszufuhrende Unternehmen hat den Nachweis nach der "Richtlinie fiir die Anforderungen an Ver-
arbeitungsfachbetriebe von Rohren, Schéchten und Bauteilen auf Deponien" (Anhang 6 der SKZ-
TUVILGA Giiterichtlinie Rohre, Schachte und Bauteile in Deponien”) und damit der Nachweis nach
BQS 8-1 zu fuhren.

Fur die Verlegung und Fugung der Rohrleitungen sowie Herstellung von Anschliissen an Bauteile aus
PEHD muss der jeweilige Auftragnehmer Nachweise in Form gultiger Schwei3erzeugnisse fur die zum
Einsatz kommenden Kunststoffschweil3er und Schweil3verfahren gemafl DVS 2212 Teil 1 vorlegen. Die
Nachweise sind der Fremdprifung vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

46.3 Rohrstatik

Die statischen Nachweise fiir die Rohre sind nach den Regelwerken des ATV — DVWK von Fachingeni-
euren zu fihren und von den Herstellern vorzulegen. Die statischen Berechnungen fir Rohre im Depo-
niekdrper sind entsprechend den Angaben der DIN 19667 auszufuhren. Die statischen Nachweise ha-
ben die projektspezifischen Lastannahmen, Bodenkennwerte, Bettungsbedingungen und sonstige
Randbedingungen zu beriicksichtigen. Es sind alle relevanten Lastfélle zu betrachten.

Grundsatzlich ist der Langzeitstandsicherheitsnachweis zu erbringen.

Die bauausfiihrende Firma hat gepriifte statische Berechnungen fir alle zum Einsatz kommenden Rohr-
typen und Rohrdurchmesser vor dem Einbau vorzulegen. Rechtzeitig vor dem Einbau der Rohre und
Rohrleitungsteile sind die statischen Berechnungen von einem zugelassenen Institut zu prifen und der
Fremdprifung vorzulegen. Die Freigabe erfolgt durch die Fremdprufung.

Alle Nachweise missen spatestens 4 Wochen vor Beginn der Verlegearbeiten vorliegen.

Die gepriften Statiken sind als Ergédnzung des QMP vorzulegen.
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4.6.4 Statik Bauteile

Die statischen Nachweise fir die Bauteile sind nach den Regelwerken des ATV — DVWK von Fachinge-
nieuren zu fihren und von den Herstellern vorzulegen. Die statischen Nachweise haben die projektspe-
zifischen Lastannahmen, Bodenkennwerte, Bettungsbedingungen und sonstige Randbedingungen zu
beriicksichtigen. Es sind alle relevanten Lastfélle zu betrachten.

Grundsatzlich ist der Langzeitstandsicherheitsnachweis zu erbringen.

Die bauausfuhrende Firma hat geprifte statische Berechnungen fir alle Schachte und Bauteile vor dem
Einbau vorzulegen. Rechtzeitig vor dem Einbau der Schachte und Bauteile sind die statischen Berech-
nungen von einem zugelassenen Institut zu prifen und der Fremdprufung vorzulegen. Die Freigabe er-
folgt durch die Fremdprufung.

Alle Nachweise missen spatestens 4 Wochen vor Beginn der Montagearbeiten vorliegen.

Die gepriften Statiken sind als Ergédnzung des QMP vorzulegen.

4.6.5 Liefern und Lagern

Die Rohre und Rohrleitungsteile sind geméaR den Herstellervorschriften zu transportieren und so zu la-
gern, dass grobe Verunreinigungen, Beschadigungen und Deformationen ausgeschlossen sind. Heiz-
wendel — Schweilfittings sind zusétzlich gegen Feuchtigkeit und Staub zu schiitzen.

Der Transport und die Lagerung der Rohre zur und auf der Baustelle sind derart vorzunehmen, dass
jede Beschadigungen vermieden werden. Die Lagerung erfolgt auf einer ebenen Flache mit einer maxi-
mal zulassigen Stapelh6he von 1,50 m. Die Rohrstapel sind gegen Auseinanderrollen zu sichern.

Die Rohre durfen keinen schlag- oder stoRartigen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Die Rohre sind
bei langerfristiger Lagerung im Freien (Uber 2 Wochen) vor UV — Strahlen zu schitzen.

Fir eine Rohrleitung sind soweit modglich nur Rohre und Rohrleitungsteile von jeweils einem Hersteller
zu verwenden. Die Rohre und Rohrleitungsteile sind in zusammenhangenden Liefereinheiten zu liefern
und zu lagern. Baugleiche Bauteile sind jeweils von einem Hersteller zu fertigen.

Beschadigte, mit unzuléssigen Kerben oder Riefen (maximale Kerbtiefe 10 % der Rohrwandstarke) be-
haftete oder verformte Rohre sind auszusondern und dirfen nicht eingebaut werden.

Die Eigenkontrolle und die Fremdprifung tGberprifen den Anlieferungszustand, die fachgerechte Lage-

rung und die Ubereinstimmung mit den Lieferscheinen bzw. mit den Werks- und Abnahmepriifzeugnis-
sen.

4.6.6 Freigabe zum Einbau

Die Rohre und Rohrleitungsteile werden durch die Fremdprifung stichprobenartig auf Kennzeichnung,
Abmessungen und Beschaffenheit gepriift und zum Einbau freigegeben.

Die Bauteile werden entweder vor der Lieferung zur Baustelle im Fabrikationswerk oder vor dem Einbau
auf der Baustelle durch die Fremdpriifung gepruft und zum Einbau freigegeben.

Voraussetzung fir diese Freigaben ist die Vorlage der Unterlagen der Eigeniberwachung. Die Freiga-
ben werden in den Inspektionsberichten der Fremdprifung dokumentiert.
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4.6.7 Einbau von Rohren und Bauteilen
4.6.7.1 Allgemeines

Die Rohrleitungen und Bauteile werden entsprechend den freigegebenen Ausfuhrungszeichnungen ein-
gebaut. Fur die Montage von Bauteilen gelten verbindlich die freigegebenen Werkszeichnungen. Der
Einbau wird von der Fremdprifung Gberprift.

Die Lage der Rohrleitungen und Rohrleitungsteilen und die Bauteile sind nach Lage und Hohe in Be-
standsplanen von der bauausfiihrenden Firma zu dokumentieren.

46.7.2 Schweillen

Auf Sauberkeit und Trockenheit der Verbindungsflachen sowie des Grundwerkstoffs und der Schweil3-
zusatze ist zu achten. In jedem Fall sind Kerben und Riefen im Grund und Zusatzwerkstoff zu vermei-
den.

Die beim Einbau von Rohrleitungen und Bauteilen erforderlichen Schweil3arbeiten dirfen nur von Kunst-
stoffschweil3ern mit gultiger Prifbescheinigung nach DVS 2212-1 ausgefihrt werden. Die Arbeiten sind
nach dem Stand der Technik und den entsprechenden DVS — Richtlinien auszuftihren.

4.6.7.3 Schweil3gerate

Die einzusetzenden Schweil3gerate missen den Anforderungen nach DVS 2208 Teil 1 und Teil 2 sowie
nach DVS 2209 Teil 1 entsprechen und sind schweif3taglich auf inre Funktionsfahigkeit hin zu tberpru-
fen.

Werden Unregelmafigkeiten an dem jeweiligen Geréat festgestellt, so muss dieses Gerat sofort nach
Feststellung der UnregelmaRigkeiten gegen ein funktionsfahiges Ersatzgerat ausgetauscht werden.

46.7.4 Zusatzwerkstoffe

Bei Verwendung von Zusatzwerkstoffen im SchweiRvorgang ist sicherzustellen, dass sowohl eine
SchweiReignung des Grundwerkstoffes vorliegt und auch dieser Zusatzwerkstoff auf den Grundwerk-
stoff nach DVS 2211 abgestimmt ist.

4.6.7.5 Schweil3bedingungen

Beim Schweildvorgang sind die Schweil3bedingungen gemaf DVS - Richtlinie 2207 Teil 2 einzuhalten
und zu dokumentieren.

Die Qualitat der Nahtverbindungen ist im Rahmen der Eigenkontrolle zu kontrollieren und zu dokumen-
tieren.

Im Rahmen der Eigenkontrolle ist zu prufen, ob sich die Rohre, Rohrleitungsteile, Bauteile und sonsti-
gen Halbzeuge untereinander schweil3en lassen. Bei Bedarf ist die Schweil3eignung in Abstimmung mit
der Fremdprifung durch ProbeschweiRungen nachzuweisen.

Vor Baubeginn ist unter den Einbaubedingungen im Beisein der Fremdprifung jede Schweil3nahtform
fur jede Rohrdimension und fir jeden Schweilfittingtyp mindestens eine Probeschwei3ung anzufertigen.
An diesen Probeschwei3ungen wird die Nahtqualitdt grundsétzlich beurteilt und die spezielle Eignung
der Halbzeuge, des Schweil3verfahrens und der Schweil3geréte nachgewiesen.
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Wahrend der Arbeiten selbst sind regelmaRig Probeschweilfungen unter Einbaubedingungen zu fertigen
oder Schweif3nahtproben aus den Rohrleitungen zu entnehmen:

e Heizelementstumpfschweil3ung (HS9) etwa jede 10. Naht
e Heizwendelschweilen (HM) etwa jede 15. Naht
e Warmgasextrusionsschweil3en (WE) arbeitstaglich.

Die ProbeschweiRungen zum Warmgasextrusionsschweilen kénnen als V — Nahte an Platten mit ent-
sprechenden Wanddicken erfolgen.

Die ProbeschweiRungen / Probenahmen sind der Fremdprifung zeitnah méglichst am Tag der Ferti-
gung / Probeentnahme zu Ubergeben. Die Prifung dieser ProbeschweiRungen / Probenahmen durch
die Fremdpriifung erfolgt innerhalb von 3 Kalendertagen nach Ubergabe.

Im Rahmen der Baustellentermine werden die Schweil3verbindungen von der Fremdprtfung stichpro-
benartig unter anderem auf aul3ere Beschaffenheit, Wulstabmessungen, Winkelabweichungen, Spalt-
breiten, Flgefestigkeit in den Nahtrandbereichen gepriift.

Schweil3nahte aus den Rohrleitungen werden nur dann entnommen, wenn an den entsprechenden Pro-
beschweil3ungen eine nicht ausreichende Nahtqualitat nachgewiesen wurde bzw. wenn bei der Prifung
vor Ort Mangel festgestellt wurden.

4.6.7.6 Heizelementstumpfschweillung

Die Beurteilung einer den Anforderungen gentigenden Ausbildung des Schweilwulstes ist nach DVS
2206 bzw. nach DVS 2202 Teil 1 vorzunehmen.

4.6.7.7 ExtrusionsschweilRung

Bei der Extrusionsschweil3ung ist ebenfalls ein Schweil3protokoll zu fuhren. Es ist auf gleichmé&Rige Um-
gebungstemperaturen zu achten.

Fur den Schweil3vorgang ist die DVS — Richtlinie 2209 verbindlich einzuhalten.

4.6.7.8 Einbau von Rohren

Beim Einbau und Fugen der Rohre sind Langendifferenzen aufgrund von Temperaturunterschieden
wahrend der Lagerung, ungleichmafiiger Sonneneinstrahlung wahrend des Einbaus und Anpassung der
Temperatur nach Verfillung im Randgraben zu berticksichtigen.

Vollwandrohre sind gemaR den in DVS 2207 angegebenen Fugetechniken form- und kraftschliissig zu
verbinden. In der Regel sind Vollwandrohre durch HeizelementstumpfschweiRung zu fligen. Dartiber
hinaus kann die Heizwendelschwei3ung verwendet werden.

Es dirfen nur gleichartige Werkstoffe miteinander verschweif3t werden. Der Schweil3facharbeiter hat
aufgrund der Umgebungsbedingungen gewissenhaft und verantwortungsbewusst zu entscheiden, ob
die zuverlassige Ausfiihrung der Schweif3ung gewahrleistet ist. Die Schweil3er miissen eine Prifung ge-
mal DVS nachweisen. Die Arbeitsstelle ist vor witterungsbedingten Einfliissen (z.B. Niederschlag,
Wind, Staub) ausreichend zu schitzen.
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Die Umgebungstemperaturen sollen zwischen + 5° C und maximal + 35° C liegen. Die Luftfeuchtigkeit
darf maximal rF < 75 % betragen. Die Temperaturdifferenz zwischen Luft- und Bauteiltemperatur soll
mindestens 3° betragen. Bei Temperaturen um + 5° C ist auf eine gleichmafige und andauernde An-
warmung des Rohrstranges zu achten.

Taglich mit Beginn der SchweiRarbeiten sind je eingesetztem Extrusionsschweil3gerat und Rohrtyp Pro-
beschweilBungen anzufertigen, durch die die einwandfreie Funktion des Schweil3gerates und die richtige
Einstellung der Maschinenparameter sichergestellt werden. Die Ergebnisse sind in Protokollen zu doku-
mentieren.

Bei ersichtlich gleichbleibender Qualitat der Schweil3ung im Verlauf der Baumalnahme kann nach Ab-
stimmung mit der Fremdpriifung der Umfang der anzufertigenden Probeschweil3ungen gesenkt werden.
Bei stark schwankender Qualitat der Schwei3ung wird der Umfang der anzufertigenden Probeschwei-
Bungen auf Anordnung der Fremdprifung erhoht.

Aus den anfallenden Probeschweil3ungen werden stichprobenartig Proben fiir die Laborprifung ausge-
wahlt.

Fir jede Schweilnaht muss ein Protokoll angefertigt werden, aus dem nachvollziehbar die Lage der
Naht, die Art der Verbindung, die eingestellten Maschinenparameter und die jeweiligen Randbedingun-
gen hervorgehen. Nach Mdoglichkeit ist ein maschinengeschriebener Protokollausdruck durch das
Schweil3gerat anzufertigen.

Die Fremdprufung kontrolliert nach der Fertigstellung entsprechender Rohrabschnitte und vor Verfillung
der Rohrgrabenabschnitte die Ausfihrung der Schweil3arbeiten, mégliche Beschadigungen an den Roh-
ren und die Vollstandigkeit der Protokolle. Parallel hierzu sind die Schweil3proben an die Fremdprifung
zu Ubergeben. Erst nach erfolgreicher Laborprifung erfolgt eine Teilfreigabe des Rohrabschnittes, die
endgultige Freigabe wird nach erfolgreicher Druckprobe erteilt.

Eine Verflllung des Rohrgrabens vor der endgultigen Freigabe geschieht auf alleiniges Risiko des Auf-
tragnehmers.

4.6.7.9 Dichtheits- und Druckprifung

Dichtheitspriifungen der Rohrleitungen (Vollrohre) erfolgen vor Uberdeckung der jeweiligen Haltungsléan-
gen. Die Prifungen erfolgen im unverfiliten Rohrgraben, um mdgliche Leckagen auch visuell detektie-
ren zu kdnnen.

Die Prufprotokolle sind in 3-facher Ausfertigung der ortlichen Bauitiberwachung des AG zu ubergeben.

Dichtheitspriifung fir Freispiegelleitungen

Freispiegelleitungen (drucklos betriebene Freispiegelleitungen) werden der Dichtheitsprifung (Prifung
auf Wasserdichtheit) nach DIN EN 1610 unterzogen.

Die Prufungen sind der 6rtlichen Bautiberwachung rechtzeitig durch die bauausfihrende Firma anzu-
kundigen und unter deren Aufsicht durchzufiihren.

Die Dichtheitsprifung ist zu dokumentieren und der Fremdprifung zu Ubergeben. Diese Unterlagen
werden durch die Fremdprifung inhaltlich und auf Vollstandigkeit geprift.
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Bei der Prifung mit Druckluft sind geeignete erweiterte ArbeitsschutzmafRhahmen vorzusehen!

Dichtigkeitspriifung fiir Druckrohrleitungen

Die Druckrohrleitungen werden nach DIN V 4279-7 bzw. nach DIN EN 805 und Gasleitungen nach
DVGW - Arbeitsblatt G 469 auf Dichtigkeit gepriift. Von den Regelwerken abweichende Prifdriicke,
Prifzeiten und Prifbedingungen sind mit den Beteiligten abzustimmen.

Die Prufungen sind der 6rtlichen Bautiberwachung rechtzeitig durch die bauausfihrende Firma anzu-
kundigen und unter deren Aufsicht durchzufiihren.

Die Dichtheitsprifung ist zu dokumentieren und der Fremdpriifung zu Gbergeben. Diese Unterlagen
werden durch die Fremdprifung inhaltlich und auf Vollstandigkeit geprft.

46.7.10 Einbau von Bauteilen und Schéachten

Beim Setzen der Bauteile und Schéchte ist ein entsprechend vorprofiliertes Auflager herzustellen. Das
Auflager muss den Anforderungen aus den statischen Berechnungen entsprechen.

Das Auflager ist von der bauausfiihrenden Firma selbst im Rahmen der Eigenkontrolle und der Fremd-
prifung fur die mineralischen Baustoffe zu kontrollieren und freizugeben.

Weitere Anforderungen gelten analog zu den Vorgaben zur Verlegung der Rohrleitungen.

4.6.7.11 Nachbesserungsarbeiten

Werden bei Kontrollprifungen Fehler und Méngel festgestellt, sind diese in Abstimmung mit der &rtli-
chen Bauliberwachung des AG und der Fremdpriifung entsprechend zu beseitigen.

Alle durchgefuhrten Nachbesserungsarbeiten sind durch die Fremdprufung zu dokumentieren.

4.6.8 Konstruktive Einzelheiten

Alle konstruktiven Einzelheiten werden entsprechend den vom Auftraggeber freigegebenen Ausfih-
rungszeichnungen und der freigegebenen Werkszeichnungen ausgefiihrt. Anderungen gegeniiber die-
sen Planen sind vom Auftragnehmer (AN) mit der drtlichen Baulberwachung des AG und der Fremdpru-
fung vor Ausflihrung abzustimmen.

Die Bauausfuhrung wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine geprift.
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4.6.9 Teilfreigaben

Die Freigabe von Teilleistungen erfolgt durch die Fremdprifung zeitnah mit dem Baufortschritt. Fur
diese Freigaben mussen neben den Herstellernachweisen folgende Unterlagen vorliegen:

e Bestandsplane fiir Rohrleitungen oder Rohrleitungsabschnitte
e Werkszeichnungen fiir Bauteile und Schéachte
e Bestatigungen fur die Rohre und Rohrleitungsteile

e Abnahmepriifzeugnisse und Werkszeugnisse fiir Rohre und Rohrleitungsteile sowie Bauteile
und Schéachte

e Schweil3protokolle

e Ergebnisse der Fremdprufung.
Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprifers dokumentiert. Im Ausnahmefall,
wenn die Ergebnisse aus den Laborpriifungen an den ProbeschweiRungen bzw. an den Schweifl3naht-
entnahmen noch nicht vorliegen, erfolgen die Freigaben unter dem Vorbehalt, dass bei den Laborpri-
fungen keine Mangel festgestellt werden. Die Bestandspléane sind vollstandig spatestens 14 Kalender-

tage nach Abschluss der Arbeiten der Fremdprifung zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

Die Bestandsplane werden Teil des Berichtes zur Qualitatssicherung.
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4.6.10 Zusammenstellung der Aufgaben und Prifungen

Folgende Aufgaben und Priifungen sind im Rahmen der Qualitatssicherung durchzufihren:

Aufgaben / Prifungen

Prufvorschrift

Prifumfang

Bericht zur Qualittssicherung

Prufung der statischen Nachweise
- Lastannahmen

- Lastfalle

- Bettungsbedingungen

- Werkstoffkenndaten

ATV-DVWK u. DIN

Herstellen der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile

Rohre und Rohrleitungsteile

- Prufen der Herstellernachweise

Bauteile

- Prufung und Freigabe der Fertigungsplane / Werkszeichnungen
- Prifen der Nachweise fiir die SchweiRfachkraft

- Prifen der Schweif3- und Priifprotokolle

- Priifen der Werks- oder Abnahmeprifzeugnisse des Herstellers

alle

alle
alle
alle
alle

Lieferung und Lagerung der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile
- Kennzeichnung
- Anlieferungszustand

alle
jede Lieferung

- Lagerungszustand Werksvorschrift jede Lieferung

- Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung Werksvorschrift jede Lieferung

Freigaben zum Einbau der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile alle

Einbau der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile

Einbau nach den Planunterlagen Stichproben

Prufung der Bettungsbedingungen Stichproben

Schweif3en beim Einbau

- Pruifen der Nachweise fiir die Schweif3fachkréafte alle

- Prifung der Schweil3barkeit verschiedener Halbzeuge untereinander alle

- Prifung von Schweif3nahten im Labor
ProbeschweilRungen vor Beginn an allen Halbzeugen DVS 2203 1 je Verfahren
Schweil3nahtproben zum Heizelementstumpfschweilen DVS 2203 jede 10. Naht
Schweil3nahtproben zum Heizwendelschweil3en DVS 2203 jede 15. Naht
Schweil3nahtproben zum Warmgasextrusionsschweil3en DVS 2203 arbeitstaglich

Dichtigkeitsprifungen

- Druckrohrleitungen DIN EN 805 alle

- Freispiegelleitungen DIN EN 1610 alle

- Gasleitungen DVGW G 469 alle

Teilfreigaben

- Bestandspléne fir Rohrleitungen oder Rohrleitungsabschnitte alle

- Werkszeichnungen fur Bauteile und Schéachte alle

- Bestétigungen fur die Rohre und Rohrleitungsteile alle

- Abnahmepriifzeugnisse und Werkszeugnisse fur Rohre und alle

Rohrleitungsteile sowie Bauteile und Schéachte alle

- SchweifRprotokolle alle

- Ergebnisse der Prufungen alle

Prifung der Bestandspldne und Werkszeichnungen alle

Der Umfang und die Dokumentation der Eigenpriifung sind in den Zulassungen sowie in der BQS

8-1 festgelegt und mussen vollstandig umgesetzt werden.
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5 Durchfihrung der Qualitatssicherung und des Qualitatsmanage-
ments
5.1 Anwesenheit

Die Prufungen vor Ort sind nach den in Kap. 2.3 genannten Richtlinien vorzunehmen.

Wahrend der Bauzeit ist eine fachtechnische Beaufsichtigung durch die EP und eine laufende Kontrolle
durch die FP zu gewabhrleisten.

Die Uberwachungstatigkeiten der FP und der EP wéhrend der Errichtung der einzelnen Elemente des
Oberflachenabdichtungssystems sind so aufeinander abzustimmen, dass mindestens ein Priifer / Uber-
wacher bei Arbeiten an den Dichtungskomponenten und bei sonstigen relevanten Arbeiten vor Ort auf
der Baustelle ist.

5.2 Normen und Prifmethoden

Es sind die relevanten Normen Uber Prifung und Guteanforderungen des Deutschen Institutes fir Nor-
mung e.V. (DIN), der Forschungsgesellschaft fur Stral3en- und Verkehrswesen (FGSV) des Deutschen
Institutes fur Bautechnik (DIBt) und der Deutschen Gesellschaft fur Geotechnik e.V. (DGGT) zu beach-
ten. Eine Zusammenstellung von relevanten Normen und Vorschriften enthélt dieser QMP.

5.3 Anforderungen an Prufmittel

Die an der Baustelle einzusetzenden Prifmittel missen fir den Zweck geeignet sein und sich in ord-
nungsgemafem und kalibriertem Zustand befinden.

Prafmittel im Werksbereich haben den relevanten Prifgeratenormen zu entsprechen und missen einer
Kalibrieriiberwachung unterliegen.

Von der Eigenprifung (EP) des AN ist im Rahmen einer Verfahrensprifung die Eignung und Ordnungs-
maRigkeit der Prifmittel gegeniber der FP durch Vorlage von Kalibrierscheinen zu belegen. Die Kalib-
rierung der Prufmittel soll nicht weiter als 6 Monate zuriickliegen. Falls in einzelnen Féllen erforderlich,
ist ein Prufmittel-Abgleich mit der FP durchzufthren. In abweichenden Fallen gelten die Messdaten der
FP.

5.4 Planungsanderungen

Sofern von den genehmigten BaumafRnahmen im Rahmen der Errichtung zwingend abgewichen werden
muss, sind unverziglich vor Ausfiihrung dieser MalRnahme Anderungsplanungen mit Erlauterungen
der Genehmigungsbehorde vorzulegen. Die Anderungsplanung darf vor ausdriicklicher Freigabe durch
diese Behorde nicht zur Ausfihrung gelangen.

Der Behdrde wird bei Plananderungen eine Stellungnahme der FP vorgelegt.
Sind Abweichungen in der Ausfiihrung erforderlich, die Anderungen der vertraglich vereinbarten Quali-

tatsmerkmale bewirken, so bedurfen diese Abweichungen der Zustimmung der FP und der Bauoberlei-
tung (BOL).
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5.5 Freigaben und Abnahmen
VOB - Abnahme

Die Teilabnahmen und Abnahmen nach VOB erfolgen zwischen dem AN und dem Bauherrn auf der
Grundlage der Feststellungen der 6BU durch die BOL.

Abfallrechtliche Abnahme

Die Freigabe kann abschnittsweise erfolgen. In diesem Falle sind die Grenzen deutlich und dauerhaft zu
markieren bis die nachste dartber liegende Lage freigegeben ist.

Fur freigegebene Flachen kdnnen durch die Genehmigungsbehoérde Teilabnahmen ausgesprochen wer-
den. Nach Fertigstellung des Gesamtprojektes erfolgt eine formliche Schlussabnahme. Fir einzelne in
sich abgeschlossene Bauteile oder Bauabschnitte kénnen vor der Schlussabnahme Teil-schlussabnah-
men ausgesprochen werden. Im Rahmen der Abnahmen wird die strikte Befolgung des Planes und der
vorgeschriebenen Leistungen Uberprift.

Freigaben und Abnahmen sind jeweils offiziell vom Auftragnehmer bzw. Bauherrn bei den zustandigen
Stellen zu beantragen. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Freigaben und (Teil-) Flachen werden von der FP und/oder der BU bzw. der Genehmigungsbe-
horde in Zusammenwirken mit der 6BU des Bauherrn erteilt. Sie sollen mindestens

2 Arbeitstage vor dem gewiinschten Abnahmetermin bei der zustandigen Genehmigungsbe-
horde beantragt werden.

Teilabnahmen erfolgen durch die Genehmigungsbehérde in Zusammenarbeit mit der FP und
der 6BU des Bauherrn. Sie miissen mindestens 1 Woche vor dem gewiinschten Abnahmeter-
min bei der zustandigen Genehmigungsbehorde beantragt werden.

Schlussabnahmen und Teilschlussabnahmen erfolgen durch die Fachbehdrde in Zusammenarbeit
mit der 6BU, der FP und Vertretern des Bauherrn sowie ggf. Vertretern der Genehmigungsbehérde.
Sie mussen jeweils mindestens 4 Wochen vor dem gewiinschten Abnahmetermin beantragt wer-
den.

Die nachstehenden Anlagenteile bediirfen vor einer Uberbauung einer Freigabe bzw. Abnahme durch die
Genehmigungsbehdrde:

Planum: Teilabnahme vor weiterer Uberbauung

technische Barriere: Teilabnahme pro Bauabschnitt vor weiterer Uberbauung
Kunststoffdichtungsbahn

geotextile Schutzlage

mineralische Schutzschicht

Anschluss an die bestehende Basisabdichtungen: Teilabnahme der freigelegten Rander
mineralische Entwéasserungsschicht: Teilabnahme pro Bauabschnitt vor weiterer Uberbauung
gof. geotextile Trennlage: Teilabnahme pro Bauabschnitt vor weiterer Uberlagerung mit Depo-
nat oder Uberbauung.
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Zur schnellen Weiterleitung der einzelnen Prifergebnisse wurde zwischen den Prifinstanzen das als
Anlage beigefugte Freigabeformblatt vereinbart.

Die formelle Abnahme der Behdrde erfolgt auf Basis der bei der Behdrde eingereichten Unterlagen und
Dokumentationen auf Antrag des Betreibers.

5.6 Baubesprechungen

Zur stéandigen Koordination, gegenseitigen Information, Feststellung des Baufortschrittes, Erdrterung
von Problemen und ggf. Beschlussfassung bzgl. Leistungsédnderungen etc. finden regelméRig Baube-
sprechungen statt, an denen die Projektbeteiligten einschliellich der Vertreter der FP und der EP teil-
nehmen.

Die einzelnen Termine fur die Baubesprechungen werden von der BOL festgelegt. Die Protokollfiihrung
dazu erfolgt durch die 6rtliche Bautiberwachung (6BU).

Bei den Baustellenbesprechungen muss nach Erfordernis ein ortlicher Fremdprufer der Fremdprifung
teilnehmen. Die Festlegung des Teilnehmerkreises erfolgt durch die Bauoberleitung (BOL).

5.7 Vorgehen bei Abweichungen vom Qualitatsmanagementplan

Die in den Eignungsnachweisen festgestellten bzw. bauseits vorhandenen Qualitdten der Baustoffe dir-
fen nicht geéndert werden, d.h. ein Wechsel des anzuliefernden einzubauenden Baustoffs darf wéahrend
der Bauphase nicht erfolgen.

Sollte dennoch ein Wechsel erforderlich sein, kann unter Zugrundelegung einer neuerlichen Eignungs-
prifung ein anderes Material, das den Anforderungen entspricht, verwendet werden. Dieses ist jedoch
mit dem der 6rtlichen Bautiberwachung des Auftraggebers und der Fremdprifung abzustimmen. Ein An-
recht auf Zustimmung seitens des AG besteht nicht. Durch einen Materialwechsel resultierende Kosten
seitens des AG sind durch das bauausfiihrende Unternehmen zu tragen.

Sind aus planerischen, bautechnischen oder ausfuhrungsbedingten Griinden Abweichungen vom Quali-
tatsmanagementplan erforderlich, kdnnen diese nur mit Zustimmung der zustandigen Behorden, der
Fremdprifung, dem Bauherrn, Planer und der Bauoberleitung zugelassen werden.

Die Anderungen sind in den Qualititsmanagementplan einzuarbeiten bzw. in Besprechungsprotokollen
festzuhalten.

Nacharbeiten — Mangelbeseitigung

Méangelbeseitigungen werden grundsatzlich vom Auftraggeber angeordnet. Der Umfang der Nacharbei-
ten richtet sich nach den 6rtlichen Gegebenheiten. Nimmt der Auftragnehmer (nicht angeordnete) Nach-
arbeiten vor, so sind der Auftraggeber bzw. die Fremdprifung aus Grinden der Transparenz vom AN

Uber diese MalBnahme zu unterrichten.

Eventuell erforderliche Zusatzuntersuchungen tber die Qualitat der Nacharbeiten werden vom Auftrag-
geber in Abstimmung mit der Fremdprifung angeordnet.
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5.8 Schlussbemerkungen

Der in diesem Qualititsmanagementplan festgelegte Umfang an Eigenuberwachung und Eigenkontrolle
stellt ein Mindestmal dar. Die ausschlieBlich in Verantwortung des Auftragnehmers / der bauausfiih-
rende Firma zu erbringende anforderungsgerechte und fachgerechte Leistung wird allein durch die Ein-
haltung dieses Qualitditsmanagementplanes nicht sichergestellit.

Bei festgestellten Méngeln kann sich der Auftragnehmer / die bauausfihrende Firma nicht darauf beru-
fen, dass durch die im Rahmen der Eigeniiberwachung und Eigenkontrolle vorgesehenen und vom Auf-
traggeber akzeptierten Qualitatssicherungs- und Qualitditsmanagementmalnahmen die vertraglich ver-
einbarte Leistung vollsténdig erbracht wurde.
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6 Freigaben und Abnahmen

6.1 VOB - Abnahme

Die Teilabnahmen und die Schlussabnahme geméan VOB/B erfolgen zwischen dem bauausfiihrendem
Unternehmen und dem Bauherrn. Durch die FP ist hierzu eine schriftliche Bestatigung vorzulegen, dass
entsprechend den Vorgaben des QMP die BaumafRRnahme durchgefihrt wurde und hinsichtlich der
Qualitatssicherung und dem Qualitditsmanagement keine Bedenken gegen die Abnahme bestehen.

6.2 Abfallrechtliche Abnahme

Die Freigabe von fertiggestellten Bereichen kann nach Empfehlung durch die FP abschnittsweise erfol-
gen. In diesem Fall sind die Grenzen der freigegebenen Flachen deutlich und so lange dauerhaft zu
markieren, bis die nachste dartiber liegende Lage freigegeben ist.

Fur die freigegebenen Flachen kénnen durch die zustdndige Genehmigungsbehdrde Teilabnahmen
ausgesprochen werden.

Nach Fertigstellung des Gesamtprojektes erfolgt eine formliche Abfallrechtliche Schlussabnahme. Fir
einzelne in sich abgeschlossene Bauabschnitte kénnen vor der Schlussabnahme auch Teilabnahmen
erfolgen.

Freigaben und Abnahmen sind jeweils schriftlich von dem Bauherrn bei der zustandigen Genehmi-
gungsbehdrde zu beantragen. Folgende Vorgaben bestehen hierzu:

Zustandigkeit Regelungen Termine / Fristen

Freigaben FP, 6BU Freigabe von Teilflachen auf An- Beantragung min-
AG, BOL trag des AN, Freigabeempfehlung | destens 2 Arbeits-

der FP bzw. 6BU an Genehmi- tage vor Freigabe-

gungsbehdrde, Beantragung durch | termin
Bauherrn unter Beteiligung der

BOL
Teilabnahmen FP, 6BU Beantragung min-
AG; BOL destens 1 Woche
vor Abnahmetermin
Schlussabnahme Beantragung min-

destens 4 Wochen
vor Abnahmetermin
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Die nachfolgend aufgelisteten Komponenten bediirfen vor der weiteren Uberbauung einer Freigabe
durch die FP in Abstimmung mit der zustéandigen Genehmigungsbehdrde:

Komponente Freigabe/Teilabnahme Regelungen

Planum auf Basis und Béschung
fur technische Barriere

Teilabnahme

je Bauabschnitt

Planum auf technischer Barriere

Teilabschnitt

je Bauabschnitt

Kunststoffdichtungsbahn

Teilabschnitt

je Bauabschnitt

Geotextile Schutzlage

Teilabschnitt

je Bauabschnitt

Planum mineralische Schutz-
schicht

Teilabschnitt

je Bauabschnitt

Planum auf mineralischer Entwés- | Teilabnahme je Bauabschnitt
serungsschicht

Rohrauflager Sickerwasserdrana- | Teilabnahme je Rohrleitungsabschnitt
geleitung

Rigole Sickerwasserdranagelei- Teilabnahme je Rohrleitungsabschnitt
tung

verlegte geotextile Trennvliese Teilabnahme je Bauabschnitt

Anschluss an bestehende Abdich-

Teilabnahme der freigelegten

je Bauabschnitt

tungssysteme Rander

Rohrleitungen und Rohrleitungs- Teilabnahme je Rohrleitungsabschnitt
teile

Schéachte und Bauteile Teilabnahme je Schacht / Bauteil
Planum Frostschutzschicht Be- Teilabnahme je Bauabschnitt
triebswege

Planum Tragschicht Betriebswege | Teilabnahme je Bauabschnitt

Die Abnahme und Freigabe der mineralischen Baustoffe ist in dem QMP Geotechnik geregelt.

Zur schnellen Weiterleitung der einzelnen Prifergebnisse wurde zwischen den Prifinstanzen das als
Anlage beigefugte Freigabeformblatt vereinbart.

Die formelle Abnahme der Behorde erfolgt auf Basis der bei der Behérde eingereichten Unterlagen und
Dokumentationen auf Antrag des Betreibers.

6.3 Freigabeprotokoll

Das nachfolgend dargestellte Freigabeprotokoll ist grundsatzlich bei allen Teilabnahmen aller qualitats-

managementrelevanten Komponenten zu verwenden. Die Freigabeprotokolle werden Bestandteil des
Abschlussberichtes der Fremdprufung.
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Freigabeprotokoll Nr. ....

Bauteil / Einbaulage:

Baufeldbezeichnung(en) siehe Skizze:

Baufeldgrofie / eingebaute Mengen:

Summe der bisher eingebauten Fldchen / Mengen:

Bauleitung des AN bzw. Eigeniiberwachung (EP)

Wassergehalt und Verdichtung entsprechen den Anforderungen |:| ja D nein

Die Einbaulagenstérke liegt innerhalb der zulassigen Toleranzen ] ja ] nein

Nach augenscheinlichem Befund entspricht die Einbaulage den

Anforderungen (Homogenitat, Storstofffreineit, Ebenheit, etc.) ] ja [J nein

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte entsprechen den Anforderungen D ja D nein
[C] werden nachgereicht

Fremdpriifung (FP):

Wassergehalt und Verdichtung entsprechen den Anforderungen D ja D nein

Die Einbaulagenstarke liegt innerhalb der zuldssigen Toleranzen [:l ja E] nein

Nach augenscheinlichem Befund entspricht die Einbaulage den

Anforderungen (Homogenitét, Stérstofffreiheit, Ebenheit, etc.) J ia ] nein

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte entsprechen den Anforderungen ] is ] nein
[C] werden nachgereicht

BOMORKUDGON . it niiias cons i it e T o e e T s s e

...................................... BN swsoms nn i aans a5 oWanes
(Unterschrift FP)

értliche Bauiiberwachung (6BU):

Die Freigabe des o.g. Teilabschnitts / Bauelementes zum Uberbauen wird erteilt:

...................................... N e Tt e et a e
{(Unterschrift 3BU)
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7 Abschlussdokumentation und Endabnahme

7.1 Allgemeines

Der gesamte Bauablauf ist vollstdndig und umfassend durch das bauausfiihrende Unternehmen, die EP
und die FP zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind wahrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle
vorzuhalten und dem Bauherrn und der 6BU vorzulegen.

7.2 Anlieferungs- und Einbaudokumentation

Beziglich der Anlieferung und des Einbaus der polymeren Bauteile ist eine umfassende Dokumentation
durch die EP und die FP zu erstellen. Bei der Anmeldung eines zu verwendenden Produktes / Polyme-
ren Bauteils durch das bauausfiihrende Unternehmen sind alle in diesem QMP geforderten Nachweise
fir die einzelnen Produkte vollstandig der FP und der 6BU vorzulegen.

Zur Anlieferung und zum Einbau sind durch die EP abschlieBend ein Erlauterungsbericht mit entspre-
chenden Anlagen und Zeichnungen mit der Einbaudokumentation zu erstellen. Der Erlauterungsbericht
hat eine zusammenfassende Zusammenstellung der angelieferten Materialien und die zugehérige Ein-
baudokumentation zu enthalten.

Die von der EP zu erstellende Dokumentation ist Bestandteil der abfallrechtlichen Nachweisfiihrung.
Diese ist nach Beendigung der BaumalRnahme an den Bauherrn als Nachweispflichtigem gegeniber der
zustandigen Genehmigungsbehérde zu tGibergeben. Die diesbezlglich nachfolgend zusammengestellten
Fristen sind bindend und zwingend einzuhalten.

7.3 Abschlussdokumentation der Eigenprifung und Eigenkontrolle (EP)

Die Abschlussdokumentation der Ergebnisse der EP erfolgt durch maf3stabsgerechte zeichnerische
Darstellung der Probenahmepunkte in Lageplanen und einer tabellarischen Zusammenstellung der Pri-
fungsergebnisse unter Beifiigung der Laborversuchsprotokolle. Die Dokumentationen sind analog zu
den Abschlussberichten der Fremdprifung nach den genannten Baumaterialien zu trennen.

7.4 Abschlussdokumentation der Fremdpriufung (FP)

Dokumentation und Beschreibung der Prifungsergebnisse sowie der Kontrollen der Fremdprifung erfol-
gen in einem Abschlussbericht.

Nach Beendigung der BaumafRnahme wird die Fremdprifung eine gutachterliche Abschlussdokumenta-
tion der gesamten BaumafRnahme, unter Beriicksichtigung der Fremd- und Eigenprifung sowie der Kon-
trolle vor Ort, vorlegen. In der Abschlussdokumentation werden Besonderheiten der Baumaflinahme und
ggof. erforderliche Problemldsungen beschrieben. Sie enthalten eine Empfehlung der Fremdprifung zur
Ablehnung bzw. Erteilung der abfallrechtlichen Abnahme durch die Behérden.

Die Abschlussdokumentation wird Bestandteil der Betriebsdokumentation. Die Bewertung wird dem Auf-
traggeber zugeleitet.
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7.5 Dokumentation der Herstellung

Der gesamte Bauablauf ist liickenlos zu dokumentieren. Dazu dienen insbhesondere die Tagesberichte
der einzelnen Beteiligten, aber auch Lieferscheine und @hnliche Unterlagen. Diese Unterlagen sind wah-
rend der BaumaRnahme auf der Baustelle vorzuhalten und dem Bauherrn, der FP und der BU auf Ver-
langen unmittelbar, spatestens jedoch in dem nachfolgend beschriebenen vorgesehenen Turnus, unauf-
gefordert vorzulegen.

Zur Herstellung der Dichtung sind erhebliche Mengen von Boden anzuliefern und einzubauen. Neben
der Einhaltung technischer Anforderungen (z.B. Schichtdicke der Lagen) ist bei den dem Abfallrecht un-
terliegenden Deponieersatzbaustoffen eine ordnungsgemaRe Verwertung nachzuweisen. Aus diesen
Grinden ist Gber die Anlieferung und den Einbau von Deponieersatzbaustoffen eine besondere Doku-
mentation zu fuhren.

Bei der Anmeldung eines Erdbaumaterials im Rahmen der Eignungsprifung sind grundsatzlich folgende
allgemeine Angaben zu machen:

Materialherkunft und laufende Herkunftsnummer (s.u.)

zur Anlieferung vorgesehene Gesamtmenge

zur Anlieferung vorgesehener Zeitraum

bei Abfallen/Deponieersatzbaustoffen: Abfallart nach AVV-Schlussel

grundlegende Abfallcharakterisierung (Arbeitshilfe Charakterisierung von Abféllen nach
DepV).

Je Materialherkunft ist durch die EP eine eindeutige Herkunftsbezeichnung zu vergeben.

Die Notwendigkeit, weitere Angaben festzuhalten, die aus dem Deponiebetrieb resultieren oder vom De-
poniebetreiber vorgegeben werden, bleibt von den Anforderungen dieses QMP unberihrt. Die Doku-
mentation ist in enger Abstimmung mit dem Deponiebetreiber durchzufiihren.

Die fur einen Tag vorgesehene Anlieferung von Material ist unter Angabe der Herkunft und der an dem
jeweiligen Tag zur Anlieferung vorgesehenen Tonnage bei der FP anzukiindigen. Die Fristen fir die
Vorankindigung betragen:

e bei arbeitstaglicher Anwesenheit der FP =1 Tag,
e in allen anderen Fallen = 3 Tage.

Zur Dokumentation der Materialstrome sind je nach Herkunft bzw. Material Uber die Anlieferung fol-
gende Unterlagen zu fihren:

-> spezialisierter Gewinnungsbetrieb nattrlicher Baustoffe (z.B. Tongrube):

o Lieferscheine (als Herkunftsbelege)
e Ubernahmescheine

- guteliberwachte Stoffe (Vliese):
e Nachweis der Gutetuberwachung
o Lieferscheine (als Herkunftsbelege)
e Ubernahmescheine

- unbelasteter Boden, z.B. von Baustellen, der keiner Uberwachung unterliegt:

e Ubernahmescheine
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- uUberwachungsbediirftige mineralische Abfélle zur Verwertung (Deponieersatzbaustoffe)
e vereinfachter Nachweis nach Nachweisverordnung.

Grundsatzlich ist die erforderliche Dokumentenfihrung vor Anlieferung mit dem Deponiebetreiber abzu-
stimmen.

Fur Materialien, die keiner der 0.g. Gruppen zuzuordnen sind, ist die Nachweisfiihrung mit dem Fremd-
Uberwacher und der Genehmigungsbehdrde abzustimmen.

Dariliber hinaus ist das Material — soweit es sich um Abfalle zur deponietechnischen Verwertung handelt
— bei Anlieferung auf der Baustelle zu verwiegen (Eingangsbeleg). Dazu sind die Wiegeeinrichtungen
der Deponie zu verwenden (Wiegebelege anderer Waagen werden nur bei Vorliegen besonderer
Grinde und mit Zustimmung des AG zugelassen). Die begrenzten Betriebszeiten der Waage sind zu
beachten.

Sofern z.B. zur abfallrechtlichen Nachweisfihrung die Umrechnung von Tonnagen und Kubaturen erfor-
derlich ist, sind durch die EP Schittdichtemessungen am angelieferten Material durchzufuhren, die auf
Anforderung der BOL oder des AG von der FP Uberpruft werden.

Der Einbauort der einzelnen Materialien ist durch die EP eindeutig zu dokumentieren. Dazu ist bei der
Herstellung der Dichtung eine laufende Nummer der Einbaulage festzuhalten. Die 6rtliche Lage des Ma-
terials, die Oberflache der Schicht und daraus resultierend die Schichtstérke sind von der EP durch
Vermessung zu bestimmen. Dazu sind je Arbeitsabschnitt, mindestens jedoch arbeitstéaglich oder bei
Materialwechsel, mindestens die vier Eckpunkte und je 100 m? Einbauflache ein Punkt auf der Flache
und je 10 m Lange 1 Randpunkt festzuhalten. Sofern zu einer eindeutigen Dokumentation der Geomet-
rie mehr Punkte erforderlich sind (z.B. Bruchkanten), ist der Umfang entsprechend zu erhéhen.

Die Einbauabschnitte der Entwéasserungsschicht sind analog zu vermessen.

Die Daten sind unter Angabe von Materialherkunftsnummer, Nummer der Einbaulage, Einbaudatum,
Schichtstarke und der Hohenlage der eingemessenen Punkte in Lageplanen darzustellen. Die Lage-
plane sind der Einbaudokumentation beizufigen.

Die Dokumentation ist Nachweisbuch im abfallrechtlichen Sinne und daher mit besonderer Sorgfalt zu
fuhren. Die Dokumentation ist nach Beendigung der Baustelle an den Deponiebetreiber als Nachweis-
pflichtigem zu Ubergeben.

Zu Materialanlieferung und —einbau ist abschlieend ein Erlauterungsbericht zu erstellen, der eine Zu-
sammenstellung der angelieferten Massen sowie die Lageplane der Einbaudokumentation enthélt.
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7.6 Dokumentation der Eigenprifung und Eigenkontrolle

Durch das bauausfiihrende Unternehmen sind in Zusammenarbeit mit der EP folgende Dokumentatio-
nen zu erstellen, dem AG und der FP vorzulegen und schriftlich freigeben zu lassen:

Inhalt der Dokumentation zeitliche Abfolge / Termine | Weiterleitung an
Tagesberichte mit Angabe der Witterungs- arbeitstaglich 6BU
verhéltnisse (mindestens Temperatur min.
und max., Bewodlkung, Wind, Niederschlage
mit Intensitat und Dauer), Personal- und
Geréteeinsatz, Art und Umfang der durch-
gefuihrten Arbeiten, besondere Ereignisse,
erhaltene Anweisungen, Abweichungen
vom Soll)
Verlegeplane arbeitstaglich 6BU
Bauzeitenplan mit fortlaufender Aktualisie- nach Aufforderung 6BU und BOL
rung des Soll- / Ist - Vergleiches
Kartierung der Probeentnahmestellen und arbeitstaglich 6BU und FP
Protokollierung der durchgeftihrten Prifun-
gen und deren Ergebnisse
Dokumentation Lieferunterlagen und der bei jeder Anlieferung 6BU und FP
Warenidentifikation
Transport- und Lagerschaden bei jeder Anlieferung, spates- | 6BU und FP
tens jedoch vor Einbaube-
ginn der jeweiligen Lie-
fercharge
Fotodokumentation Im Bedarfsfall 6BU und FP
Bestandsplane / endgiiltige Verlegeplane / | spatestens 1 Monat nach je- | 6BU und FP
Dokumentationsunterlagen / Materiallisten / | weiligem Einbauende
Listen usw.
Schlussbericht und Dokumentation der ge- | spatestens 1 Monat nach 6BU und FP
samten MalRhahme schriftlich angezeigter Fertig-
stellung durch die bauaus-
fuhrende Firma

Vorgenannte Fristen beinhalten Abstimmungen mit dem AG und der FP sowie hieraus resultierende
eventuelle Korrekturen und Erganzungen.
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7.7 Dokumentation der Fremdprufung

Die FP hat folgende Dokumentationen auf Basis der vorgelegten Dokumentationen der Eigenprifung
und Eigenkontrolle zu erstellen und dem AG und der BOL zur Priifung zu Gbergeben:

Inhalt der Dokumentation

zeitliche Abfolge / Termine

Kartierung der Probenahmestellen und Protokollierung der
durch die FP durchgefuhrten Felduntersuchungen und de-
ren Ergebnisse

am Tag der durchgefiihrten Untersu-
chung

Bewertung der Material- und Produktnachweise

spatestens 14 Kalendertage nach Erhalt
der Unterlagen

Bewertung von Werkszeichnungen

spatestens 14 Kalendertage nach Erhalt
der Unterlagen

Bewertung von Zusatzmaf3hahmen

innerhalb von 5 Kalendertagen

Bewertung von Sanierungsmafnahmen

innerhalb von 5 Kalendertagen

Verfahrensprifung

innerhalb von 10 Kalendertagen

Laborprifungen von Materialproben

innerhalb von 10 Kalendertagen

Bewertung der Unterlagen der Eigenlberwachung

innerhalb von 5 Kalendertagen nach Er-
halt der vollstandigen Unterlagen

Fotodokumentation

laufend nach Erfordernis

Fortschreibung des QMP

nach Bedarf bei Anderungen, Erganzun-
gen und Aktualisierungen

Vorabbewertung der Dokumentation der Eigenprifung und
Eigenkontrolle

spatestens 15 Kalendertage nach
schriftlich angezeigter Fertigstellung
durch die bauvausfihrende Firma

Schlussbericht mit Abnahmeempfehlung

spatestens 3 Monate nach schriftlich an-
gezeigter Fertigstellung durch die bau-
ausfuhrende Firma

Vorgenannte Fristen beinhalten alle Abstimmungen sowie hieraus resultierende eventuelle Korrekturen
und Erganzungen.

Vorgenannte Unterlagen sind nach Fertigstellung durch den AG an die zustandige Genehmigungsbe-
hoérde weiterzuleiten.
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8 Unterschriften des Genehmigungsinhabers, Planers und Fremd-
prufers

Genehmigungsinhaber / Deponiebetreiber:

Landkreis Zollernalbkreis
Hirschbergstralle 29
72336 Balingen

Balingen, den 15.01.2020

Planverfasser:
Sweco GmbH

Jakob-Anstatt-StralRe 2
55130 Mainz

Mainz, den 15.01.2020

Heiko Téhne Anna Katharina HaRlinger

Fremdprifung:
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