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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENT-
WURFSVERFASSER
1.1 Angaben zum Antragsteller

Trager des Vorhabens ist der
Landkreis Zollernalbkreis
Hirschbergstralie 29
72336 Balingen.
Ansprechpartner ist:
Landratsamt Zollernalbkreis — Abfallwirtschaftsamt
HirschbergstralRe 29
72336 Balingen

Herr Friedrich Scholte-Reh

Telefon: +49 7433 92 1320
Fax: +49 7433 92 1666
E-Mail: abfall@zollernalbkreis.de
1.2 Angaben zum Entwurfsverfasser

Verfasser der vorliegenden Antragsunterlagen ist die Sweco GmbH
Sweco GmbH
Jakob-Anstatt-StralRe 2
55130 Mainz

Ansprechpartner ist:

Herr Heiko Téhne

Telefon: +49 6131 98283 30
Fax: +49 6131 98283 25
E-Mail: heiko.toehne@sweco-gmbh.de.
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

1.3 Erstellung und Fortschreibung

Dieser vorlaufige Qualitditsmanagementplan Geotechnik (mineralische Baustoffe) wurde am 03.03.2019
aufgestellt und wird vor Baubeginn mit allen Projektbeteiligten abgestimmt. Der vorlaufige Qualitatsma-
nagementplan berticksichtigt die projektbezogenen aktuellen Planungsunterlagen.

Mit der Baumal3nahme darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung der Genehmigungsbehérde
zu diesem vorlaufigen Qualitdtsmanagementplan vorliegt.

Im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Ubersichtlichkeit werden zukiinftige Anderungen gegeniiber der
letzten vorherigen Fassung des Qualititsmanagementplanes rot markiert.

Der Qualitatsmanagementplan ist nach den Grundsatzen des Qualitatsmanagements Kapitel E 5-1 der
GDA — Empfehlung des Arbeitskreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauweise — der Deutschen Gesell-
schaft fir Geotechnik e.V. — fortzuschreiben. Die Anforderungen der Standardqualitatsiiberwachung Ar-
beitsgruppe Fremdprifer im AK GWS, herausgegeben von der BAM

e Anlage 3 — Muster flr Arbeitsanweisungen

e Anlage 4.5 - SQU-GT-FT

e Anlage 4.6 — SQU-RSB

¢ Anlage 5 — Musterbericht zur Qualitatsiiberwachung
sind in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.
Weiterhin sind die Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards BQS 8-1 ,Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte
und Bauteile in Basis- und Oberflachenabdichtungssystemen von Deponien® sowie die Vorgaben der
der DepV 2017 Anhang 1 Kap. 2.1 (allgemeine Anforderungen), Nr. 2.1.1 (besondere Anforderungen an
den Stand der Technik) und Nr. 2.3 (besondere Anforderungen an das Oberflachenabdichtungssystem)
bindend und einzuhalten.
Der Qualitatsmanagementplan soll die speziellen Elemente des Qualititsmanagements sowie die Ver-
antwortlichkeiten, sachlichen Mittel und Tatigkeiten so festlegen, dass die fir das Abdichtungssystem

genannten Qualitatsmerkmale und Qualitdtsanforderungen eingehalten werden.

Das bauausfiihrende Unternehmen setzt alle Nachunternehmer vom Inhalt dieses vorlaufigen Qualitats-
managementplanes in Kenntnis.
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ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Vor dem generellen Ausfiihrungsbeginn bestatigen alle Projektbeteiligten, dass sie dem vorlaufigen
Qualitatsmanagementplan zustimmen. Diese Zustimmung wird nachfolgend dokumentiert:

Nr.

Datum

Projektbeteiligter / Unternehmen

QMP erhalten
(Unterschrift)

1

Auftraggeber (Deponiebetreiber)

Herr Scholte-Reh
Landratsamt Zollernalbkreis - Abfallwirtschaftsamt

Planung / Bauoberleitung

Herr Tohne
Sweco GmbH

ortliche Bautiberwachung und SiGe-Koordinator

N.N.
Sweco GmbH

Genehmigungs- und Aufsichtsbehdrde

Herr Fauser
Regierungsprasidium Tubingen

Fremdprifer Geotechnik

N.N.

Fremdprifer Geokunststoff

N.N.

Auftragnehmer / bauausfihrendes Unternehmen

N.N.

Eigenprifung Geotechnik

N.N.

Eigenprufung / Eigenltiberwachung Geokunststoff

N.N.

10

Eigenprufung / Eigeniberwachung Rohre,
Schachte, Bauteile
N.N.
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Dieser Qualitatsmanagementplan wird projektbezogen fortgeschrieben, wenn sich aus Vorgaben der
Genehmigungsbehdérde oder einem geénderten Bauablauf Anderungen in der Ausfiihrung oder der Bau-
stoffe ergeben. Diese Fortschreibung wird nachfolgend dokumentiert:

Nr. Datum Fortschreibungsinhalt Verteiler

1.4 Vorbemerkungen

Der Landkreis Zollernalbkreis betreibt die Deponie Balingen - Hélderle derzeit als DK -0,5 — Deponie zur
Entsorgung von Béden und entsprechend zugeordneten Abféllen. Das Deponiegelande mit dem Depo-
niekorper befindet sich auf einer fur die Errichtung und den Betrieb einer Deponie planfestgestellten Fla-
che.

Zur Gewahrleistung der Entsorgungssicherheit im Kreisgebiet des Zollernalbkreises sollen im noch nicht
belegten Erweiterungsbereich des Deponiestandortes zwei neue Deponieabschnitte mit dem Ausbau als
DK 0 — und als DK | — Deponieabschnitt in einzelnen Abschnitten hergerichtet und betrieben werden.

Die geplante weitere Deponierung soll auch in dem Bdschungsbereich des angrenzenden bestehenden
Deponiekdrpers erfolgen, sodass diese beiden Deponieabschnitte wahrend des Ausbaus und des weite-
ren Betriebes zum Teil den vorhandenen DK -0,5 - Deponiekdrper Uberdecken.

Im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des Deponieabschnitts sind auch vorhandene
infrastrukturelle Einrichtungen herzustellen. Auch diese MalRnahmen sind Bestandteil des Qualitatsma-
nagements.

Dieser Qualitatsmanagementplan beinhaltet die Vorgaben fir alle durchzufihrenden Arbeiten im Rah-
men der MalRnahmenrealisierung und gilt fir die MalRnahmen:

Oberflachenabdichtungssystem gemaf den Vorgaben der DepV fir Deponieklasse DK 0 in Be-
reichen des Deponieabschnitts DK 0.1 bis DK 0.3 der Deponie Albstadt - Schénbuch

Herstellung der zugehorigen infrastrukturellen Einrichtungen

Anschlisse an das bestehende Abdichtungssystem.
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Dieser Qualitatsmanagementplan ist projektbezogen fiir die vorgenannte MaBnahme und beinhaltet
bzw. bezieht sich auf die Fertigung und den Einbau von:

1. geotextile Trenn- und Filtervliese
2. Rohre, Schachte und Bauteile aus PEHD

Der Qualitatsmanagementplan ist nach den Grundsatzen des Qualitatsmanagements Kapitel E 5-1 der
Der Qualitatsmanagementplan ist nach den Grundsatzen des Qualitatsmanagements Kapitel E 5-1 der
GDA — Empfehlungen des Arbeitskreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauwerke — der Deutschen Ge-
sellschaft fur Geotechnik e.V. — aufgestellt.

Der Qualitatsmanagementplan beschreibt die projektbezogenen Qualitatssicherungs- und Qualitdtsma-
nagementmalnahmen bei der Eigenprifung, der Eigenkontrolle, der értlichen Bauliberwachung, der
Fremdpriifung und der behérdlichen Uberwachung. Der Qualitatsmanagementplan beinhaltet die spezi-
ellen Elemente des Qualitdtsmanagements sowie die Verantwortlichkeiten, Zustandigkeiten, sachlichen
Mittel und Téatigkeiten mit Beschreibung aller Malinahmen der Qualitatssicherung vom Rohstoff bis zum
jeweils fertigen System.

Durch das Qualitatsmanagement soll die fach- und anforderungsgerechte Ausfihrung und damit die mit
der Planung beabsichtigte Wirksamkeit und Funktion der einzusetzenden Materialien und Komponenten
sichergestellt werden. AuRerdem sollen hierdurch die in den Vorschriften festgelegten Qualitatsmerk-
male fur die Erstellung der Abdichtungssysteme und der zugehérigen baulichen Komponenten sicher im
Rahmen der BaumaRnahme eingehalten werden.

Der Qualitatsmanagementplan ist nach dem Stand der Technik aufgestellt worden, jedoch entbindet er
den Auftragnehmer nicht von seiner Eigenverantwortlichkeit fir die zu erbringende fachgerechte Leis-
tung gemald Anforderungsprofil.

Bei eventuell aufgetretenen Mangeln kann sich der Auftragnehmer nicht auf die durchgefuhrten Quali-
tatssicherungsmafinahmen durch den vom Auftraggeber beauftragten Sachverstandigen berufen, bzw.
auf erbrachte Leistungen gemal3 Qualitatsmanagementplan verweisen.

Der Einsatz von Erdbaustoffen, Werkstoffen, Produkten und Bauelementen darf nur erfolgen, wenn die
materialspezifische und die funktionelle Eignung projektbezogen nachgewiesen wurden und von dem
Fremdprifer eine formliche Freigabe erfolgt ist.

Der Standardqualitatssicherungsplan GT-FT und die Muster — Arbeitsanweisungen der BAM (Anlage 3
der ,Richtlinie fur Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprifenden Stelle
beim Einbau von Kunststoffkomponenten und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen® vom
Februar 2009) sind zu beachten.

Die Vorgaben der BQS 9-1 ,Qualitdtsmanagement — Fremdprufung beim Einbau mineralischer Bau-
stoffe in Deponieabdichtungssysteme* ist analog fur den Bereich Geokunststoffe zu beachten und bin-
dend.

Alle Probeschweil3ungen, Eigenprifungen, Werkspriifungen, Unterlagenerstellung fur die Fremdprifung
und dergleichen sind entsprechend den Vorgaben des Qualitdtsmanagementplans durchzufihren und
nicht gesondert zu vergutender Leistungsbestandteil der bauausfiihrenden Firma.

Die fremdprufende Stelle muss gemaR DepV 2017 Anhang 1 Kap. 2.1 nach DIN EN ISO / IEC 17020:

2012-07 (Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die
Inspektionen durchfuhren) als Inspektionsstelle fur die Fremdprifung im Deponiebau und nach DIN EN

0931-18-005 « 200101_Toe-QMP-OFA-Geokunststoff-DK-0_Deponie-Schoenbuch.docx Seite 8 www.sweco-gmbh.de
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ISO / IEC 17025: 2005-08, 2. Berichtigung 2007-05 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von
Pruf- und Kalibrierlaboratorien) als Priflaboratorium akkreditiert sein. Spezielle Prifungen kdnnen vom
Fremdprifer an eine unabhangige Institution vergeben werden, die fir diese Prufungen akkreditiert ist.
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2 Grundlagen

2 Grundlagen

2.1 Bauvorhaben

Der verflillte Deponiekdrper soll abschnittsweise mit einem Oberflachenabdichtungssystem entspre-
chend den Vorgaben der DepV abgedichtet werden. Hierzu wird der Deponiekdrper entsprechend der
planfestgestellten Endverfillhdhe profiliert und hierauf des Dichtungssystem aufgebracht.

Das Oberflachenabdichtungssystem weist folgende Komponenten auf.

Komponentenzuord- Komponente Spezifikation
nung
Oberboden fir Rekultivierungs- | Schichtdicke = 0,20 m gemessen
schicht senkrecht zur Béschungsneigung
Unterboden fir Rekultivierungs- | Schichtstarke = 0,80 m bis etwa 3,0
schicht m gemessen senkrecht zur B6-
schungsneigung

Auflager Nachweis des Filterstabilitat
mineralische Trag- und Aus- Schichtstarke = 0,30 m gemessen
gleichsschicht senkrecht zur Béschungsneigung

Abgrenzung zu Deponat - Nachweis der Filterstabilitat

Das geotextile Trennvlies zur Abgrenzung zum Deponat wird bei keiner ausreichenden Filterstabilitat
zwischen Deponat und mineralischer Trag- und Ausgleichsschicht eingebaut.

2.2 Genereller Bezug

Grundlage fur den hier vorliegenden Qualitatsmanagementplan ist die Genehmigungsplanung fir den
Ausbau und Betrieb einer DK | — und DK 0 — Deponie und Restverfiillung der DK -0,5 — Deponie.

Als genereller Bezug ist die Deponieverordnung DepV in der aktuell gultigen Fassung anzusehen.

0931-18-005 ¢ 200101_Toe-QMP-OFA-Geokunststoff-DK-0_Deponie-Schoenbuch.docx Seite 10 www.sweco-gmbh.de
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2 Grundlagen

Auf folgenden Unterlagen basiert dieser QMP:

Planfeststellungsantrag zum Ausbau und Betrieb einer DK | — und einer DK 0 — Deponie und Rest-
verfillung der DK -0,5 - Deponie; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

vorlaufige QMP Geotechnik und Geokunststoff mit Stand Juni 2019 fiir das Basisabdichtungssystem
und das Oberflachenabdichtungssystem; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

vorlaufige Standsicherheitsnachweise aus dem Planfeststellungsantrag Juni 2019 fiir das Basisab-
dichtungssystem und das Oberflachenabdichtungssystem; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni
2019

Vorlaufige Setzungsberechnungen / Setzungsprognosen aus dem Planfeststellungsantrag Juni
2019; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019.

2.3 Angewandte Richtlinien und Normen
Folgende Richtlinien und Normen sind im Rahmen dieses Qualitdtsmanagementplanes bindend:
Ubergeordnete Richtlinien, neuester Fassung
e Grundsatze des Qualitdtsmanagements Kapitel E 5-1 der GDA — Empfehlungen des Arbeits-
kreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauwerke — der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik
e.V.
e Abfallwirtschaftsfakten 14 (AwF 14)
e bundeseinheitliche Qualitétsstandards BQS fiir Komponenten der Abdichtungssysteme
e BAM — Richtlinie fur die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom-
binationsdichtung fur Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fiir Abdichtungen von Alt-
lasten
e BAM - Richtlinie fir die Zulassung von Geogitter

e BAM - Richtlinie Gber die Zulassung von geotextilen Schutz- und Trennlagen

e BQS 8-1 — Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Oberflachenabdich-
tungssystemen von Deponien

e SKZ/TUV-LGA Giiterichtlinie Rohre, Schachte und Bauteile auf Deponien
o Empfehlung der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prtfung (BAM) fur die Anforderun-
gen an die Qualifikation und die Aufgaben eines Fachbetriebes fur den Einbau von Kunststoff-

komponenten (z.B. glltige AKGwS-Urkunde)

¢ Richtlinie der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (BAM) fiir die Anforderungen
an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprifenden Stelle

e technische Anforderungen und Empfehlungen fiir Deponieabdichtungssysteme - Konkretisie-
rungen und Empfehlungen zur Deponieverordnung, LANUV — Arbeitsblatt 13.
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DIN, neueste Fassung

DIN 8074 und DIN 8075 — Rohre aus PEHD, Mal3e, chemische Widerstandsfahigkeit

DIN EN ISO 14632 — extrudierte Tafeln aus Polyethylen (PEHD), Anforderungen und Prufver-
fahren

DIN 16961 Teil 1 und Teil 2 — Rohre und Formstiicke aus thermoplastischen Kunststoffen mit
profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache, Massa, technische Lieferbedingungen

DIN 16963 — Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrleitungen aus Polyethylen
hoher Dichte

DIN EN ISO 1872-1 — Polyethylen (PE)-Formmassen, Bezeichnungssystem und Basis fir
Spezifikationen

DIN EN ISO 9863-1 — Schichtdicken

DIN EN ISO 9864 — Flachenmassen

DIN EN 29073-3 — Zugfestigkeiten

DIN EN ISO 12236 — Stempeldurchdruckkraft

DIN EN ISO 12956 — charakteristische Offnungsweite bei Geotextilien

DIN EN 805 — Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile auRerhalb
von Gebauden

DIN EN 1610 — Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und Abwasserkanélen
DIN EN 10 204 — Arten von Prifbescheinigungen (Herstellernachweise)
DIN 18 200 — Uberwachung (Giiteliberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten

DIN 19667 — Dranung von Deponien.

DVS-Richtlinien und Normen, neuester Fassung

DVS 2201, Teil 1 — Prifung von Halbzeugen aus Thermoplasten
DVS 2201, Teil 2 — Prifung von Halbzeugen aus Thermoplasten, Schweil3eignung
DVS 2202-1 — Fehler an Schweil3verbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen

DVS 2203-1 — Prufungen von Schweil3verbindungen an Tafeln und Rohren aus thermo-plasti-
schen Kunststoffen

DVS 2203-2 — Prifungen von Schweildverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen,
Zugversuch

DVS 2203-5 - Prufungen von Schweil3verbindungen an Tafeln und Rohren aus thermo-plasti-
schen Kunststoffen, technologischer Biegeversuch
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e DVS 2203-6 — Priifen von Fugeverbindungen aus polymeren Werkstoffen, Scher- und Schél-
versuche

e DVS 2203-6 Beiblatt 1 — Pruifen von Fligeverbindungen aus polymeren Werkstoffen, Torsions-
scher- und Radialschalversuch fur Heizwendel- und Heizelementmuffenschweil3verbindung

e DVS 2205 - Prifung von Behdltern und Apparaten aus Thermoplasten
e DVS 2206 — Prufung von Bauteilen und Konstruktionen aus thermoplastischen Kunststoffen

e DVS 2207-1 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen, Heizelementschweif3en von
Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PEHD

e DVS 2207-4 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen, Warmgasextrusionsschweif3en
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PEHD; Verfahren und Anforderungen

e DVS 2207-6 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen, Schweil3en von PE - Mantel-
rohren; Rohre und Rohrleitungsteile

e DVS 2208-1 — Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen; Maschinen und Geréte fir das
Heizelementschweien von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln

e DVS 2211 - Schweil3en von thermoplastischen Kunststoffen; Schwei3zusatze; Kennzeich-
nung, Anforderungen, Prifungen

e DVS 2212-1 — Prifung von KunststoffschweiRern; Prifgruppe | und II.
Bundeseinheitliche Qualitatsstandards
Grundsatzlich gelten samtliche Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards, insbesondere

e BQS Nr. 8-1 — Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Oberflachenab-
dichtungssystemen von Deponien

e BQS Nr. 9-1 — Qualitdtsmanagement — Fremdprufung beim Einbau mineralischer Baustoffe in
Deponieabdichtungssystemen

e SKZ/TUV - LGA Giiterichtlinie Rohre, Schachte und Bauteile auf Deponien.
GDA - Richtlinien
e GDA E 2-01 ,Geotechnische Planungen fir Deponien®

GDA E 2-06 ,Grundsatze der Abfallmechanik”

e GDA E 2-07 ,Nachweis der Gleitsicherheit von Abdichtungssystemen®
e GDA E 2-16 ,Setzungs- und Verformungsmessungen®
e GDA E 5-1 ,Grundsatze des Qualitatsmanagements*

e GDA E 5-2 ,Qualitatstiberwachung fur mineralische Oberflachen- und Basisabdichtungen®
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e GDA E 5-6 ,Qualitatsiberwachung bei mineralischen Entwésserungsschichten®.
Standardqualitatssicherungsplane

¢ Richtlinie fiir die Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprifenden
Stelle fur Kunststoffkomponenten im Deponiebau sowie Anlage 1 und 2

e Anlage 3 — Muster fiir Arbeitsanweisungen

e Anlage 4.5 — SQU-GT-FT ,Herstellen, Einbauen und Uberbauen der Geotextilien zum Filtern
und Trennen (GT-FT)*

e Anlage 4.6 — SQU-RSB ,Herstellen und Einbauen der Rohre, Schachte und Bauteile aus PE
und PP (RSB)*

e Anlage 5 — Musterbericht zur Qualitatsiiberwachung.

2.4 Nachweis der Eignung

Fur alle zum Einsatz kommenden Materialien sind von dem bauausfiihrenden Unternehmen alle gefor-
derten Unterlagen zum Eignungsnachweis vorzulegen. Die jeweils gultigen abfallrechtlichen und depo-
niespezifischen Anforderungen sind hierbei zu bertcksichtigen.

Der Einsatz der vom bauausfihrenden Unternehmen vorgesehenen Materialien darf erst erfolgen, wenn
durch die BOL nach vorheriger Zustimmung der FP und ggf. der 6BU eine formliche Freigabe erfolgt ist.

Die férmliche Freigabe erfordert die Vorlage der vollstandigen Eignungsnachweise durch das bauaus-
fuhrende Unternehmen und, soweit vorhanden, die Identifikation der Lieferware durch die Uberwa-
chungsinstitutionen vor Ort oder im Herstellerwerk. Die vollstandigen Eignungsnachweise werden durch
die Fremdprufung geprift und eine Freigabeempfehlung ausgesprochen.

2.5 Standsicherheits- und Verformungsnachweis

Fur alle herzustellenden Dichtungssysteme sind Standsicherheits- und Verformungsnachweise gemaf
GDA - Empfehlung E 2-7 oder vergleichbar unter Berticksichtigung aller mal3gebenden Lastfélle ein-
schlieBlich Prifstatik von dem bauausfihrenden Unternehmen zu erstellen und rechtzeitig vor dem je-
weiligen Baubeginn der BOL zur Freigabe vorzulegen. Die Standsicherheits- und Verformungsnach-
weise sind projektspezifisch auf Basis konkret ermittelter Boden- und Materialkennwerte zu erstellen.

Die Scherparameter in den Verbundfugen sind durch direkte Scherversuche im Scherkasten von min-

destens 30cm x 30cm Kantenlénge zu ermitteln. Es sind nur Scherkasten mit vertikal verschieblich ge-
fuhrtem oberen Rahmen einzusetzen. Die Scherversuche sind mit mindestens 3 Auflaststufen je Gleit-
fuge durchzufihren.

Die Schergeschwindigkeiten sind in Abhangigkeit der Materialien zu wéhlen.
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Folgende Richtwerte fiir Vorschubgeschwindigkeiten werden abhéngig von den Reibparametern gemaf
GDA E 3-8 empfohlen:

Geokunststoff - Geokunststoff v =10 mm/h bis 60 mm/h
Geokunststoff — nicht bindiger Erdstoff v = 10 mm/h bis 60 mm/h
Geotextil — bindiger Erdstoff v =10 mm/h
Kunststoffdichtungsbahn — bindiger Erdstoff v = 0,3 mm/h bis 1,0 mm/h.

Alle mafR3geblichen Parameter der Versuchsdurchfihrung missen aus den Laborberichten hervorgehen.
Die fur die durchzufihrenden Standsicherheitsnachweise zugrunde zulegenden Scherparameter sind in
Bezug auf die Laborwerte je nach Anzahl der durchgefiihrten Versuche mit Teilsicherheitsfaktoren zu
belegen.

Die Einhaltung der angesetzten bzw. ermittelten Materialeigenschaften ist durch die Qualitatssicherung
und das Qualitatsmanagement im Rahmen dieses QMP durch die FP zu prifen und zu Gberwachen.

Alle erdstatischen Berechnungen einschliel3lich der Nachweise der Standsicherheit fur Boschungen und
das Abdichtungssystem sind von einem anerkannten Prifsachverstandigen aufstellen zu lassen. Die
Anerkennung des Prifsachverstandigen ist durch das bauausfihrende Unternehmen tber den Auftrag-
geber der zustandigen Genehmigungsbehdrde vorzulegen. Weiterhin ist der Genehmigungsbehérde
eine Bescheinigung des Prifsachverstandigen vorzulegen, dass die Unterlagen und Berechnungen zu
den erdstatischen Nachweisen vollstandig und richtig sind sowie dem Stand der Technik entsprechen.
Die Vorlage dieser positiven Priifbescheinigung ist Voraussetzung fur die Errichtung des Versuchsfeldes

Alle Nachweise missen spatestens 4 Wochen vor Beginn der Dichtungsarbeiten bzw. bei Beginn der
Realisierung des Versuchsfeldes vorliegen.

2.6 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die einschlagigen Vorschriften zur Gewdahrleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sind fur alle BaumaflRnahmen auf der Deponie bindend. Insbesondere wird auf die besonderen Gefahren
beim Maschinen- und Gerateeinsatz in Boschungsbereichen sowie bei Arbeiten auf Deponien hingewie-

sen.

Fur die BaumaRnahmen gelten die Vorgaben der Baustellenverordnung und der DGUV — Regel 101-
004 (BGR 128).

Der Arbeits- und Gesundheitsschutzplan fir die Baumafinahme ist bindend und einzuhalten.
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3 Verantwortlichkeiten

Die fir die einzelnen Aufgaben im Rahmen der Qualitatssicherung und des Qualitditsmanagements ver-
antwortlichen Personen und deren Stellvertreter sind rechtzeitig vor Beginn der Bauausfiihrung zu be-
nennen. Anderungen der fur die Eigenprifung verantwortlichen Personen sind umgehend und unaufge-
fordert der Fremdpriifung schriftlich mitzuteilen.

Nachfolgend sind die im Projekt Beteiligten mit ihren Zustandigkeiten aufgefuhrt:

e Auftraggeber / Bauherr: Landratsamt Zollernalbkreis — Abfallwirtschaftsamt
Hirschbergstralie 29
72336 Balingen
e Fachbehorde: Regierungsprasidium Tubingen
Postfach 2666
72016 Tubingen
«  Bauoberleitung (BOL): Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — Stral3e 2
55130 Mainz
«  ortliche Bauliberwachung des AG: Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — Stral3e 2
55130 Mainz
+  Planer des AG: Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — Stral3e 2
55130 Mainz
«  Fremdprufung Geotechnik noch nicht benannt
(FP-B):
e Fremdprifung Geokunststoff noch nicht benannt
(FP-K):
e Auftragnehmer (AN) / noch nicht benannt
bauausfihrende Firma:
o Eigenprifung Geotechnik: noch nicht benannt
* Eigenprifung Geotechnik: noch nicht benannt
. Hersteller geotextile Trenn- und Filtervliese | noch nicht benannt
. Hersteller Rohre: noch nicht benannt
. Hersteller Schachte und Bauteile: noch nicht benannt

Die Zustandigkeit fur die fach- und anforderungsgerechte Leistung bleibt ausschliel3lich beim Auftrag-
nehmer.

Der durchgehenden Eigenkontrolle und deren Dokumentation kommt neben der fachgerechten Ausfiih-
rung aller Arbeiten die entscheidende Bedeutung zu.

Die Fremdprufung prift die Eigenprufungsunterlagen des bauausfiihrenden Unternehmens in Zusam-
menarbeit und terminlicher Abstimmung mit der ortlichen Bauliberwachung des AG und ergénzt sie
durch zusétzliche Untersuchungen und Prufungen. Der Umfang der Fremdpriifung wird in diesem Quali-
tatsmanagementplan festgelegt.
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Die Uberbauung der einzelnen Lagen wird durch die ortliche Bauiiberwachung des AG nur im Rahmen
deren Aufgabe beaufsichtigt. Die Uberpriifung und fachtechnische Kontrolle erfolgt durch die Eigen- und
die Fremdprufung.

Der Einbau der zuvor genannten Baustoffe wird ebenfalls durch die &rtliche Bauliberwachung des AG
terminlich, organisatorisch und im Hinblick auf die Ausfihrungsplanung beaufsichtigt und durch die
Fremdprifung fachtechnisch tberprift. Die Abnahme einzelner Teilflachen und Teilleistungen erfolgt
jeweils durch die zustandige Behérde. Die Freigabe einzelner Teilflachen erfolgt in Vertretung der Be-
hoérde durch den Fremdpriifer Geotechnik und / oder Fremdprifer Geokunststoff. Die jeweiligen Priifbe-
richte (Vermerke) mit den Teilfreigaben der Fremdprifung sind Voraussetzung fur die Abnahme.

Die Uberwachungstatigkeit (Eigenpriifung und Fremdpriifung) ist wahrend der Errichtung der einzelnen
Elemente des Abdichtungssystems so aufeinander abzustimmen, dass mindestens ein verantwortlicher
Prifer bei relevanten Tatigkeiten arbeitstagig vor Ort auf der Baustelle ist. An den Baustellenbespre-
chungen soll nach Erfordernis ein verantwortlicher Vertreter der Eigenprifung sowie der Fremdprifung
teilnehmen.

Der Fremdprtfer fasst nach Abschluss der Arbeiten die MaBhahmen und Ergebnisse der Eigen- und
Fremdprifung beziglich der Herstellung, Lieferung und Einbau aller qualitatsiberwachten minerali-
schen Baumaterialien in einem ,Bericht zur Qualitatssicherung” zusammen.

Die Fremdprifung legt einen zusammenfassenden Bericht zu den eingebauten mineralischen Baustof-
fen vor.

Aufgabenverteilung, Abnahmen

Die Eigenprifung (EP) ist fur die Kontrolle und Dokumentation der Material- und Einbauparameter vor
und wahrend des Einbaues der Materialien zustandig. Die Eigenprifung wird von der beauftragten Bau-
firma als Fachkraft beauftragt. In den Aufgabenbereich der Eigenpriufung fallt auch die Steuerung und
Optimierung des Einbauvorganges sowie die Einhaltung der Mal3gaben in Bezug auf die Materialanfor-
derungen, etc. und die Konservierung der Einbauqualitat bis zur Fertigstellung des Oberflachenabdich-
tungssystems.

Die Eigenprifung hat zudem folgende detaillierte Aufgaben — Beratung der bauausfihrenden Firma hin-
sichtlich der Optimierung der Bauablaufe, Beratung im erforderlichen Umfang hinsichtlich der Einhaltung
der bescheidsrelevanten Einbaukennwerte. Die von der bauausfuhrenden Firma zu liefernden minerali-
schen Baustoffe sind hinsichtlich ihrer Eignung zu prifen und zu bewerten, hierzu sind entsprechende
Eignungsnachweise von der Eigenprifung und ergdnzend vom Lieferanten vorzulegen.

Dartber hinaus ist die Eigenprifung von der bauausfihrenden Firma in dem Umfang zu beteiligen, wie
es zur Steuerung und Optimierung der Ablaufe bei Aufbereitung bzw. Vergitung sowie beim Einbau der
Baumaterialien und Baustoffe erforderlich ist. Alle Malinahmen der Eigenprifung sind zu dokumentie-
ren.

Die Fremdprufung (FP) Uberprift vor und beim Einbau der Komponenten die Einhaltung der Materialan-
forderungen sowie die Einbauanforderungen der Materialien. Sie unterstitzt die BaumaRnahme zum
Zwecke einer optimalen Errichtung und Durchfihrung — in wichtigen Fallen in Absprache mit der zustén-
digen Behdrde, den Fachbehdrden und dem Planer — bei Bedarf durch fachtechnische und ausfih-
rungsbedingte Vorschlage bezogen auf die mineralischen Baustoffe.

Die FP empfiehlt auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse der EP und in Absprache mit der
Bauoberleitung die Freigabe der einzelnen Teilbauabschnitte zum Uberbauen. Ausnahmen von dieser
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Regelung sind nur durch die ausdrtickliche Zustimmung der FP zulassig. Die Baufirma hat in diesem
Fall die volle Verantwortung fiir nachtraglich festgestellte Mangel zu tragen.

Die Aufgabe der Fremdprifung besteht nicht nur in der Durchfiihrung von Versuchen nach einem vorge-
gebenen Priifplan und Prifraster, sondern auch im kritischen Verfolgen des Baugeschehens sowie im
vorausschauenden Mitwirken bei der Qualitatslenkung und bei den Freigaben. Die verantwortlichen Per-
sonen der Fremdprifung missen zusatzlich zum Verstandnis des Bauablaufs in der Lage sein, die kom-
plexen fachlichen, bauvertraglichen und genehmigungsrechtlichen Zusammenhéange des Baugesche-
hens zu erkennen und hierfir bei der Bearbeitung geniigend Zeit einplanen.

Die Vorgaben der BQS 9-1 sind fur die Durchfiihrung der Aufgaben der Fremdprufung verbindlich, ein
Abweichen hiervon ist grundsatzlich nicht zulassig.

Die fremdprifende Stelle und der Leistungsumfang der Fremdprifung sind mit der Genehmigungsbe-
horde abzustimmen. Dariber hinaus hat die fremdprifende Stelle die geforderten Akkreditierungs -
Nachweise geman DepV 2017 vorzulegen.

Die Bauoberleitung (BOL) stellt den Kontakt zwischen der Fremdprifung, dem Bauherrn und den zu-
standigen Fachbehdérden her. lhr unterliegt die zeitliche Koordination und die technisch sinnvolle Ab-
wicklung der Baumafinahme.

Der Bauoberleitung hat weitere folgende detaillierte Aufgaben: Aufsicht Uber die 6rtliche Bauliberwa-
chung, Koordination der fachlich Beteiligten, Aufstellen, fortschreiben und Uberwachen des Zeitplans,
Abnahme von Leistungen, einmaliges Priifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihren-
den Objekt und Mitwirken bei deren Freigaben, Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferun-
gen unter Mitwirkung der 6rtlichen Baulberwachung und anderer an der Planung Beteiligter, Feststellen
von Méngeln, Fertigung einer Niederschrift tiber das Ergebnis der Abnahme, Uberwachung der Priifun-
gen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage, Antrag auf behordliche Abnahme
und Teilnahme hieran sowie Zusammenstellung und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs mit
Bestandsunterlagen und Wartungsvorschriften.

Die ortliche Bauiiberwachung des Auftraggebers (6BU) beaufsichtigt terminlich, organisatorisch und im
Hinblick auf die fachgerechte Ausfiihrung, den Vorgaben der Ausfilhrungsplanung und den Vorgaben
des Genehmigungsbescheides die Ausfiihrung der Baumaf3nahme.

Die ortliche Bautiberwachung hat weitere folgende detaillierte Aufgaben: Mitwirken beim Einweisen des
bauausfiihrenden Unternehmens in die BaumaRnahme, Durchfihrung oder Veranlassung von Kontroll-
prifungen, Uberwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel,
Dokumentation des Bauablaufs, Mitwirken bei behérdlichen Abnahmen, Mitwirken bei der Abnahme von
Leistungen und Lieferungen sowie Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage.

Der Bauherr (AG) wirkt bei der Koordination der am Bau beteiligten Firmen, Planungs- und Fachbiiros
mit. Er koordiniert die gegebenenfalls von ihm beigestellten Materialstrome.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination wird durch einen vom AG beauftragten Dritten
wahrgenommen. Verantwortung und Aufgaben entsprechen den Vorgaben aus der Baustellenverord-
nung und der DGUV 101-004 (BGR 128).

Die einschlagigen Vorschriften zur Gewahrleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind
generell fur Tiefbauarbeiten sowie beziglich der besonderen Gefahren beim Maschineneinsatz in Hang-
lagen und bei Arbeiten auf Deponien zu beachten und vollumfénglich einzuhalten. Die diesbeziigliche
Verantwortung liegt bei dem bauausfiihrenden Unternehmen.
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Sonstige Vorgaben

Fur die Aktualisierung des Qualitaitsmanagementplans ist das Fremdprifungsbiro (FP) verantwortlich.
Entsprechend den Vorgaben der BQS 9-1 obliegt der Fremdpriufung auch die Prifung des vorlaufigen
QMP und der technischen Ausschreibungsunterlagen vor der Verdéffentlichung der Ausschreibung.

Die Bauoberleitung (BOL) erstellt vor Beginn der Baumafinahme ein Organigramm, aus dem Anschrif-

ten, Telefonnummern, Weisungsbefugnisse und Informationsflisse zwischen den Beteiligten ersichtlich
sind. Die Beteiligten haben fiir den Fall ihrer Abwesenheit eine verantwortliche, qualifizierte Vertretung

zu benennen.

Besondere Koordinationsaufgaben werden von der BOL wahrgenommen. Hierzu gehért auch die Orga-
nisation der Baubesprechungen.

Die Verantwortung fir die fachgerechte Ausfihrung des Abdichtungssystems liegt ausschlieR3lich bei der
ausfuhrenden Baufirma (AN). Sie hat alle Arbeiten selbststandig derart zu koordinieren, dass keine Still-
standzeiten oder Behinderungen eintreten. Dies gilt insbesondere fur die Gewerke mit Schnittstellen zu
anderen Bauteilen und die Koordination mit dem Deponiebetrieb.

Bei der Herstellung und bei den Priifungen der Bauelemente fir das Dichtungsbauwerk sind die in den
folgenden Abschnitten genannten Vorgaben und Regelwerke zu beachten.

Fur die Organisation und ggf. Beauftragung von zusatzlichen erforderlichen Leistungen, wie etwa
weiterer Fachgutachten z.B. auf Anforderung durch die FP, ist der Bauherr (AG) verantwortlich.

Freigaben zum Weiterbau/Uberbau bediirfen einer gemeinsamen schriftlichen Protokollierung durch die
an der Prifung Beteiligten. Mit der Aufbringung der Folgeschichten darf erst begonnen werden, wenn
die Freigabe vorliegt. Fir die vereinfachte Weiterleitung der Prifergebnisse wird das Freigabeprotokoll
gemal Anlage zu diesem QMP verwendet.

Fur die Uberwachungen vor Ort diirfen nur qualifizierte Fachkrafte mit einschlagiger Erfahrung einge-
setzt werden.

Fur die Fremdprifung vor Ort zeichnet der Projektingenieur der beauftragten Prifinstitution verantwort-
lich. Die Probenahme muss von einem qualifizierten Mitarbeiter (Baustoffpriifer oder vergleichbare Qua-
lifikation) des beauftragten Fremdpriifinstitutes selbst durchgefuhrt werden. Die mit den Priifungen vor
Ort beauftragten Mitarbeiter sowie der Projektleiter und sein Stellvertreter sind durch den AG vor Baube-
ginn der Genehmigungsbehorde mitzuteilen. Die anforderungsgemafe Qualifikation der Prifinstitution
ist nachzuweisen.

Der AN bzw. dessen EP sowie die FP missen unverziglich prifen, ob die Stoffparameter den zugrunde
gelegten Nachweisen entsprechen.

Verantwortlich fur die Einhaltung ist der jeweilige Prifer (EP und FP).

Bei der Fertigstellung einer Teilflache stellt die EP der Baufirma unmittelbar die eigenen Prufergebnisse
der FP zur Verfigung. Auf dieser Grundlage priift diese die jeweilige Teilflaiche und tGbergibt
abschlief3end alle Protokolle und Daten der zustandigen Genehmigungsbehdrde. Die ortliche Bauuber-
wachung (6BU) wird Uber die Ergebnisse informiert.

Abnahmen nach Abfallrecht erfolgen durch die zustandige Behdrde, wobei die vollstandig dokumentier-
ten Untersuchungen der EP und der FP zu bertcksichtigen sind.

Die Freigaben nach Abfallrecht von im QMP festgelegten Teilleistungen kénnen von der Behdrde dem
jeweiligen Fremdprufer (FP) Gbertragen werden.
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Verfugt die FP oder die zustandige Behdrde, dass Nacharbeiten oder Sanierungen eines Teilabschnittes
erforderlich sind, werden die EP und tiber die értliche Bautiberwachung (6BU) die Projektverantwortli-
chen sofort informiert. Nacharbeiten bzw. Sanierungen sind durch den AN sofort zu veranlassen. Fir
Nacharbeiten oder Sanierungen hat die EP der FP vor der jeweiligen Ausfiihrung ein Konzept vorzule-
gen. Hierin sind MafRnahmen, welche zu einer ordnungsgemafen Herstellung des Dichtungssystems
erforderlich sind, qualitativ und quantitativ zu beschreiben.

Wahrend der Baumal3nahmen besteht fur alle Beteiligten eine Informationspflicht unmittelbar nach Ein-
tritt von besonderen Ereignissen oder nach Auftreten neuer Randbedingungen gegentber der 6BU.
Diese setzt bei Erfordernis sofort die weiteren Beteiligten in Kenntnis.

Besondere Ereignisse oder geanderte Randbedingungen im o0.g. Sinne sind z.B. Stillstand oder Wieder-
aufnahme von Bauarbeiten, Verzug gegeniiber dem Bauzeitenplan, besondere Witterungsverhéltnisse
oder der Wechsel / die Vertretung eines Projektverantwortlichen.

Abweichungen von oben beschriebener Vorgehensweise sind nach Absprache mit allen Beteiligten
maoglich und schriftlich in einer Ergédnzung des QMP zu fixieren.

Durch die FP ist der Nachweis der Einhaltung der bescheidsrelevanten Anforderungskriterien und des
Standes der Technik gemafR den Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards (BQS) fur die Bauelemente
und fur das Gesamtsystem gegentber der Genehmigungsbehdérde nachzuweisen.

Zur abfallrechtlichen Schlussabnahme sind die Gesamtdokumentation und die Gesamtbewertung der
Baumafinahme durch die FP der Fachbehdrde vorzulegen.

In den Zustimmungserklarungen (Freigaben, Abnahmen) sind jeweils die planmafige Ausfiihrung von

Teilleistungen und vom Gesamtbauwerk sowie die Einhaltung der Anforderungen des QMP zu bestati-
gen.
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4 Qualitatssicherung und Qualitditsmanagement

41 Probenahme

Die Probenahmen sind generell so zu gestalten, dass die Material- und Einbauparameter des unter-
suchten Materials oder Bauteiles reprasentativ erfasst werden. Es ist, soweit organoleptisch erkennbar,
die Schwankungsbreite der Untersuchungsparameter zu erfassen. Der in den nachfolgenden Tabellen
aufgefiihrte Beprobungsumfang ist eine Mindestangabe. Bei begriindetem Verdacht auf kleinrAumige
Inhomogenitaten muss das Untersuchungsraster ggf. verdichtet werden.

Die bei der Beprobung von Bauteilen der Dichtungskomponenten auftretenden Beschadigungen sind
durch das bauausfiihrende Unternehmen wieder ordnungsgemaf zu sanieren.

Die Probenahme fiir Materialien erfolgt nach LAGA PN 98 und entsprechend den Vorgaben der DepV,
die Vorgaben des QMP sind diesbeziiglich umzusetzen.

4.2 Versuchsfeld

Fur die Herstellung des Dichtungssystems wird im Vorfeld der eigentlichen Realisierung jeweils ein Ver-
suchsfeld hergestellt. Das Versuchsfeld beinhaltet den gesamten Aufbau des

Oberflachenabdichtungssystems entsprechend den Vorgaben der DepV fiir DK 0 und Ausfiihrungs-
planung fiir den Ausbau des Deponieabschnittes DK 0.

Unter Baustellenbedingungen ist die Herstellbarkeit des gesamten Abdichtungssystems in der ebenen
Flache und der Boschung durch Ausfihrung eines Versuchsfeldes nachzuweisen. Der Herstellungspro-
zess und der Gerateeinsatz sind im Einzelnen festzulegen und abschlieBend durch die Eigenprufung in
einer Arbeitsanweisung zu dokumentieren. Fir die ausgewahlten Materialien zur Herstellung der techni-
schen Barriere und der mineralischen Abdichtungskomponente ist anhand von Eignungsprifungen
nachzuweisen, dass die Anforderungen nach DepV erfullt werden. Die Ergebnisse sind durch die Eigen-
prufung der Fremdprifung und mit dessen Stellungnahme der Genehmigungsbehdrde vorzulegen.

Rechtzeitig vor der Herstellung des jeweiligen Versuchsfeldes ist durch die Eigenprufung ein Konzept
zur Herstellung des jeweiligen Versuchsfeldes zu erarbeiten, der Fremdprufung zur Prifung und Frei-
gabe vorzulegen und bei Bedarf Korrekturen und Ergédnzungen einzuarbeiten. Das Konzept beinhaltet
die Darstellung der ortlichen Lage, eingesetzte Materialien, Maschinen, Gerate, Personal und eine Be-
schreibung der Herstellung und der durchzufiihrenden Untersuchungen. Das Baukonzept des Versuchs-
feldes ist der Genehmigungsbehdrde mindestens 8 Arbeitstage vor der geplanten Bauausfuhrung vorzu-
legen. Die Herstellung des Versuchsfeldes ist der Genehmigungsbehdrde so rechtzeitig bekanntzuge-
ben, dass eine Teilnahme von Vertretern der Genehmigungsbehérde mdaglich ist.

Die Lage des jeweiligen Versuchsfeldes muss so gewahlt werden, dass die unglinstigsten Verhéaltnisse

im gesamten Bauabschnitt abgedeckt sind und Ubergangsbereiche von signifikant unterschiedlichen
Neigungsverhaltnissen integriert werden.
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Das Versuchsfeld ist entsprechend den Vorgaben der DepV, der BAM, der jeweiligen BQS und den je-
weiligen Eignungsbeurteilungen herzustellen. Die Herstellung des Versuchsfeldes erfolgt mit allen Kom-
ponenten, die dem Dichtungssystem zugehdéren. Das Versuchsfeld muss folgende Mindestabmessun-
gen aufweisen:
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Die erforderlichen Abmessungen des Versuchsfeldes werden entsprechend den drtlichen Gegebenhei-
ten in Abstimmung mit der Genehmigungsbehérde und den Fremdprufern verbindlich festgelegt. Das
Versuchsfeld darf jedoch nicht kleiner als 8,0 m x 10,0 m je Teilbereich der flachen und steilen Bo-
schungsbereiche sein.

Die Systemkomponenten missen unter Baustellenbedingungen so verarbeitet werden kénnen, dass sie
die in den material- und projektbezogenen Eignungsnachweisen zugrunde gelegten Leistungen mit aus-
reichender Sicherheit im eingebauten Zustand erbringen. Die Herstellbarkeit der Systemkomponenten
und des Abdichtungssystems ist vor Errichtung des Abdichtungssystems unter Baustellenbedingungen
durch Ausfuihrung jeweils eines Versuchsfeldes nachzuweisen.

Die Eignung der Schutzkomponenten ist zudem im Versuchsfeld durch einen Uberfahrversuch nachzu-
weisen.

Auf ein Versuchsfeld kann nur verzichtet werden, wenn die grundsétzliche Herstellbarkeit unter Baustel-
lenbedingungen durch andere Nachweise belegt werden kann.
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Mit dem Bau des Versuchsfeldes ist der Nachweis der Herstellbarkeit entsprechend dem Nachweis der
Einhaltung des Stands der Technik gemaR Nr. 2.1.1 und Nr. 2.1.2 Anhang 1 DepV zu vervollstandigen.
Folgende Faktoren sind hierbei zu untersuchen:

Herstellungsvoraussetzungen

Handhabbarkeit und Fehlerempfindlichkeit des Herstellungsverfahrens

Empfindlichkeit der Systemkomponenten gegeniiber Einbaubeanspruchungen

Prufbarkeit der Qualitdtsmerkmale

Nachbesserungsmaglichkeiten und Reparierbarkeit.

Die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen sind durch die Fremdpriifung in einem Bericht darzu-
stellen und der Genehmigungsbehérde in zweifacher Ausfertigung zur Prifung und Zustimmung vorzu-
legen.

Auf Basis der bei der Realisierung des Versuchsfeldes festgestellten Ergebnisse wird dieser Qualitéts-
managementplan fortgeschrieben.

Von der bauausfiihrenden Firma / dem Auftragnehmer ist auf Grundlage der Ergebnisse aus dem jewei-
ligen Versuchsfeld ein umfassendes Einbaukonzept fir das gesamte Dichtungssystem aufzustellen und
vorzulegen.

Vor Beginn der Verlege- und Schweil3arbeiten werden die fur die BaumaflRnahme vorgesehenen
SchweiBmaschinen ,SchweiRgerate und die sonstigen verwendeten Geréate sowie die vorgesehenen
Prifeinrichtungen im Rahmen einer Verfahrensprufung durch den Verleger vor Ort gepruft. Diese Ver-
fahrensprifung findet im Beisein des Fremdprufers statt.

Eine mogliche Integration des Versuchsfeldes in das herzustellende Abdichtungssystem wird vor Ort
beurteilt und der zustandigen Behorde rechtzeitig mitgeteilt. Das Versuchsfeld kann, soweit es die An-
forderungen erfillt, Bestandteil des Abdichtungssystems werden. In diesem Fall hat der Fremdprifer
eine entsprechende Stellungnahme zu verfassen und die Freigabe durch die Genehmigungsbehdrde
einzuholen.

Das Versuchsfeld ist vor Baubeginn im Beisein der Fremdprufer fir polymere Bauteile und fur minerali-
sche Baustoffe mit allen Komponenten des jeweiligen Dichtungssystems herzustellen.

Bei der Herstellung des Versuchsfeld sind die Anforderungen der GDA — Empfehlung E 3-5 sowie die
Anforderungen des gemeinsamen Merkblattes des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (LfU) und des
Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein — Westfalen (LANUV) ,Mineralische
Deponieabdichtungen® (LfU — Deponie — Info — Merkblatt 1 und LANUV — Arbeitsblatt 6, Stand 2009) zu
beachten.

Mit der Herstellung der Versuchsfelder sollen die Eignung der Realisierung, der Einsatz der Maschinen
und Gerate und die Vorgaben beim Einbau der einzelnen Komponenten gepruft und Vorgaben fir die
eigentliche Bauabwicklung definiert werden.

Die Lage und Grol3e des Versuchsfeldes sowie der Umfang der durchzufiihrenden Prifungen und Do-

kumentationen ist nach Festlegung der einzusetzenden Materialien durch die FP in Abstimmung mit der
Fachbehorde festzulegen. Der QMP ist diesbezuglich fortzuschreiben.
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Aufbauend auf die im Versuchsfeldbau ermittelten Erfahrungen, Kennwerte, Rezepturen und Einbaukri-
terien ist eine Verfahrens- und Einbauanweisung durch die Fremdprifung aufzustellen und der Geneh-
migungsbehdérde, zusammen mit dem vom FP erstellten Untersuchungsbericht vor Beginn der Dich-
tungsarbeiten zur Zustimmung vorzulegen. Die Dichtungsarbeiten dirfen erst nach Vorlage der Zustim-
mung durch die Genehmigungsbehdrde durchgefiihrt werden.

Eine mdgliche Integration des Versuchsfeldes in das herzustellende Abdichtungssystem wird vor Ort
beurteilt und der zustandigen Behorde rechtzeitig mitgeteilt. Die Fremdprifung legt hierzu einen umfas-
senden Bericht und eine entsprechende Empfehlung schriftlich vor.

Ergebnisse der Fremdprufung

Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprufers dokumentiert. Die Freigaben er-
folgen vorbehaltlich der Laborergebnisse an den Schweil3nahtproben.

Die endgultigen Bestandsplane werden schnellstméglich nach Abschluss der Arbeiten dem Fremdprifer

Ubergeben und von diesem Uberpriift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichts zur Qualitéatssiche-
rung.

4.3 Geotextilien (Trenn- und Filtervliese)

4.3.1 Zulassung Geotextilien

Als Geotextilien werden ausschlie3lich mechanisch verfestigte Vliesstoffe aus Synthesefasern einge-
setzt. Der Einbau der geotextilen Schutzvliese erfolgt als Schutzlagen auf der Dichtungsbahn. Die ge-
otextilen Trennvliese werden zur Gewahrleistung der Filterstabilitat zwischen unterschiedlichen Boden-
materialien eingesetzt.

Fir die zu verwendenden geotextile Trenn- und Filtervliese ist eine BAM — Zulassung vorzulegen.

Die gleichbleibende Qualitat ist nach DIN 18200 mit Eigen- und Fremdprifung nachzuweisen. Die Ei-
genpriifung ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Einhaltung der fur
das Erzeugnis festgelegten Anforderungen. Die Fremdpriifung ist durch Uberwachungsgemeinschaften,
amtliche Materialpriifanstalten und sonstige anerkannte Prifstellen durchzufihren.

Der Hersteller muss ein zertifiziertes und zum Zeitpunkt der Lieferung giltiges Qualitdtsmanagement-
system gemal DIN EN ISO 9001 nachweisen.

4.3.2 Eignungsnachweise

Es ist die Verwendung der folgenden Schutzvliesqualitaten vorgesehen:

Produktbezeichnung noch nicht benannt

BAM - Zulassung noch nicht benannt

noch nicht benannt
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Fur die geotextilen Trennvliese sind folgende Qualitaten vorgesehen:
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Produktbezeichnung noch nicht benannt

noch nicht benannt.

Folgende Eignungsnachweise sind durch das bauausfiihrende Unternehmen fristgerecht vorzulegen:

Geotextilien: Schiitzen, Trennen, Filtern

vorzulegen bis:

Hersteller:
Bezeichnung:
Flachengewicht:
Rohstoff:

4 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

Eignungsnachweis: BAM-Zulassung

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

Fremduberwachungsvertrag fur die Herstellung der Geotextilien

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

Zeitraum entsprechend des Produktionszeitraumes der gelieferten
Rollen

Fremduberwachungsberichte fur die Geotextilien nach BAM-Richtlinie,

bei Anlieferung

Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 fiir die betreffenden
Formmasselieferungen entsprechend der gelieferten Materialien

bei Anlieferung

QS-Zeugnisse Uber die Eigentberwachung der Herstellung der Ge-
otextilien entsprechend der Vorgaben der BAM-Zulassungsscheine

bei Anlieferung

CE-Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle

bei Anlieferung

Begleitdokument gemaf DIN EN 13252

bei Anlieferung

Lieferscheine aller angelieferten Materialien (Komponenten)

bei Anlieferung

Schutzwirksamkeitsnachweis
nach Bam-Richtlinie, GDA-Empfehlung

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

(nur fur Schutzvliese)

Verlege- und Einbauanweisung fir die Geotextilien

2 Wochen vor Baubeginn Verlegung
der GT

433 Eigenprifung Hersteller

Fur die Herstellung der Geotextilien, deren Eigenkontrolle durch die werkseigene Qualitatsabteilung und
die Fremdprufung der Produktion gelten die Herstellerangaben und Produktbeschreibungen sowie gege-
benenfalls die Anforderungen in dem jeweiligen gultigen Zulassungsschein der BAM, Berlin

Der Hersteller der zur Verarbeitung gelangenden Geotextilien hat im Rahmen der Eigenkontrolle im
Werk die einwandfreie Qualitat des Rohstoffs und der gelieferten Geotextil — Rollen in Form von Werks-
zeugnissen nach DIN EN 10204-2.3 die mechanisch — physikalischen Kennwerte zu dokumentieren und
der Fremdpriifung zu Ubergeben.
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Der Geotextilhersteller muss einen giiltigen Uberwachungsvertrag mit einer amtlich anerkannten Priifan-
stalt abgeschlossen haben. Die Fremdpriifung muss seit mehr als 2 Jahren bestehen.

Rohstoff und Faserherstellung
Als Rohstoff fiir die Faserherstellung ist eine Polypropylen — Formmasse einzusetzen.
Herstellung der Geotextilien

Bei der Produktion der Vliesstoffe gelten die Angaben des Herstellers und dessen MaRnahmen zur
Qualitatssicherung und zum Qualitdtsmanagement.

Schutzvliese missen Uber einen Metalldetektor gefahren werden.
Jede Rolle ist mit Etikett und Rollennummer zu versehen. Die Ergebnisse der Eigenprifung werden zu-
sammen mit den maf3gebenden Produktionsdaten fir jede Rolle in tbersichtlicher Zusammenstellung in
einem Werksprifzeugnis nach DIN EN 10204-2.3 dokumentiert.
Die Prifzeugnisse sind zusammen mit den Lieferscheinen, auf denen die Rollennummern vermerkt
sind, spatestens bei Lieferung auf der Baustelle an die Fremdprifung oder an die 6rtliche Bautiberwa-
chung des AG zu Ubergeben.
Chemische Bestandigkeit
Die Eignung der hergestellten Geotextile fiir den Einsatz im Deponiebau ist nachzuweisen.
Die chemische Bestandigkeit ist entsprechend der Richtlinie der Bundesanstalt fiir Materialforschung
und Materialprifung BAM, Berlin ,Anforderung an die Schutzschicht fir die Dichtungsbahnen in der
Kombinationsdichtung“ nachzuweisen:

¢ hochkonzentrierte fliissige Medien

e verdlunnte flissige Medien und Eluate

e Gase

Dartber hinaus ist vom Hersteller der Schutzvliese unter anderem der Schutzwirksamkeitsnachweis ge-
man dem zur Ausfiihrung freigegebenen Aufbaus des Abdichtungssystems zu erbringen.

Durch Prifzeugnisse anerkannter Prifanstalten ist im Einzelnen zu belegen, dass die gestellten Anfor-
derungen erfillt sind.
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434 Identifikationsprifung / Fremdprufung Geotextilien

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung werden durch den Fremdprufer geprift und durch die folgenden
Kontrollprifungen erganzt:

e  Masse pro Flacheneinheit (DIN EN I1SO 9864) mind. alle 5.000 m2
e Dicke (DIN EN ISO 9863-1 Prufdruck 2 kPa) mind. alle 5.000 m?
e  Zugfestigkeit (DIN EN 29073-3) mind. alle 5.000 m2
e  Dehnung bei Zugfestigkeit (DIN EN 29073-3) mind. alle 5.000 m2
e  Stempeldurchdriickkraft (DIN EN ISO 12236) mind. alle 5.000 mz,

Zusatzlich bei Trenn- und Filtervliesen:

e wirksame Offnungsweite einmal pro Projekt
Die Proben fur die Kontrollprifungen werden vom FP-K auf der Baustelle enthommen.
4.3.5 Liefern und Lagern Geotextile

Die Geotextilien werden ausschlie3lich nach den Angaben des Herstellers transportiert und gelagert.
Diese Vorschriften sind Bestandteil jeder Lieferung, fur die Einhaltung ist die bauausfihrende Firma ver-
antwortlich.

Die Lagerung der Rollen hat fachgerecht auf einem ebenen und trockenen Untergrund zu erfolgen. Die
angelieferten Geotextil — Rollen werden von der &rtlichen Bauuberwachung des AG und der Fremdpru-
fung auf auRere Beschadigungen tberpruft.

Eine Uberpriifung auf Kennzeichnung der Rollen, Anlieferzustand sowie fachgerechter Lagerung erfolgt
stichprobenartig durch die Fremdprifung. Anhand des Lieferscheins werden die Rollennummern mit den
Werkszeugnissen der Qualitatssicherung des Herstellers verglichen.

Die Verpackungs- und Transportfolie darf erst unmittelbar vor dem Verlegen des Vliesstoffes entfernt
werden.

4.3.6 Verlegung der Geotextilien

Die Geotextilien werden von dem gleichen Verlegefachbetrieb unter Aufsicht der Fremdprifung einge-
baut. Beim Ausrollen und Auslegen der Geotextilien ist eine Uberlappung von mindestens 300 mm
Breite vorzusehen und einzuhalten. Gegen unbeabsichtigte Lageabweichungen werden die Uberlappun-
gen oberflachlich durch Heftung mit dem Warmgas-Handschweil3gerat thermisch verbunden. Werden
die Geotextile nicht thermisch verbunden, so ist eine Uberlappung von mind. 500 mm einzuhalten. Im
Ubrigen ist die Verlegeanleitung des Herstellers zu beachten.

Es sollte ein Vor-Kopf-Einbau vorgesehen werden. Das direkte Befahren der Geotextilien ist nicht ge-
stattet. Beim Aufbringen der oberhalb der Geotextilien einzubauenden Schichten ist so vorzugehen,
dass keine Uberfaltungen und Verschiebungen der Geotextilien auftreten. Fir bereifte Baufahrzeuge ist
eine Uberfahrhéhe von mindestens 0,7 m, fiir Kettenfahrzeuge eine von mindestens 0,3 m einzuhalten.
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Die Herstellung der Durchdringungen erfolgt gemaR den Angaben des Herstellers und der Eignungsbe-
urteilung.

Das Verlegen der Geotextilien erfolgt nach den Vorschriften des Herstellers der Geotextilien mit geeig-
netem Gerat.

Beim Ausrollen werden die Geotextilien durch den Verleger und den Fremdprifer auf dul3ere Beschaf-
fenheit, Planlage und mechanische Beschadigungen kontrolliert.

Werden an einem Geotextil Fertigungsmangel oder mechanische Beschadigungen in gré3erem Umfang
festgestellt, muss dieses Geotextil riickgebaut werden. Bei kleineren mechanischen Beschadigungen
entscheidet der Fremdprifer nach Untersuchung der Beschadigung, ob ein Einbau dieser Geotextilien
zugelassen werden kann. Dieser Sachverhalt ist durch die Fremdprifung zu dokumentieren.

Bis zum Aufbringen der dartiber befindlichen Schichten sind die Geotextilien gegen Windsog zu sichern.
Der Einbau wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine tberpruft.

Hilfsmittel, die zur Einbaukontrolle bzw. zur Bestimmung der Einbauschichtstarke dienen, dirfen bei der

Benutzung die Bentonitmatte und die Kunststoffdichtungsbahn nicht beschadigen. Der Einsatz von
Fluchtstangen oder vergleichbaren Gegenstanden ist nicht gestattet.

4.3.7 Nachbesserungsarbeiten

Werden bei Kontrollprifungen und beim Ausrollen Fehler und Mangel festgestellt, sind diese in Abstim-
mung mit der drtlichen Bauliberwachung des AG und der Fremdprifung entsprechend riickzubauen und
durch neue unbeschadigte Geotextilien zu ersetzen.

Lokal begrenzte Bereiche mit mechanischen Beschadigungen werden in Abstimmung mit der Fremdpri-
fung herausgeschnitten und durch neue Geotextilien ersetzt.

Alle durchgefuhrten Nachbesserungsarbeiten sind durch die Fremdprifung zu dokumentieren.

4.3.8 Konstruktive Einzelheiten

Alle konstruktiven Einzelheiten werden entsprechend den vom Auftraggeber freigegebenen Ausfiih-
rungszeichnungen unter Berticksichtigung der Einbauvorschriften des Herstellers der Geotextilien aus-
gefiihrt. Anderungen gegeniiber diesen Planen sind vom Auftragnehmer (AN) mit der 6rtlichen Bauiiber-
wachung des AG und der Fremdprufung vor Ausfuihrung abzustimmen.

Die Bauausfiihrung wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine gepruft.
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4.3.9 Teilfreigaben
Vor Einbau der nachfolgenden Schichten oberhalb der geotextilen Schutzlagen missen die eingebauten
Geotextilien einschlieBlich aller konstruktiven Einzelheiten in Teilflachen durch die Fremdprifung freige-
geben sein. Fir diese Teilfreigaben missen neben den Herstellernachweisen folgende Unterlagen vor-
liegen:

e Bestandsplane zu den Teilflachen (Skizzen mit notwendigen Angaben)

e Bestandsplane zu den konstruktiven Einzelheiten (Skizzen mit notwendigen Angaben)

e Ergebnisse der Fremdprufung.
Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprifers dokumentiert.
Die endgultigen Bestandspléane werden schnellstmdglich nach Abschluss der Arbeiten dem Fremdprifer

Ubergeben und von diesem uberprift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichts zur Qualitatssiche-
rung.

4.3.10 Zusammenstellung der Aufgaben und Prufungen

Folgende Aufgaben und Priifungen sind im Rahmen der Qualitatssicherung durchzufihren:

Aufgaben / Priifungen Prifvorschrift Prifumfang

Bericht zur Qualitatssicherung

BAM - Zulassung

Prifung der Eignungsnachweise

Eignungsbeurteilung

- hydraulische und mechanische Filterstabilitat

- mechanische Schutzwirkung fir die Dichtungsbahnen
- Verbundparameter fiir die angrenzenden Schichten

Herstellung der Dranelemente
Prifung der Herstellerunterlagen auf Vollstandigkeit und Ubereinstimmung
Kontrollpriifungen an den Drénelemente

- Schichtdicken der Vliese DIN EN ISO 9863-1 alle 5.000 m2
- Flachenmassen der Vliese DIN EN ISO 9864 alle 5.000 m2
- Zugfestigkeit DIN EN 29073-3 alle 5.000 m2
- Dehnung bei Zugfestigkeit DIN EN 29073-3 alle 5.000 m2
- Stempeldurchdruckkraft DIN EN ISO 12236 alle 5.000 m2

- charakteristische Offnungsweite

DIN EN ISO 12956

1 x pro Projekt

projektspezifischer Standsicherheitsnachweis fur Gesamtsystem

Lieferung und Lagerung der Dranelemente

- Kennzeichnung jede Rolle
- Anlieferungszustand jede Rolle
- Lagerungszustand jede Rolle
Versuchsfeld
- Begleitung des Versuchsfeld
- Bericht zum Versuchsfeld
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Folgende detaillierte Aufgaben und Prifungen sind fir die Herstellung und Verlegung von Geotextilien

vorgesehen :

Nr. | Prif- Parameter Prufverfahren Anforderung Prufraster Prufung | Prifung
zeit- durch durch
punkt EP FP

6.1 | Anliefe- | Lieferscheine, Werk- | Prifung auf Voll- nach Datenblatt, LV, Zu- | jede Liefe- K P
rung spriifzeugnisse, standigkeit und lassungsschein, EN rung

Projektbezogen- 10204-3.1 B
heit, Identifikation
Beschaffenheit Inaugenschein- Keine Transportfehler, jede Liefe- P U
nahme intakte Verpackung, ord- | rung
nungsgemaie Kenn-
zeichnung
Transport- und Lage- | Inaugenschein- Lagerplatz anforde- jede Liefe- P U
rung nahme rungsgerecht, Transport- | rung
art fachgerecht
6.2 | Einbau | Planlage; Struktur, Inaugenschein- Lage nahezu plan, keine | Freigabefla- P P
Sauberkeit nahme, messend Knicke, Wellen, Falten, | che, arbeits-
Verzerrungen. Oberfla- | taglich
chenstruktur nach Gleit-
sicherheitsnachweis
Geotextilien: Inaugenschein- Ubereinstimmung mit Jede Ein- K K
Identitéat gemar Her- | nahme Lieferdokumenten baucharge
stellerbezeichnung
Anordnung nach Ge- | Inaugenschein- Einbauvorschrift, Verle- | jedes Dran- P U
fallerichtung bzw. nahme, messend geplan element,
Verlegeplan Stichproben
Inaugenschein- > 0,5 m ohne Fixierung | jede Uberlap- | P P
Uberlappung nahme, messend = 0,3 mit Fixierung pung
(SchweifRen oder Kle-
ben)
AufRere Beschaffen- | Inaugenschein- Unversehrtheit. Jedes Ge- P P
heit, Geotextil nahme, otextil
AuRere Beschaffen- | Inaugenschein- Unversehrtheit. Ausgrabun- P P
heit, Kunststoffdich- | nahme gen, Testfeld
tungsbahn
6.3 | Uber- Einbau Entwasse- Inaugenschein- Einbau unverziglich erste Einbau- | P P
bauung | rungsschicht / Bo- nahme, messend nach Freigabe, keine schicht

denschicht Verschieb-ungen / Ver-
zerrungen und Uberfal-
tungen des Geotextils;
kein direktes Befahren,
Bau-strallen 2 0,7 m,
Einbau ,Vor-Kopf*
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4.4 Rohre und Rohrleitungsteile aus PEHD

44.1 Herstellung und Eignungsnachweise

Art und Umfang der werkseitigen Eigentiberwachung beim Herstellen der Rohre, Rohrleitungsteile,
sonstigen Halbzeuge, SchweiRzusétze und Bauteile sind auf der Grundlage der zuvor aufgefiihrten Nor-
men und Richtlinien durchzufiihren. Die Vorgaben und Regelungen der BQS Nr. 8-1 und der SKZ — TUV
— LGA Giterichtlinie sind bindend und einzuhalten.

Die gleichbleibende Qualitat ist nach DIN 18200 mit Eigen- und Fremdpriifung nachzuweisen. Die Ei-
genpriifung ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Einhaltung der fiir
das Erzeugnis festgelegten Anforderungen. Die Fremdpriifung ist durch Uberwachungsgemeinschaften,
amtliche Materialpriifanstalten und sonstige anerkannte Prifstellen durchzufihren.

Der Hersteller muss ein zertifiziertes und zum Zeitpunkt der Lieferung giltiges Qualitdtsmanagement-
system gemalf3 DIN EN ISO 9001 nachweisen.

Rohre und Rohrleitungsteile

Es sind ausschliel3lich genormte Rohre und Rohrleitungsteile sowie Schweil3zusatze gemar DVS 2211
zu verwenden. Die bauausfiihrenden Fachfirmen missen dieses vor Baubeginn bestatigen.

Abnahmepriifzeugnisse nach DIN EN 10204 — 3.1 sind fir solche Rohre und Rohrleitungsteile vorzule-
gen, fur die in den statischen Nachweisen spezielle Werkstoffkennwerte berlcksichtigt wurden. In den
zugehorigen Abnahmeprifzeugnissen ist der Werkstoff anzugeben.

Den Lieferscheinen sind die Werkzeugnisse mit den vollstandigen Angaben zu der Formmasse des je-
weiligen Erzeugnisses beizuheften.

Bauteile

Fur die Bauteile sind ausschlief3lich Halbzeuge und Schwei3zusatze zu verwenden, fir die beim Bauteil-
hersteller Werkszeugnisse nach DIN EN 10204 — 2.2 vorliegen. Der Bauteilhersteller prift diese Unterla-
gen im Rahmen der Eigentberwachung und bestétigt in seinen Werksprifzeugnissen nach DIN EN
10204 — 2.3 oder in seinen Abnahmeprifzeugnissen nach DIN EN 10204 — 3.1 zur Bauteilfertigung,
dass normgerecht gefertigte Halbzeuge und Schweil3zusatze verwendet wurden. Jedem Bauteil muss
eindeutig Art und Umfang der verwendeten Rohstoffe zuzuordnen sein. Fur die Einhaltung der gleich-
bleibenden Qualitét ist der Verarbeiter durch die entsprechende Auswahl der Einzelteile als auch durch
seine werksinterne Qualitatssicherung verantwortlich.

Die bei der Fertigung der Bauteile erforderlichen Schweil3arbeiten dirfen nur von Kunststoffschweiern
mit gultiger Prufbescheinigung nach DVS 2212 — 1 ausgefuhrt werden. Die Arbeiten sind nach dem
Stand der Technik unter Beriicksichtigung der entsprechenden DVS — Richtlinien auszufiihren. Die Qua-
litat der Schweil3verbindungen ist im Rahmen der Eigeniiberwachung zu prifen. Auf diese Prifungen ist
im betreffenden Werks- und Abnahmeprifzeugnis hinzuweisen. Ferner sind sie ebendort zu dokumen-
tieren.

Vor Beginn der Fertigung sind vom Bauteilhersteller Fertigungspléane / Werkszeichnungen mit Abmes-

sungen, Detailangaben und Angaben der vorgesehenen Schweil3nahtformen und Schweil3verfahren
vorzulegen.
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Die Fertigungsplane / Werkszeichnungen miissen von der Bauoberleitung und der Fremdpriifung fach-
technisch freigegeben werden. Erst nach dieser Freigabe darf mit der Fertigung begonnen werden.

In Einzelfallen kann es erforderlich sein, dass vor Beginn bzw. im Rahmen der Fertigung in Abstimmung
mit der Fremdprifung ProbeschweiRungen gefertigt werden. An diesen Probeschweilfungen wir durch
die Fremdprufung die Nahtqualitat Gberpruft. Weiter werden an diesen Probeschwei3ungen die Beurtei-
lungskriterien fir die visuelle Prufung der Schwei3nahte an den Schachtbauteilen festgelegt.

Es dirfen nur Einzelteile gleicher Werkstoffe miteinander verschweif3t werden. Die Verschwei3barkeit
ergibt sich aus dem theoretischen Verhalten der Schmelze, dass fiir den Verarbeiter durch den jeweili-
gen MFR — Wert gekennzeichnet ist. Der Verarbeiter hat bereits bei der Planung die aufeinander abge-
stimmte Auswahl der Halbzeuge und des passenden Schweif3zusatzes zu treffen.

Die Fremdpriifung behalt sich dariiber hinaus vor, im Rahmen der Uberpriifungen der Manahmen der
Eigeniiberwachung stichprobenartige Kontrollen an Probeschwei3ungen, die wahrend der Fertigung
hergestellt wurden, vorzunehmen.

Im Rahmen der Eigentberwachung sind die Schweil3bedingungen und Ergebnisse der Schweil3nahtpri-
fungen zu protokollieren. Dieses ist im Werks- oder Abnahmeprifzeugnis fur die Bauteile zu bestatigen.

Die Schweil3arbeiten missen sich zu den Probeschwei3ungen sowie zu den Schweil3- und Prifproto-
kollen, Werks- bzw. Abnahmeprifzeugnissen und Fertigungsplanen / Werkszeichnungen zuordnen las-
sen.

Samtliche Einzelteile der Bauteile sind spannungsfrei einzubauen.

Keine der endgtiltigen Schweil3néhte darf etwa aus optischen Griinden spannend nachgearbeitet wer-
den. Anderenfalls konnten durch diese Bearbeitung Kerbspannungen eingebracht und Spannungsriss-
bildungen geférdert werden.

Den Lieferscheinen sind die Werkzeugnisse mit den vollstandigen Angaben zu der Formmasse des je-
weiligen Erzeugnisses beizuheften.

Nachweise der Rohstoffhersteller

Fur die Herstellung der Rohre und Bauteile, deren Eigenkontrolle durch die werkseigene Qualitatsabtei-
lung sowie die Fremdprifung der Produktion gelten die Herstellerangaben und Produktbeschreibungen
und gegebenenfalls die Anforderungen in der jeweiligen giltigen Zulassung.

Der Hersteller der zur Verarbeitung gelangenden Rohstoffe hat im Rahmen der Eigenkontrolle im Werk
die einwandfreie Qualitat des Rohstoffs von Werkszeugnissen nach DIN EN 10204-2.3 die mechanisch
— physikalischen Kennwerte zu dokumentieren und der Fremdprtfung zu Ubergeben.

Der Rohstoffhersteller muss einen giiltigen Uberwachungsvertrag mit einer amtlich anerkannten Priifan-
stalt abgeschlossen haben. Die Fremdprifung muss seit mehr als 2 Jahren bestehen.

442 Nachweise des ausfihrenden Unternehmens

Das auszufihrende Unternehmen hat den Nachweis nach der "Richtlinie fiir die Anforderungen an Ver-
arbeitungsfachbetriebe von Rohren, Schéchten und Bauteilen auf Deponien" (Anhang 6 der SKZ-
TUV/LGA Giiterichtlinie Rohre, Schachte und Bauteile in Deponien™) und damit der Nachweis nach
BQS 8-1 zu fuhren.
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Fur die Verlegung und Fugung der Rohrleitungen sowie Herstellung von Anschliissen an Bauteile aus
PEHD muss der jeweilige Auftragnehmer Nachweise in Form giiltiger Schweil3erzeugnisse fiir die zum
Einsatz kommenden Kunststoffschweil3er und SchweiRverfahren gemafl DVS 2212 Teil 1 vorlegen. Die
Nachweise sind der Fremdpriifung vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

4.4.3 Rohrstatik

Die statischen Nachweise fir die Rohre sind nach den Regelwerken des ATV — DVWK von Fachingeni-
euren zu fuhren und von den Herstellern vorzulegen. Die statischen Berechnungen fir Rohre im Depo-
niekorper sind entsprechend den Angaben der DIN 19667 auszufuhren. Die statischen Nachweise ha-
ben die projektspezifischen Lastannahmen, Bodenkennwerte, Bettungsbedingungen und sonstige
Randbedingungen zu bericksichtigen. Es sind alle relevanten Lastfélle zu betrachten.

Grundsatzlich ist der Langzeitstandsicherheitsnachweis zu erbringen.

Die bauausfiihrende Firma hat geprtfte statische Berechnungen fir alle zum Einsatz kommenden Rohr-
typen und Rohrdurchmesser vor dem Einbau vorzulegen. Rechtzeitig vor dem Einbau der Rohre und
Rohrleitungsteile sind die statischen Berechnungen von einem zugelassenen Institut zu prifen und der
Fremdprifung vorzulegen. Die Freigabe erfolgt durch die Fremdprufung.

Alle Nachweise missen spatestens 4 Wochen vor Beginn der Verlegearbeiten vorliegen.

Die gepriften Statiken sind als Ergédnzung des QMP vorzulegen.

444 Statik Bauteile

Die statischen Nachweise fiir die Bauteile sind nach den Regelwerken des ATV — DVWK von Fachinge-
nieuren zu fihren und von den Herstellern vorzulegen. Die statischen Nachweise haben die projektspe-
zifischen Lastannahmen, Bodenkennwerte, Bettungsbedingungen und sonstige Randbedingungen zu
berlicksichtigen. Es sind alle relevanten Lastfélle zu betrachten.

Grundsatzlich ist der Langzeitstandsicherheitsnachweis zu erbringen.

Die bauausfiihrende Firma hat geprifte statische Berechnungen fiir alle Schéachte und Bauteile vor dem
Einbau vorzulegen. Rechtzeitig vor dem Einbau der Schachte und Bauteile sind die statischen Berech-

nungen von einem zugelassenen Institut zu prifen und der Fremdprifung vorzulegen. Die Freigabe er-

folgt durch die Fremdprufung.

Alle Nachweise missen spatestens 4 Wochen vor Beginn der Montagearbeiten vorliegen.

Die gepriften Statiken sind als Ergédnzung des QMP vorzulegen.

4.4.5 Liefern und Lagern

Die Rohre und Rohrleitungsteile sind gemaf den Herstellervorschriften zu transportieren und so zu la-
gern, dass grobe Verunreinigungen, Beschadigungen und Deformationen ausgeschlossen sind. Heiz-
wendel — SchweiRfittings sind zusétzlich gegen Feuchtigkeit und Staub zu schitzen.

Der Transport und die Lagerung der Rohre zur und auf der Baustelle sind derart vorzunehmen, dass

jede Beschéadigungen vermieden werden. Die Lagerung erfolgt auf einer ebenen Flache mit einer maxi-
mal zuléassigen Stapelhdhe von 1,50 m. Die Rohrstapel sind gegen Auseinanderrollen zu sichern.
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Die Rohre diirfen keinen schlag- oder sto3artigen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Die Rohre sind
bei langerfristiger Lagerung im Freien (Uber 2 Wochen) vor UV — Strahlen zu schitzen.

Fur eine Rohrleitung sind soweit méglich nur Rohre und Rohrleitungsteile von jeweils einem Hersteller
zu verwenden. Die Rohre und Rohrleitungsteile sind in zusammenhéngenden Liefereinheiten zu liefern
und zu lagern. Baugleiche Bauteile sind jeweils von einem Hersteller zu fertigen.

Beschadigte, mit unzulassigen Kerben oder Riefen (maximale Kerbtiefe 10 % der Rohrwandstéarke) be-
haftete oder verformte Rohre sind auszusondern und dirfen nicht eingebaut werden.

Die Eigenkontrolle und die Fremdprifung tberprufen den Anlieferungszustand, die fachgerechte Lage-

rung und die Ubereinstimmung mit den Lieferscheinen bzw. mit den Werks- und Abnahmepriifzeugnis-
sen.

4.4.6 Freigabe zum Einbau

Die Rohre und Rohrleitungsteile werden durch die Fremdprufung stichprobenartig auf Kennzeichnung,
Abmessungen und Beschaffenheit geprift und zum Einbau freigegeben.

Die Bauteile werden entweder vor der Lieferung zur Baustelle im Fabrikationswerk oder vor dem Einbau
auf der Baustelle durch die Fremdprifung geprift und zum Einbau freigegeben.

Voraussetzung fur diese Freigaben ist die Vorlage der Unterlagen der Eigenuberwachung. Die Freiga-
ben werden in den Inspektionsberichten der Fremdprifung dokumentiert.

447 Einbau von Rohren und Bauteilen
4471 Allgemeines

Die Rohrleitungen und Bauteile werden entsprechend den freigegebenen Ausfihrungszeichnungen ein-
gebaut. Fir die Montage von Bauteilen gelten verbindlich die freigegebenen Werkszeichnungen. Der
Einbau wird von der Fremdprifung Uberpruft.

Die Lage der Rohrleitungen und Rohrleitungsteilen und die Bauteile sind nach Lage und Hohe in Be-
standsplanen von der bauausfihrenden Firma zu dokumentieren.

44772 Schweil3en

Auf Sauberkeit und Trockenheit der Verbindungsflachen sowie des Grundwerkstoffs und der Schweif3-
zusétze ist zu achten. In jedem Fall sind Kerben und Riefen im Grund und Zusatzwerkstoff zu vermei-
den.

Die beim Einbau von Rohrleitungen und Bauteilen erforderlichen Schweif3arbeiten dirfen nur von Kunst-
stoffschweil3ern mit giltiger Prifbescheinigung nach DVS 2212-1 ausgefiihrt werden. Die Arbeiten sind

nach dem Stand der Technik und den entsprechenden DVS — Richtlinien auszufuhren.

4.4.7.3 Schweil3gerate

Die einzusetzenden Schweil3gerate missen den Anforderungen nach DVS 2208 Teil 1 und Teil 2 sowie

nach DVS 2209 Teil 1 entsprechen und sind schweil3taglich auf ihre Funktionsfahigkeit hin zu tGberpru-
fen.
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Werden Unregelmafigkeiten an dem jeweiligen Geréat festgestellt, so muss dieses Gerat sofort nach
Feststellung der UnregelméRigkeiten gegen ein funktionsfahiges Ersatzgerat ausgetauscht werden.

4474 Zusatzwerkstoffe

Bei Verwendung von Zusatzwerkstoffen im SchweiRvorgang ist sicherzustellen, dass sowohl eine
SchweiReignung des Grundwerkstoffes vorliegt und auch dieser Zusatzwerkstoff auf den Grundwerk-
stoff nach DVS 2211 abgestimmt ist.

4475 SchweilRbedingungen

Beim Schweillvorgang sind die Schweil3bedingungen gemaf DVS - Richtlinie 2207 Teil 2 einzuhalten
und zu dokumentieren.

Die Qualitat der Nahtverbindungen ist im Rahmen der Eigenkontrolle zu kontrollieren und zu dokumen-
tieren.

Im Rahmen der Eigenkontrolle ist zu prifen, ob sich die Rohre, Rohrleitungsteile, Bauteile und sonsti-
gen Halbzeuge untereinander schweil3en lassen. Bei Bedarf ist die Schweil3eignung in Abstimmung mit
der Fremdprifung durch ProbeschweiRungen nachzuweisen.

Vor Baubeginn ist unter den Einbaubedingungen im Beisein der Fremdprifung jede Schweil3nahtform
fur jede Rohrdimension und fiir jeden Schweilfittingtyp mindestens eine Probeschweil3ung anzufertigen.
An diesen ProbeschweiRungen wird die Nahtqualitat grundsétzlich beurteilt und die spezielle Eignung
der Halbzeuge, des Schweil3verfahrens und der Schwei3geréte nachgewiesen.

Wahrend der Arbeiten selbst sind regelmafig Probeschweilfungen unter Einbaubedingungen zu fertigen
oder Schwei3nahtproben aus den Rohrleitungen zu entnehmen:

¢ HeizelementstumpfschweiRung (HS9) etwa jede 10. Naht
e Heizwendelschweilzen (HM) etwa jede 15. Naht
o Warmgasextrusionsschweiflen (WE) arbeitstaglich.

Die Probeschweiliungen zum Warmgasextrusionsschwei3en kdnnen als V — Nahte an Platten mit ent-
sprechenden Wanddicken erfolgen.

Die ProbeschweiRungen / Probenahmen sind der Fremdprifung zeitnah mdglichst am Tag der Ferti-
gung / Probeentnahme zu Ubergeben. Die Priifung dieser Probeschweil3ungen / Probenahmen durch
die Fremdprufung erfolgt innerhalb von 3 Kalendertagen nach Ubergabe.

Im Rahmen der Baustellentermine werden die Schweil3verbindungen von der Fremdpriifung stichpro-
benartig unter anderem auf &uflRere Beschaffenheit, Wulstabmessungen, Winkelabweichungen, Spalt-
breiten, Flgefestigkeit in den Nahtrandbereichen gepriift.

Schweil3néhte aus den Rohrleitungen werden nur dann entnommen, wenn an den entsprechenden Pro-

beschweil3ungen eine nicht ausreichende Nahtqualitat nachgewiesen wurde bzw. wenn bei der Prifung
vor Ort Méngel festgestellt wurden.
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4.4.7.6 Heizelementstumpfschweillung

Die Beurteilung einer den Anforderungen gentigenden Ausbildung des SchweiRwulstes ist nach DVS
2206 bzw. nach DVS 2202 Teil 1 vorzunehmen.

4.4.7.7 ExtrusionsschweilRung

Bei der Extrusionsschweil3ung ist ebenfalls ein Schweil3protokoll zu fuhren. Es ist auf gleichm&Rige Um-
gebungstemperaturen zu achten.

Fur den SchweilRvorgang ist die DVS — Richtlinie 2209 verbindlich einzuhalten.

4.4.7.8 Einbau von Rohren

Beim Einbau und Fugen der Rohre sind Langendifferenzen aufgrund von Temperaturunterschieden
wahrend der Lagerung, ungleichmafiger Sonneneinstrahlung wahrend des Einbaus und Anpassung der
Temperatur nach Verfillung im Randgraben zu berticksichtigen.

Vollwandrohre sind gemafR den in DVS 2207 angegebenen Fugetechniken form- und kraftschllissig zu
verbinden. In der Regel sind Vollwandrohre durch HeizelementstumpfschweiRung zu fiigen. Dartber
hinaus kann die HeizwendelschweiRung verwendet werden.

Es durfen nur gleichartige Werkstoffe miteinander verschweif3t werden. Der Schweil3facharbeiter hat
aufgrund der Umgebungsbedingungen gewissenhatft und verantwortungsbewusst zu entscheiden, ob
die zuverlassige Ausfiihrung der SchweiRung gewahrleistet ist. Die SchweilRer miissen eine Prifung ge-
man DVS nachweisen. Die Arbeitsstelle ist vor witterungsbedingten Einfliissen (z.B. Niederschlag,
Wind, Staub) ausreichend zu schiitzen.

Die Umgebungstemperaturen sollen zwischen + 5° C und maximal + 35° C liegen. Die Luftfeuchtigkeit
darf maximal rF < 75 % betragen. Die Temperaturdifferenz zwischen Luft- und Bauteiltemperatur soll
mindestens 3° betragen. Bei Temperaturen um + 5° C ist auf eine gleichmafige und andauernde An-
warmung des Rohrstranges zu achten.

Taglich mit Beginn der Schweil3arbeiten sind je eingesetztem Extrusionsschwei3gerat und Rohrtyp Pro-
beschweilRungen anzufertigen, durch die die einwandfreie Funktion des Schweil3gerates und die richtige
Einstellung der Maschinenparameter sichergestellt werden. Die Ergebnisse sind in Protokollen zu doku-
mentieren.

Bei ersichtlich gleichbleibender Qualitat der Schweil3ung im Verlauf der BaumalRhahme kann nach Ab-
stimmung mit der Fremdprifung der Umfang der anzufertigenden ProbeschweiRungen gesenkt werden.
Bei stark schwankender Qualitat der SchweiRung wird der Umfang der anzufertigenden Probeschwei-
Rungen auf Anordnung der Fremdprifung erhoht.

Aus den anfallenden ProbeschweiRungen werden stichprobenartig Proben fir die Laborprifung ausge-
wahlt.

Fur jede Schweil3naht muss ein Protokoll angefertigt werden, aus dem nachvollziehbar die Lage der
Naht, die Art der Verbindung, die eingestellten Maschinenparameter und die jeweiligen Randbedingun-
gen hervorgehen. Nach Mdglichkeit ist ein maschinengeschriebener Protokollausdruck durch das
SchweilR3gerat anzufertigen.
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Die Fremdprifung kontrolliert nach der Fertigstellung entsprechender Rohrabschnitte und vor Verfiillung
der Rohrgrabenabschnitte die Ausfiihrung der Schweil3arbeiten, mdgliche Beschadigungen an den Roh-
ren und die Vollstandigkeit der Protokolle. Parallel hierzu sind die Schweil3proben an die Fremdprifung
zu Ubergeben. Erst nach erfolgreicher Laborprifung erfolgt eine Teilfreigabe des Rohrabschnittes, die
endgiiltige Freigabe wird nach erfolgreicher Druckprobe erteilt.

Eine Verfiillung des Rohrgrabens vor der endgiltigen Freigabe geschieht auf alleiniges Risiko des Auf-
tragnehmers.

4.4.7.9 Dichtheits- und Druckpriufung

Dichtheitspriifungen der Rohrleitungen (Vollrohre) erfolgen vor Uberdeckung der jeweiligen Haltungslan-
gen. Die Prifungen erfolgen im unverfiliten Rohrgraben, um mdgliche Leckagen auch visuell detektie-
ren zu kénnen.

Die Prufprotokolle sind in 3-facher Ausfertigung der ortlichen Bauliberwachung des AG zu Ubergeben.

Dichtheitspriifung fir Freispiegelleitungen

Freispiegelleitungen (drucklos betriebene Freispiegelleitungen) werden der Dichtheitsprifung (Prifung
auf Wasserdichtheit) nach DIN EN 1610 unterzogen.

Die Prufungen sind der 6rtlichen Bauiiberwachung rechtzeitig durch die bauausfiihrende Firma anzu-
kindigen und unter deren Aufsicht durchzufihren.

Die Dichtheitsprifung ist zu dokumentieren und der Fremdprifung zu Ubergeben. Diese Unterlagen
werden durch die Fremdprifung inhaltlich und auf Vollstandigkeit gepruft.

Bei der Prufung mit Druckluft sind geeignete erweiterte ArbeitsschutzmalRnahmen vorzusehen!

Dichtigkeitspriifung fiir Druckrohrleitungen

Die Druckrohrleitungen werden nach DIN V 4279-7 bzw. nach DIN EN 805 und Gasleitungen nach
DVGW — Arbeitsblatt G 469 auf Dichtigkeit geprift. Von den Regelwerken abweichende Prufdricke,
Prifzeiten und Prifbedingungen sind mit den Beteiligten abzustimmen.

Die Prufungen sind der 6rtlichen Bautiberwachung rechtzeitig durch die bauausfiihrende Firma anzu-
kindigen und unter deren Aufsicht durchzufihren.

Die Dichtheitsprifung ist zu dokumentieren und der Fremdprifung zu Ubergeben. Diese Unterlagen
werden durch die Fremdprifung inhaltlich und auf Vollstandigkeit geprift.

4.47.10 Einbau von Bauteilen und Schéchten

Beim Setzen der Bauteile und Schéchte ist ein entsprechend vorprofiliertes Auflager herzustellen. Das
Auflager muss den Anforderungen aus den statischen Berechnungen entsprechen.

Das Auflager ist von der bauausfiihrenden Firma selbst im Rahmen der Eigenkontrolle und der Fremd-
prifung fur die mineralischen Baustoffe zu kontrollieren und freizugeben.

Weitere Anforderungen gelten analog zu den Vorgaben zur Verlegung der Rohrleitungen.
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4.4.8 Nachbesserungsarbeiten

Werden bei Kontrollprifungen Fehler und Mangel festgestellt, sind diese in Abstimmung mit der ortli-
chen Bauliberwachung des AG und der Fremdpriifung entsprechend zu beseitigen.

Alle durchgefuihrten Nachbesserungsarbeiten sind durch die Fremdprufung zu dokumentieren.

4.4.9 Konstruktive Einzelheiten

Alle konstruktiven Einzelheiten werden entsprechend den vom Auftraggeber freigegebenen Ausfiih-
rungszeichnungen und der freigegebenen Werkszeichnungen ausgefiihrt. Anderungen gegeniiber die-
sen Planen sind vom Auftragnehmer (AN) mit der 6rtlichen Bautberwachung des AG und der Fremdpri-
fung vor Ausfiihrung abzustimmen.

Die Bauausfiuihrung wird durch die Fremdprifung im Rahmen der Baustellentermine gepruft.

4.4.10 Teilfreigaben

Die Freigabe von Teilleistungen erfolgt durch die Fremdprifung zeithah mit dem Baufortschritt. Fr
diese Freigaben mussen neben den Herstellernachweisen folgende Unterlagen vorliegen:

e Bestandspléane fir Rohrleitungen oder Rohrleitungsabschnitte
e Werkszeichnungen fur Bauteile und Schachte
e Bestatigungen fir die Rohre und Rohrleitungsteile

e Abnahmeprifzeugnisse und Werkszeugnisse fir Rohre und Rohrleitungsteile sowie Bauteile
und Schéchte

e Schweil3protokolle

e Ergebnisse der Fremdpriufung
Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprifers dokumentiert. Im Ausnahmefall,
wenn die Ergebnisse aus den Laborprifungen an den Probeschweilungen bzw. an den Schwei3naht-
entnahmen noch nicht vorliegen, erfolgen die Freigaben unter dem Vorbehalt, dass bei den Laborpru-
fungen keine Méangel festgestellt werden. Die Bestandspléne sind vollsténdig spatestens 14 Kalender-

tage nach Abschluss der Arbeiten der Fremdprifung zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

Die Bestandsplane werden Teil des Berichtes zur Qualitatssicherung.
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4411 Zusammenstellung der Aufgaben und Prifungen

Folgende Aufgaben und Prifungen sind im Rahmen der Qualitatssicherung durchzufihren:

Aufgaben / Prifungen

Prufvorschrift

Prifumfang

Bericht zur Qualittssicherung

Prufung der statischen Nachweise
- Lastannahmen

- Lastfalle

- Bettungsbedingungen

- Werkstoffkenndaten

ATV-DVWK u. DIN

Herstellen der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile

Rohre und Rohrleitungsteile

- Prufen der Herstellernachweise

Bauteile

- Prufung und Freigabe der Fertigungsplane / Werkszeichnungen
- Priifen der Nachweise fiir die Schweif3fachkraft

- Prifen der Schweif3- und Priifprotokolle

- Priifen der Werks- oder Abnahmeprifzeugnisse des Herstellers

alle

alle
alle
alle
alle

Lieferung und Lagerung der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile
- Kennzeichnung
- Anlieferungszustand

alle
jede Lieferung

- Lagerungszustand Werksvorschrift jede Lieferung

- Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung Werksvorschrift jede Lieferung

Freigaben zum Einbau der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile alle

Einbau der Rohre, Rohrleitungsteile und Bauteile

Einbau nach den Planunterlagen Stichproben

Prufung der Bettungsbedingungen Stichproben

Schweif3en beim Einbau

- Pruifen der Nachweise fiir die Schweif3fachkréafte alle

- Prifung der Schweil3barkeit verschiedener Halbzeuge untereinander alle

- Prifung von Schweif3nahten im Labor
ProbeschweilRungen vor Beginn an allen Halbzeugen DVS 2203 1 je Verfahren
Schweil3nahtproben zum Heizelementstumpfschweilen DVS 2203 jede 10. Naht
Schweil3nahtproben zum Heizwendelschweil3en DVS 2203 jede 15. Naht
Schweil3nahtproben zum Warmgasextrusionsschweil3en DVS 2203 arbeitstaglich

Dichtigkeitsprifungen

- Druckrohrleitungen DIN EN 805 alle

- Freispiegelleitungen DIN EN 1610 alle

- Gasleitungen DVGW G 469 alle

Teilfreigaben

- Bestandspléne fir Rohrleitungen oder Rohrleitungsabschnitte alle

- Werkszeichnungen fur Bauteile und Schéachte alle

- Bestétigungen fur die Rohre und Rohrleitungsteile alle

- Abnahmepriifzeugnisse und Werkszeugnisse fur Rohre und alle

Rohrleitungsteile sowie Bauteile und Schéchte alle

- SchweifRprotokolle alle

- Ergebnisse der Prufungen alle

Prifung der Bestandspldne und Werkszeichnungen alle

Der Umfang und die Dokumentation der Eigenpriifung sind in den Zulassungen sowie in der BQS

8-1 festgelegt und missen vollstandig umgesetzt werden.
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5 Durchfihrung der Qualitatssicherung und des Qualitatsmanage-
ments
5.1 Anwesenheit

Die Prufungen vor Ort sind nach den in Kap. 2.3 genannten Richtlinien vorzunehmen.

Wahrend der Bauzeit ist eine fachtechnische Beaufsichtigung durch die EP und eine laufende Kontrolle
durch die FP zu gewabhrleisten.

Die Uberwachungstatigkeiten der FP und der EP wéhrend der Errichtung der einzelnen Elemente des
Oberflachenabdichtungssystems sind so aufeinander abzustimmen, dass mindestens ein Prifer / Uber-
wacher bei Arbeiten an den Dichtungskomponenten und bei sonstigen relevanten Arbeiten vor Ort auf
der Baustelle ist.

5.2 Normen und Prifmethoden

Es sind die relevanten Normen Uber Prifung und Guteanforderungen des Deutschen Institutes fir Nor-
mung e.V. (DIN), der Forschungsgesellschaft fiur Straf3en- und Verkehrswesen (FGSV) des Deutschen
Institutes fur Bautechnik (DIBt) und der Deutschen Gesellschaft fur Geotechnik e.V. (DGGT) zu beach-
ten. Eine Zusammenstellung von relevanten Normen und Vorschriften enthalt dieser QMP.

5.3 Anforderungen an Prufmittel

Die an der Baustelle einzusetzenden Prifmittel missen flr den Zweck geeignet sein und sich in ord-
nungsgemafem und kalibriertem Zustand befinden.

Prafmittel im Werksbereich haben den relevanten Prifgerdatenormen zu entsprechen und missen einer
Kalibrieriiberwachung unterliegen.

Von der Eigenprifung (EP) des AN ist im Rahmen einer Verfahrenspriifung die Eignung und Ordnungs-
maRigkeit der Prifmittel gegeniber der FP durch Vorlage von Kalibrierscheinen zu belegen. Die Kalib-
rierung der Prufmittel soll nicht weiter als 6 Monate zuriickliegen. Falls in einzelnen Féllen erforderlich,
ist ein Prufmittel-Abgleich mit der FP durchzufthren. In abweichenden Fallen gelten die Messdaten der
FP.

5.4 Planungsanderungen

Sofern von den genehmigten BaumafRnahmen im Rahmen der Errichtung zwingend abgewichen werden
muss, sind unverziglich vor Ausfiihrung dieser MalRnahme Anderungsplanungen mit Erlauterungen
der Genehmigungsbehorde vorzulegen. Die Anderungsplanung darf vor ausdriicklicher Freigabe durch
diese Behorde nicht zur Ausfihrung gelangen.

Der Behdrde wird bei Plananderungen eine Stellungnahme der FP vorgelegt.
Sind Abweichungen in der Ausfiihrung erforderlich, die Anderungen der vertraglich vereinbarten Quali-

tatsmerkmale bewirken, so bedurfen diese Abweichungen der Zustimmung der FP und der Bauoberlei-
tung (BOL).
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5.5 Freigaben und Abnahmen
VOB - Abnahme

Die Teilabnahmen und Abnahmen nach VOB erfolgen zwischen dem AN und dem Bauherrn auf der
Grundlage der Feststellungen der 6BU durch die BOL.

Abfallrechtliche Abnahme

Die Freigabe kann abschnittsweise erfolgen. In diesem Falle sind die Grenzen deutlich und dauerhaft zu
markieren bis die nachste dartber liegende Lage freigegeben ist.

Fur freigegebene Flachen kdnnen durch die Genehmigungsbehorde Teilabnahmen ausgesprochen wer-
den. Nach Fertigstellung des Gesamtprojektes erfolgt eine férmliche Schlussabnahme. Fir einzelne in
sich abgeschlossene Bauteile oder Bauabschnitte kénnen vor der Schlussabnahme Teil-schlussabnah-
men ausgesprochen werden. Im Rahmen der Abnahmen wird die strikte Befolgung des Planes und der
vorgeschriebenen Leistungen Uberprift.

Freigaben und Abnahmen sind jeweils offiziell vom Auftragnehmer bzw. Bauherrn bei den zustandigen
Stellen zu beantragen. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Freigaben und (Teil-) Flachen werden von der FP und/oder der BU bzw. der Genehmigungsbe-
horde in Zusammenwirken mit der 6BU des Bauherrn erteilt. Sie sollen mindestens

2 Arbeitstage vor dem gewiinschten Abnahmetermin bei der zustandigen Genehmigungsbe-
horde beantragt werden.

Teilabnahmen erfolgen durch die Genehmigungsbehérde in Zusammenarbeit mit der FP und
der 6BU des Bauherrn. Sie miissen mindestens 1 Woche vor dem gewiinschten Abnahmeter-
min bei der zustandigen Genehmigungsbehorde beantragt werden.

Schlussabnahmen und Teilschlussabnahmen erfolgen durch die Fachbehdrde in Zusammenarbeit
mit der 6BU, der FP und Vertretern des Bauherrn sowie ggf. Vertretern der Genehmigungsbehérde.
Sie mussen jeweils mindestens 4 Wochen vor dem gewiinschten Abnahmetermin beantragt wer-
den.

Die nachstehenden Anlagenteile bediirfen vor einer Uberbauung einer Freigabe bzw. Abnahme durch die
Genehmigungsbehdrde:

Planum: Teilabnahme vor weiterer Uberbauung

Trag- und Ausgleichsschicht: Teilabnahme pro Bauabschnitt vor weiterer Uberbauung
Rekultivierungsboden

Randverwallung: Teilabnahme pro Bauabschnitt

Zur schnellen Weiterleitung der einzelnen Prifergebnisse wurde zwischen den Prifinstanzen das als
Anlage beigeflgte Freigabeformblatt vereinbart.

Die formelle Abnahme der Behérde erfolgt auf Basis der bei der Behérde eingereichten Unterlagen und
Dokumentationen auf Antrag des Betreibers.
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5.6 Baubesprechungen

Zur standigen Koordination, gegenseitigen Information, Feststellung des Baufortschrittes, Erérterung
von Problemen und ggf. Beschlussfassung bzgl. Leistungsédnderungen etc. finden regelmé&Rig Baube-
sprechungen statt, an denen die Projektbeteiligten einschliellich der Vertreter der FP und der EP teil-
nehmen.

Die einzelnen Termine fur die Baubesprechungen werden von der BOL festgelegt. Die Protokollfiihrung
dazu erfolgt durch die ortliche Bautiberwachung (6BU).

Bei den Baustellenbesprechungen muss nach Erfordernis ein ortlicher Fremdprifer der Fremdprifung
teilnehmen. Die Festlegung des Teilnehmerkreises erfolgt durch die Bauoberleitung (BOL).

5.7 Vorgehen bei Abweichungen vom Qualitatsmanagementplan

Die in den Eignungsnachweisen festgestellten bzw. bauseits vorhandenen Qualitaten der Baustoffe dir-
fen nicht gedndert werden, d.h. ein Wechsel des anzuliefernden einzubauenden Baustoffs darf wahrend
der Bauphase nicht erfolgen.

Sollte dennoch ein Wechsel erforderlich sein, kann unter Zugrundelegung einer neuerlichen Eignungs-
prufung ein anderes Material, das den Anforderungen entspricht, verwendet werden. Dieses ist jedoch
mit dem der drtlichen Baulberwachung des Auftraggebers und der Fremdprifung abzustimmen. Ein An-
recht auf Zustimmung seitens des AG besteht nicht. Durch einen Materialwechsel resultierende Kosten
seitens des AG sind durch das bauausfuihrende Unternehmen zu tragen.

Sind aus planerischen, bautechnischen oder ausfihrungsbedingten Grinden Abweichungen vom Quali-
tatsmanagementplan erforderlich, kénnen diese nur mit Zustimmung der zustandigen Behorden, der
Fremdprifung, dem Bauherrn, Planer und der Bauoberleitung zugelassen werden.

Die Anderungen sind in den Qualititsmanagementplan einzuarbeiten bzw. in Besprechungsprotokollen
festzuhalten.

Nacharbeiten — Mangelbeseitigung

Méangelbeseitigungen werden grundsatzlich vom Auftraggeber angeordnet. Der Umfang der Nacharbei-
ten richtet sich nach den 6rtlichen Gegebenheiten. Nimmt der Auftragnehmer (nicht angeordnete) Nach-
arbeiten vor, so sind der Auftraggeber bzw. die Fremdprifung aus Griinden der Transparenz vom AN
Uber diese MalBhahme zu unterrichten.

Eventuell erforderliche Zusatzuntersuchungen tiber die Qualitat der Nacharbeiten werden vom Auftrag-
geber in Abstimmung mit der Fremdprifung angeordnet.

5.8 Schlussbhemerkungen

Der in diesem Qualitditsmanagementplan festgelegte Umfang an Eigentiberwachung und Eigenkontrolle
stellt ein Mindestmal’ dar. Die ausschlieRlich in Verantwortung des Auftragnehmers / der bauausfiih-

rende Firma zu erbringende anforderungsgerechte und fachgerechte Leistung wird allein durch die Ein-
haltung dieses Qualitditsmanagementplanes nicht sichergestellt.
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Bei festgestellten Mangeln kann sich der Auftragnehmer / die bauausfihrende Firma nicht darauf beru-
fen, dass durch die im Rahmen der Eigeniiberwachung und Eigenkontrolle vorgesehenen und vom Auf-
traggeber akzeptierten Qualitatssicherungs- und QualitditsmanagementmalRnahmen die vertraglich ver-
einbarte Leistung vollstandig erbracht wurde.
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6 Freigaben und Abnahmen

6.1 VOB - Abnahme

Die Teilabnahmen und die Schlussabnahme geméan VOB/B erfolgen zwischen dem bauausfiihrendem
Unternehmen und dem Bauherrn. Durch die FP ist hierzu eine schriftliche Bestatigung vorzulegen, dass
entsprechend den Vorgaben des QMP die BaumafRRnahme durchgefihrt wurde und hinsichtlich der
Qualitatssicherung und dem Qualitditsmanagement keine Bedenken gegen die Abnahme bestehen.

6.2 Abfallrechtliche Abnahme

Die Freigabe von fertiggestellten Bereichen kann nach Empfehlung durch die FP abschnittsweise erfol-
gen. In diesem Fall sind die Grenzen der freigegebenen Flachen deutlich und so lange dauerhaft zu
markieren, bis die nachste dartber liegende Lage freigegeben ist.

Fur die freigegebenen Flachen kénnen durch die zustédndige Genehmigungsbehdrde Teilabnahmen
ausgesprochen werden.

Nach Fertigstellung des Gesamtprojektes erfolgt eine formliche Abfallrechtliche Schlussabnahme. Fir
einzelne in sich abgeschlossene Bauabschnitte konnen vor der Schlussabnahme auch Teilabnahmen
erfolgen.

Freigaben und Abnahmen sind jeweils schriftlich von dem Bauherrn bei der zustandigen Genehmi-
gungsbehdrde zu beantragen. Folgende Vorgaben bestehen hierzu:

Zustandigkeit Regelungen Termine / Fristen

Freigaben FP, 6BU Freigabe von Teilflachen auf An- Beantragung min-
AG, BOL trag des AN, Freigabeempfehlung | destens 2 Arbeits-

der FP bzw. 6BU an Genehmi- tage vor Freigabe-

gungsbehdrde, Beantragung durch | termin
Bauherrn unter Beteiligung der

BOL
Teilabnahmen FP, 6BU Beantragung min-
AG; BOL destens 1 Woche
vor Abnahmetermin
Schlussabnahme Beantragung min-

destens 4 Wochen
vor Abnahmetermin
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Die nachfolgend aufgelisteten Komponenten bediirfen vor der weiteren Uberbauung einer Freigabe
durch die FP in Abstimmung mit der zustéandigen Genehmigungsbehérde:

Komponente Freigabe/Teilabnahme Regelungen
Planum auf Deponiekérper Teilabnahme je Bauabschnitt
Planum flr Trag- und Ausgleichs- | Teilabnahme je Bauabschnitt
schicht
Planum auf Rekultivierungsschicht | Teilabnahme je Bauabschnitt
Rohrleitungen und Rohrleitungs- Teilabnahme je Rohrleitungsabschnitt
teile
Schéachte und Bauteile Teilabnahme je Schacht / Bauteil
Planum Tragschicht Betriebswege | Teilabnahme je Bauabschnitt

Die Abnahme und Freigabe der mineralischen Baustoffe ist in dem QMP Geotechnik geregelt.

Zur schnellen Weiterleitung der einzelnen Prifergebnisse wurde zwischen den Prifinstanzen das als
Anlage beigefligte Freigabeformblatt vereinbart.

Die formelle Abnahme der Behorde erfolgt auf Basis der bei der Behérde eingereichten Unterlagen und
Dokumentationen auf Antrag des Betreibers.

6.3 Freigabeprotokoll

Das nachfolgend dargestellte Freigabeprotokoll ist grundsétzlich bei allen Teilabnahmen aller qualitats-

managementrelevanten Komponenten zu verwenden. Die Freigabeprotokolle werden Bestandteil des
Abschlussberichtes der Fremdprifung.
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Freigabeprotokoll Nr. ....

Bauteil / Einbaulage:

Baufeldbezeichnung(en) siehe Skizze:

Baufeldgrofie / eingebaute Mengen:

Summe der bisher eingebauten Fldchen / Mengen:

Bauleitung des AN bzw. Eigeniiberwachung (EP)

Wassergehalt und Verdichtung entsprechen den Anforderungen |:| ja D nein

Die Einbaulagenstérke liegt innerhalb der zulassigen Toleranzen ] ja ] nein

Nach augenscheinlichem Befund entspricht die Einbaulage den

Anforderungen (Homogenitat, Storstofffreineit, Ebenheit, etc.) ] ja [J nein

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte entsprechen den Anforderungen D ja D nein
[C] werden nachgereicht

Fremdpriifung (FP):

Wassergehalt und Verdichtung entsprechen den Anforderungen D ja D nein

Die Einbaulagenstarke liegt innerhalb der zuldssigen Toleranzen [:l ja E] nein

Nach augenscheinlichem Befund entspricht die Einbaulage den

Anforderungen (Homogenitét, Stérstofffreiheit, Ebenheit, etc.) J ia ] nein

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte entsprechen den Anforderungen ] is ] nein
[C] werden nachgereicht

BOMORKUDGON . it niiias cons i it e T o e e T s s e

...................................... BN swsoms nn i aans a5 oWanes
(Unterschrift FP)

értliche Bauiiberwachung (6BU):

Die Freigabe des o.g. Teilabschnitts / Bauelementes zum Uberbauen wird erteilt:

...................................... N e Tt e et a e
{(Unterschrift 3BU)
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7 Abschlussdokumentation und Endabnahme

7.1 Allgemeines

Der gesamte Bauablauf ist vollstdndig und umfassend durch das bauausfiihrende Unternehmen, die EP
und die FP zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind wéhrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle
vorzuhalten und dem Bauherrn und der 6BU vorzulegen.

7.2 Anlieferungs- und Einbaudokumentation

Beziglich der Anlieferung und des Einbaus der polymeren Bauteile ist eine umfassende Dokumentation
durch die EP und die FP zu erstellen. Bei der Anmeldung eines zu verwendenden Produktes / Polyme-

ren Bauteils durch das bauausfiihrende Unternehmen sind alle in diesem QMP geforderten Nachweise

fir die einzelnen Produkte vollstandig der FP und der 6BU vorzulegen.

Zur Anlieferung und zum Einbau sind durch die EP abschlieBend ein Erlauterungsbericht mit entspre-
chenden Anlagen und Zeichnungen mit der Einbaudokumentation zu erstellen. Der Erlauterungsbericht
hat eine zusammenfassende Zusammenstellung der angelieferten Materialien und die zugehorige Ein-
baudokumentation zu enthalten.

Die von der EP zu erstellende Dokumentation ist Bestandteil der abfallrechtlichen Nachweisflihrung.
Diese ist nach Beendigung der BaumalRnahme an den Bauherrn als Nachweispflichtigem gegeniber der
zustandigen Genehmigungsbehérde zu tGibergeben. Die diesbezlglich nachfolgend zusammengestellten
Fristen sind bindend und zwingend einzuhalten.

7.3 Abschlussdokumentation der Eigenprifung und Eigenkontrolle (EP)

Die Abschlussdokumentation der Ergebnisse der EP erfolgt durch maf3stabsgerechte zeichnerische
Darstellung der Probenahmepunkte in Lageplanen und einer tabellarischen Zusammenstellung der Pri-
fungsergebnisse unter Beifiigung der Laborversuchsprotokolle. Die Dokumentationen sind analog zu
den Abschlussberichten der Fremdpriifung nach den genannten Baumaterialien zu trennen.

7.4 Abschlussdokumentation der Fremdprifung (FP)

Dokumentation und Beschreibung der Prifungsergebnisse sowie der Kontrollen der Fremdprifung erfol-
gen in einem Abschlussbericht.

Nach Beendigung der Baumafnahme wird die Fremdprifung eine gutachterliche Abschlussdokumenta-
tion der gesamten BaumafRnahme, unter Beriicksichtigung der Fremd- und Eigenprifung sowie der Kon-
trolle vor Ort, vorlegen. In der Abschlussdokumentation werden Besonderheiten der BaumalRnahme und
ggof. erforderliche Problemldsungen beschrieben. Sie enthalten eine Empfehlung der Fremdprifung zur
Ablehnung bzw. Erteilung der abfallrechtlichen Abnahme durch die Behérden.

Die Abschlussdokumentation wird Bestandteil der Betriebsdokumentation. Die Bewertung wird dem Auf-
traggeber zugeleitet.
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7.5 Dokumentation der Herstellung

Der gesamte Bauablauf ist llickenlos zu dokumentieren. Dazu dienen inshesondere die Tagesberichte
der einzelnen Beteiligten, aber auch Lieferscheine und dhnliche Unterlagen. Diese Unterlagen sind wéh-
rend der BaumaRnahme auf der Baustelle vorzuhalten und dem Bauherrn, der FP und der BU auf Ver-
langen unmittelbar, spatestens jedoch in dem nachfolgend beschriebenen vorgesehenen Turnus, unauf-
gefordert vorzulegen.

Zur Herstellung der Dichtung sind erhebliche Mengen von Boden anzuliefern und einzubauen. Neben
der Einhaltung technischer Anforderungen (z.B. Schichtdicke der Lagen) ist bei den dem Abfallrecht un-
terliegenden Deponieersatzbaustoffen eine ordnungsgemale Verwertung nachzuweisen. Aus diesen
Grinden ist Gber die Anlieferung und den Einbau von Deponieersatzbaustoffen eine besondere Doku-
mentation zu fuhren.

Bei der Anmeldung eines Erdbaumaterials im Rahmen der Eignungsprifung sind grundsatzlich folgende
allgemeine Angaben zu machen:

Materialherkunft und laufende Herkunftsnummer (s.u.)

zur Anlieferung vorgesehene Gesamtmenge

zur Anlieferung vorgesehener Zeitraum

bei Abfallen/Deponieersatzbaustoffen: Abfallart nach AVV-Schlussel

grundlegende Abfallcharakterisierung (Arbeitshilfe Charakterisierung von Abféllen nach
DepV).

Je Materialherkunft ist durch die EP eine eindeutige Herkunftsbezeichnung zu vergeben.

Die Notwendigkeit, weitere Angaben festzuhalten, die aus dem Deponiebetrieb resultieren oder vom De-
poniebetreiber vorgegeben werden, bleibt von den Anforderungen dieses QMP unberihrt. Die Doku-
mentation ist in enger Abstimmung mit dem Deponiebetreiber durchzuflhren.

Die fur einen Tag vorgesehene Anlieferung von Material ist unter Angabe der Herkunft und der an dem
jeweiligen Tag zur Anlieferung vorgesehenen Tonnage bei der FP anzukindigen. Die Fristen fir die
Vorankindigung betragen:

e bei arbeitstaglicher Anwesenheit der FP =1 Tag,
e in allen anderen Fallen = 3 Tage.

Zur Dokumentation der Materialstrome sind je nach Herkunft bzw. Material Uber die Anlieferung fol-
gende Unterlagen zu fihren:

-> spezialisierter Gewinnungsbetrieb nattrlicher Baustoffe (z.B. Tongrube):

o Lieferscheine (als Herkunftsbelege)
e Ubernahmescheine

- guteliberwachte Stoffe (Vliese):
e Nachweis der Gitetberwachung

o Lieferscheine (als Herkunftsbelege)
e Ubernahmescheine
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- unbelasteter Boden, z.B. von Baustellen, der keiner Uberwachung unterliegt:
e Ubernahmescheine

- Uberwachungsbediirftige mineralische Abfalle zur Verwertung (Deponieersatzbaustoffe)
¢ vereinfachter Nachweis nach Nachweisverordnung.

Grundsatzlich ist die erforderliche Dokumentenfihrung vor Anlieferung mit dem Deponiebetreiber abzu-
stimmen.

Fur Materialien, die keiner der 0.g. Gruppen zuzuordnen sind, ist die Nachweisfiihrung mit dem Fremd-
Uberwacher und der Genehmigungsbehérde abzustimmen.

Daruber hinaus ist das Material — soweit es sich um Abfalle zur deponietechnischen Verwertung handelt
— bei Anlieferung auf der Baustelle zu verwiegen (Eingangsbeleg). Dazu sind die Wiegeeinrichtungen
der Deponie zu verwenden (Wiegebelege anderer Waagen werden nur bei Vorliegen besonderer
Grinde und mit Zustimmung des AG zugelassen). Die begrenzten Betriebszeiten der Waage sind zu
beachten.

Sofern z.B. zur abfallrechtlichen Nachweisfiihrung die Umrechnung von Tonnagen und Kubaturen erfor-
derlich ist, sind durch die EP Schittdichtemessungen am angelieferten Material durchzufuhren, die auf
Anforderung der BOL oder des AG von der FP uberprift werden.

Der Einbauort der einzelnen Materialien ist durch die EP eindeutig zu dokumentieren. Dazu ist bei der
Herstellung der Dichtung eine laufende Nummer der Einbaulage festzuhalten. Die ortliche Lage des Ma-
terials, die Oberflache der Schicht und daraus resultierend die Schichtstéarke sind von der EP durch
Vermessung zu bestimmen. Dazu sind je Arbeitsabschnitt, mindestens jedoch arbeitstaglich oder bei
Materialwechsel, mindestens die vier Eckpunkte und je 100 m2 Einbauflache ein Punkt auf der Flache
und je 10 m Lange 1 Randpunkt festzuhalten. Sofern zu einer eindeutigen Dokumentation der Geomet-
rie mehr Punkte erforderlich sind (z.B. Bruchkanten), ist der Umfang entsprechend zu erhéhen.

Die Einbauabschnitte der Entwéasserungsschicht sind analog zu vermessen.

Die Daten sind unter Angabe von Materialherkunftsnummer, Nummer der Einbaulage, Einbaudatum,
Schichtstarke und der Héhenlage der eingemessenen Punkte in Lageplanen darzustellen. Die Lage-
plane sind der Einbaudokumentation beizufuigen.

Die Dokumentation ist Nachweisbuch im abfallrechtlichen Sinne und daher mit besonderer Sorgfalt zu
fuhren. Die Dokumentation ist nach Beendigung der Baustelle an den Deponiebetreiber als Nachweis-
pflichtigem zu Gbergeben.

Zu Materialanlieferung und —einbau ist abschlieRend ein Erlauterungsbericht zu erstellen, der eine Zu-
sammenstellung der angelieferten Massen sowie die Lageplane der Einbaudokumentation enthalt.
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7.6 Dokumentation der Eigenprifung und Eigenkontrolle

Durch das bauausfiihrende Unternehmen sind in Zusammenarbeit mit der EP folgende Dokumentatio-
nen zu erstellen, dem AG und der FP vorzulegen und schriftlich freigeben zu lassen:

Inhalt der Dokumentation zeitliche Abfolge / Termine | Weiterleitung an
Tagesberichte mit Angabe der Witterungs- arbeitstaglich 6BU
verhéltnisse (mindestens Temperatur min.
und max., Bewodlkung, Wind, Niederschlage
mit Intensitat und Dauer), Personal- und
Geréteeinsatz, Art und Umfang der durch-
gefuihrten Arbeiten, besondere Ereignisse,
erhaltene Anweisungen, Abweichungen
vom Soll)
Verlegeplane arbeitstaglich 6BU
Bauzeitenplan mit fortlaufender Aktualisie- nach Aufforderung 6BU und BOL
rung des Soll- / Ist - Vergleiches
Kartierung der Probeentnahmestellen und arbeitstaglich 6BU und FP
Protokollierung der durchgeftihrten Prifun-
gen und deren Ergebnisse
Dokumentation Lieferunterlagen und der bei jeder Anlieferung 6BU und FP
Warenidentifikation
Transport- und Lagerschaden bei jeder Anlieferung, spates- | 6BU und FP
tens jedoch vor Einbaube-
ginn der jeweiligen Lie-
fercharge
Fotodokumentation Im Bedarfsfall 6BU und FP
Bestandsplane / endgiiltige Verlegeplane / | spatestens 1 Monat nach je- | 6BU und FP
Dokumentationsunterlagen / Materiallisten / | weiligem Einbauende
Listen usw.
Schlussbericht und Dokumentation der ge- | spatestens 1 Monat nach 6BU und FP
samten MalRhahme schriftlich angezeigter Fertig-
stellung durch die bauaus-
fuhrende Firma

Vorgenannte Fristen beinhalten Abstimmungen mit dem AG und der FP sowie hieraus resultierende
eventuelle Korrekturen und Erganzungen.
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7.7 Dokumentation der Fremdprufung
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Die FP hat folgende Dokumentationen auf Basis der vorgelegten Dokumentationen der Eigenprifung
und Eigenkontrolle zu erstellen und dem AG und der BOL zur Prifung zu Gbergeben:

Inhalt der Dokumentation

zeitliche Abfolge / Termine

Kartierung der Probenahmestellen und Protokollierung der
durch die FP durchgefuhrten Felduntersuchungen und de-
ren Ergebnisse

am Tag der durchgefuhrten Untersu-
chung

Bewertung der Material- und Produktnachweise

spatestens 14 Kalendertage nach Erhalt
der Unterlagen

Bewertung von Werkszeichnungen

spatestens 14 Kalendertage nach Erhalt
der Unterlagen

Bewertung von Zusatzmaf3hahmen

innerhalb von 5 Kalendertagen

Bewertung von Sanierungsmafnahmen

innerhalb von 5 Kalendertagen

Verfahrensprifung

innerhalb von 10 Kalendertagen

Laborprifungen von Materialproben

innerhalb von 10 Kalendertagen

Bewertung der Unterlagen der Eigenlberwachung

innerhalb von 5 Kalendertagen nach Er-
halt der vollstandigen Unterlagen

Fotodokumentation

laufend nach Erfordernis

Fortschreibung des QMP

nach Bedarf bei Anderungen, Erganzun-
gen und Aktualisierungen

Vorabbewertung der Dokumentation der Eigenprifung und
Eigenkontrolle

spatestens 15 Kalendertage nach
schriftlich angezeigter Fertigstellung
durch die bauvausfihrende Firma

Schlussbericht mit Abnahmeempfehlung

spatestens 3 Monate nach schriftlich an-
gezeigter Fertigstellung durch die bau-
ausfuhrende Firma

Vorgenannte Fristen beinhalten alle Abstimmungen sowie hieraus resultierende eventuelle Korrekturen

und Erganzungen.

Vorgenannte Unterlagen sind nach Fertigstellung durch den AG an die zustandige Genehmigungsbe-

horde weiterzuleiten.
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8 Unterschriften des Genehmigungsinhabers, Planers und Fremd-
prufers

Genehmigungsinhaber / Deponiebetreiber:

Landkreis Zollernalbkreis
Hirschbergstralle 29
72336 Balingen

Balingen, den 15.01.2020

Planverfasser:
Sweco GmbH

Jakob-Anstatt-StralRe 2
55130 Mainz

Mainz, den 15.01.2020

Heiko Téhne Anna Katharina HaRlinger

Fremdprifung:
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